


گزارش عملکرد پژوهشی

سال ۱۴۰۲
مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران



این گزارش شامل بخش‌های زیر می‌باشد

آمار پارامترهای عملکردی مرکز از سال ۱۳۹۸

- ❖ قراردادهای
- ❖ انواع خروجی‌ها
- ❖ منابع انسانی
- ❖ عملکرد بودجه

آمار به تفکیک معاونت، مدیریت و گروه‌های مطالعاتی

- ❖ شاخص‌های عملکردی
- ❖ ارزیابی عملکرد

لیست قراردادهای



- ❖ اتمام یافته
- ❖ جاری (به همراه درصد پیشرفت)

خلاصه وضعیت فعالیت‌های جاری

- ❖ به تفکیک گروه‌های مطالعاتی



14.2/12/29

[illegible]

تهیه کننده: مدیریت طرح و برنامه

آمار کلی پارامترهای عملکردی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

تعداد قراردادهای												
سال	پروژه درخواستی در پژوهشیار	عناوین پروژه مصوب + جدید	منعقد شده							پروژه حذف شده از برنامه	پروژه اتمام یافته (ص.و. ۱۰۰٪)	
			بزرگ	متوسط	کوچک پژوهشی	کوچک دانش شهر	کوچک کتاب	کوچک پایان نامه	کل قراردادهای منعقد شده			
۱۳۹۸	۶۷۸	۱۶۹+۴۳	۴	۸	۴۸	۲۰	۱۱	۱۶	۱۰۷	۹۳	۲۵	۵۸
۱۳۹۹	۵۴۴	۱۲۴+۱۱۱	۴	۴۶	۱۱۱	۶۰	۲۷	۶۰	۳۰۸	۷۷	۱۶	۷۴
۱۴۰۰	۴۰۵	۱۲۳+۶۰	۱	۲۲	۴۶	۲۸	۲۴	۴۰	۱۶۱	۷۳	۱۲	۹۳
۱۴۰۱	۳۶۳	۱۴۳+۵۴	۱	۳۴	۷۴	۴۷	۱۷	۴	۱۷۷	۱۰۴	۲۴	۶۳
۱۴۰۲-۶	۹۳	۲۰۹+۴۳	۰	۵	۲۵	۱۷	۱۵	۲	۶۴	۵۹	--	۴۸
۱۴۰۲	۲۹۲	۲۰۹+۴۶	۴	۱۷	۵۲	۶۰	۳۲	۶	۱۷۱	۱۰۲	۲۲	۸۸

خروجی‌ها												
سال	گزارش اتمام پروژه	کتاب چاپ شده	دانش شهر چاپ شده	نشست علمی	یادداشت و مقاله	سیاست‌نامه شهر (نکته‌نوشت)	حمایت از پایان‌نامه	اظهارنظر کارشناسی	رویداد خاص	نشریه اقتصاد+انسانی	اظهارنظر ارتقاء شغلی	کاربست
۱۳۹۸	۵۸	۷	۱۲	۵۲	فاقد داده	-	۴	۸۵	۲	۴+۰	-	فاقد داده
۱۳۹۹	۷۴	۲۳	۶۸	۶۱			۱۵	۶۰	۱	۴+۴		
۱۴۰۰	۹۳	۶۶	۱۰۶	۷۰			۲۲	۳۸	۱	۴+۴		
۱۴۰۱	۶۳	۲۲	۹۸	۵۴	۲۸	۳۰	۲۱	۲۷۳	۲	۴+۴	۳۳۰	
۱۴۰۲-۶	۴۸	۱۴	۵۷	۳۳	۶	۱۱	۴	۳۰	۲	۲+۲	۶۰۰	۲۲
۱۴۰۲	۸۸	۳۱	۱۵۷	۱۰۶	۴۴	۳۰	۶	۵۱	۳	۴+۴	۹۰۰	

سرمایه انسانی												
کل پرسنل	پیراپژوهشی و اداری	پژوهشی	نوع قرارداد			جنسیت		مدرک				سال
			خرید خدمت	قراردادی	رسمی	زن	مرد	لیسانس	ارشد	دانشجوی د.	دکتری	
۱۰۹	فاقد داده	فاقد داده	فاقد داده	۴۸	۶۱	۵۱	۵۸	۲۶	۶۵	فاقد داده	۱۳	۱۳۹۸
۱۰۵				۴۹	۵۶	۴۹	۵۶	۲۵	۶۰		۱۸	۱۳۹۹
۱۲۱				۵۴	۶۷	۶۰	۶۱	۲۰	۷۶		۲۴	۱۴۰۰
۱۳۰				۵۷	۷۳	۶۷	۶۳	۱۸	۸۶		۲۵	۱۴۰۱
۱۲۵	۶۴	۶۱	۲۶	۵۵	۷۰	۵۷	۶۸	۱۷	۶۱	۲۱	۲۶	۱۴۰۲-۶
۱۲۵	۶۲	۶۳	۱۸	۶۲	۶۳	۵۵	۷۰	۱۹	۷۶	فاقد داده	۳۰	۱۴۰۲

Blank Table					



معاونت برنامه ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورا
مرکز نوسازی و تحول اداری


«سند تصویب نامه»

صفحه ۳ از ۱۰۳

شماره: ۲۷۵۰۰۹۰۱

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۲۱

نمودار سازمانی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران



محمد علی الفت پور

رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری

نگاهی آماری به عملکرد معاونت‌ها، مدیریت‌ها و گروه‌های مطالعاتی در سال ۱۴۰۲

نام مدیریت / گروه در ساختار		معاون / مدیر / رئیس گروه	عناوین پروژه‌های مصوب برنامه ۱۴۰۲			وضعیت تهیه RFPهای عناوین			تعداد قراردادهای					مبالغ قرارداد و صورت وضعیت (میلیون ریال)		انتشارات				اظهارنظر کارشناسی، جلسات و کاربست							
ردیف	معاونت‌ها /گروه‌ها		نام و نام خانوادگی			انتقال از سنوات قبل به ۱۴۰۲	مصوب در برنامه ۱۴۰۲	جدید در طول ۱۴۰۲	حذف	ارسال نشده به طرح و برنامه	ارسال شده (قرارداد نشده)	انتقال یافته به ۱۴۰۲	منعقد شده در ۱۴۰۲	اتمام یافته در ۱۴۰۲	تجدید قراردادهای ۱۴۰۱-۱۴۰۲	پایان مدت شده‌ی باز	ص. و تأیید شده	ص. و قراردادهای باز تا انتهای ۱۴۰۲	دانش شهر چاپ شده یا ارسال برای چاپ	کتاب چاپ شده یا ارسال برای چاپ	نکته نوشت/سیاست‌نامه شهر ثبت شده	گزارش نشست‌های برگزار شده	یادداشت یا مقاله چاپ شده	اظهار نظر کارشناسی	جلسه با مدیران ۱۶ یا کمیسیون‌های شورا	جلسه با معاون ۱۷ یا اعضای شورا	کاربست
۱	معاونت مطالعات زیرساخت		علیرضا رهایی			۵	۷۴	۲۱	۳۶	۳	۳۲	۴۷	۳۳	۵۴	۱۳۱	۸۱,۰۰۵	۳۰۰,۶۷۷	۱۰۶	۴۷	۲۱	۶۶	۳۲	۳۳	۷۱	۵۴	۵	
۲	مدیریت مطالعات خدمات شهری و محیط زیست		فرهاد خسروانی			۱	۱۴	۱۴	۶	۰	۱۳	۱۲	۹	۱۱	۱۳	۴۵	۲۶,۰۸۸	۲۶,۰۸۸	۴۵	۱۸	۴	۱۴	۱۰	۸	۲۴	۱	
۳	گروه مطالعات محیط زیست		زهرا برزگر مروتی			۱	۶	۱۳	۴	۰	۱۲	۲	۴	۲	۲۴	۵,۱۸۱	۳۵,۷۳۷	۱۵	۶	۲	۴	۳	۲	۸	۱۲	۰	
۴	گروه مطالعات ساماندهی میداين و آرامستان‌ها		ایمان رادی‌پور			۰	۶	۰	۲	۰	۱	۴	۳	۲	۴	۱۰,۱۳۸	۳۶,۸۶۰	۷	۲	۰	۳	۱	۵	۷	۵	۰	
۵	گروه مطالعات فضای سبز و پسماند					۰	۲	۱	۰	۰	۰	۶	۲	۷	۵	۱۷	۱۰,۷۶۹	۴۶,۶۴۴	۲۳	۱۰	۲	۷	۶	۱	۷	۱	
۶	مدیریت مطالعات شهرسازی و معماری		احمد خلیلی			۰	۹	۰	۴	۲	۰	۱۰	۴	۷	۱۰	۲۶	۱۰,۲۰۸	۹۵,۴۵۴	۱۴	۱۴	۵	۱۰	۴	۱۲	۲	۱	۳
۷	گروه مطالعات معماری و طراحی شهری					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۵۹۴	۱۷,۷۰۶	۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	۰	۰	۱
۸	گروه مطالعات شهرسازی		امیر شفیعی			۰	۹	۰	۴	۲	۰	۱۰	۴	۷	۱۰	۱۵	۴,۱۸۹	۶۲,۲۷۵	۰	۱۴	۵	۱۰	۴	۰	۱	۱	
۹	گروه مطالعات نوسازی و بازآفرینی شهری					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵,۴۲۵	۱۴,۵۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	
۱۰	گروه مطالعات حریم					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۱	مدیریت مطالعات عمران، ترافیک و امور بحران		محمدرسول دلفانی			۴	۵۱	۷	۲۶	۱	۱۹	۲۵	۲۰	۱۵	۳۱	۶۰	۴۴,۷۰۹	۱۷۹,۱۳۵	۴۷	۱۵	۱۲	۴۲	۱۸	۱۳	۴۴	۲۹	۱
۱۲	گروه مطالعات حمل و نقل و ترافیک		پیام معینی			۲	۱۲	۵	۳	۰	۶	۷	۱۱	۶	۱۷	۱۵,۱۹۲	۳۹,۲۶۴	۱۹	۵	۵	۷	۷	۵	۱	۰	۰	
۱۳	گروه مطالعاتی فنی - عمرانی		حسین شورورزی			۲	۱۱	۱	۶	۰	۵	۷	۶	۵	۱۶	۸	۴,۵۲۸	۶۱,۸۳۴	۱۲	۳	۵	۱۵	۶	۱	۱۱	۱۱	۰
۱۴	گروه مطالعات ایمنی، امنیت و مدیریت بحران		امین نظری			۰	۸	۰	۲	۰	۴	۷	۲	۳	۸	۲۲	۱۴,۸۰۴	۵۵,۹۳۰	۱۲	۵	۲	۶	۰	۵	۱۶	۲	۱
۱۵	گروه مطالعات فناوری و نوآوری شهری		بیژن یاور			۰	۲۰	۱	۱۵	۱	۴	۴	۱	۱	۱۰	۵	۱۰,۱۸۵	۲۲,۱۰۷	۴	۲	۰	۱۴	۵	۲	۱۶	۱۶	۰
۱۶	معاونت مطالعات سیاست‌گذاری و حکمرانی شهری		غلامرضا گودرزی			۱۴	۱۲۵	۲۳	۵۸	۸	۴۵	۵۰	۴۲	۴۳	۳۹	۱۰۲	۸۱,۱۳۸	۳۹۲,۳۰۲	۶۵	۳۰	۹	۳۸	۸	۱۸	۱۸	۱۹	۴
۱۷	مدیریت مطالعات خط‌مشی گذاری شهری		علیرضا افضلی			۲	۵۳	۱	۹	۵	۱۸	۱۰	۱۳	۸	۱۳	۲۰	۱۶,۲۲۵	۶۴,۰۶۶	۳۲	۱۵	۳	۸	۸	۰	۸	۲	۱
۱۸	گروه مطالعات حکمرانی اسلامی		هادی کشاورز			۰	۱۲	۰	۱	۳	۲	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۳,۷۲۴	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰
۱۹	گروه مطالعات سیاست‌پژوهی شهری		شهریار دبیرزاده			۰	۱۴	۰	۲	۱	۵	۳	۳	۲	۱	۴	۲,۷۹۵	۲۷,۵۹۴	۱۶	۶	۱	۰	۲	۰	۳	۱	۰
۲۰	گروه مطالعات پایش و ارزیابی سیاست‌های شهری		شراره عظیمی			۲	۱۱	۱	۰	۰	۷	۴	۷	۳	۱۰	۰	۹۷۵	۱۸,۰۹۰	۱۱	۹	۱	۴	۴	۰	۴	۰	۰
۲۱	گروه مطالعات آینده‌پژوهی					۰	۸	۰	۱	۱	۳	۲	۰	۲	۲	۴	۶,۷۷۹	۶,۵۴۹	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۱	۱	۰
۲۲	گروه مطالعات حقوق شهری		سیدمهران محمدی			۰	۸	۰	۵	۰	۱	۰	۲	۰	۰	۱۲	۵,۶۷۶	۸,۰۹۹	۴	۰	۱	۲	۰	۰	۰	۰	۱
۲۳	مدیریت مطالعات اقتصاد و مدیریت شهری		امین عسکری			۷	۴۸	۸	۳۳	۱	۲۰	۲۴	۷	۱۷	۱۵	۴۳	۱۵,۹۵۸	۱۳۲,۹۵۳	۱۸	۴	۱	۹	۰	۱۲	۸	۱۳	۲
۲۴	گروه مطالعات اقتصاد شهری					۱	۳۰	۷	۲۵	۰	۱۱	۱۱	۱	۹	۸	۱۷,۲۱۸	۱,۷۹۷	۵	۲	۰	۵	۰	۱۲	۲	۲	۰	
۲۵	گروه مطالعات برنامه‌ریزی		مجتبی بابایی			۳	۱۵	۱	۷	۰	۷	۸	۳	۷	۱۳	۵,۷۵۱	۵۶,۰۴۶	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۲	۲	۲
۲۶	گروه مطالعات سرمایه انسانی		سید علی حسینی			۳	۳	۰	۱	۱	۲	۵	۳	۱	۱۵	۴,۴۸۰	۳۱,۲۴۳	۶	۰	۱	۳	۰	۴	۰	۲	۸	۰
۲۷	گروه مطالعات سرمایه‌گذاری و مدیریت مالی شهری					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۳,۹۳۰	۲۹,۴۴۶	۷	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
۲۸	مدیریت مطالعات اجتماعی و فرهنگی		هاشم آرام			۵	۲۴	۱۴	۱۶	۲	۷	۱۶	۲۲	۱۸	۱۱	۳۹	۴۸,۹۵۵	۱۹۴,۲۸۳	۱۵	۱۱	۵	۲۱	۰	۶	۲	۴	۱
۲۹	گروه مطالعات اجتماعی					۳	۱۵	۱۲	۱۳	۲	۶	۱۶	۱۴	۱۶	۷	۱۹	۲۵,۰۹۶	۸۲,۰۳۵	۱۵	۶	۵	۱۰	۰	۶	۱	۰	۱
۳۰	گروه مطالعات هنری		مهدی یسری			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۱	گروه مطالعات فرهنگی					۱	۳	۱	۰	۰	۰	۵	۱	۱	۴	۳,۴۴۷	۵۶,۸۹۴	۰	۰	۰	۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۲	گروه مطالعات سلامت		یونس اکبری			۰	۴	۰	۳	۰	۱	۰	۰	۰	۹	۳,۵۳۰	۹,۶۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
۳۳	گروه مطالعات سبک زندگی					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳,۸۱۳	۱۳,۲۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
۳۴	گروه مطالعات زنان و خانواده					۱	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۳	۱	۱	۸,۲۶۷	۱,۷۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰
۳۵	گروه مطالعات ارتباطات و رسانه		عسگر قهرمانپور			۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱,۳۰۴	۲۲,۸۸۳	۰	۵	۰	۳	۰	۰	۰	۱	۰	۰
۳۶	اداره امور مناطق		مریم ابهری			۱	۱۰	۲	۸	۴	۱	۱۶	۲	۱۲	۱۹	۲۸	۲۱,۰۱۵	۹۱,۹۵۸	۱۴	۴	۰	۲	۴	۰	۳۰	۲	۱۳
مجموع			۲۰	۲۰۹	۴۶	۱۰۲	۱۵	۷۸	۱۱۳	۷۷	۸۸	۱۱۲	۲۶۱	۱۸۳,۱۵۸	۷۸۴,۹۳۷	۱۸۵	۸۱	۳۰	۱۰۶	۴۴	۵۱	۱۱۹	۷۵	۲۲			

نام مدیریت / گروه در ساختار			معاون / مدیر / رئیس گروه		عناوین پروژه‌های مصوب برنامه ۱۴۰۲			وضعیت تهیه RFPهای عناوین			تعداد قراردادهای					صورت وضعیت (میلیون ریال)		انتشارات					اظهار نظر کارشناسی، جلسات و کاربست				امتیاز ارزیابی عملکرد	رتبه
ردیف	معاونت‌ها / گروه‌ها		نام و نام خانوادگی		انتقال از سنوات قبل به ۱۴۰۲	مصوب جدید در برنامه ۱۴۰۲	جدید در طول ۱۴۰۲	حذف	ارسال نشده به طرح و برنامه	ارسال شده (قرارداد نشده)	انتقال یافته به ۱۴۰۲	منقذ شده در ۱۴۰۲	اتمام یافته در ۱۴۰۲	نسبت تعدید به قراردادهای جاری	پایان مدت شدهی باز	ص. و تأیید شده ۹ ماهه	ص. و قراردادهای باز تا انتهای ۱۴۰۲	دانش چاپ شده یا ارسال برای چاپ	کتاب چاپ شده یا ارسال برای چاپ	نکته نوشت سیاست‌نامه شهر ثبت شده	گزارش نشست‌های برگزار شده	یادداشت یا مقاله چاپ شده	اظهار نظر کارشناسی	جلسه با مدیران ۱۶ یا کمیسیون‌های شورا	جلسه با معاون ۱۷ یا اعضای شورا	کاربست		
وزن در ارزیابی عملکرد																												
۱	معاونت مطالعات زیرساخت		علیرضا رهایی	-۱.۳	۱.۸	۲.۳	-۱.۸	-۱.۰	۴.۱	۲.۱	۴.۳	۵.۶	-۴.۰	-۲.۵	۱۵.۵	۰.۰	۲.۹	۲.۹	۲.۵	۳.۱	۱.۵	۲.۲	۳.۰	۲.۶	۱.۱	۰.۲	۴۹.۹	-
۲	مدیریت مطالعات خدمات شهری و محیط زیست		فرهاد خسروانی	-۰.۳	۰.۳	۱.۵	-۰.۳	۰.۰	۱.۷	۰.۵	۱.۲	۱.۹	-۱.۲	-۰.۹	۵.۰	۰.۰	۱.۲	۱.۱	۰.۷	۰.۷	۰.۵	۰.۸	۱.۱	۱.۶	۰.۲	۱۷.۳	۳	
۳	گروه مطالعات محیط زیست		زهررا برزگر مروستی	-۰.۳	۰.۱	۱.۴	-۰.۲	۰.۰	۱.۵	۰.۱	۰.۵	۰.۳	-۰.۲	-۰.۵	۱.۰	۰.۰	۰.۴	۰.۳	۰.۳	۰.۲	۰.۱	۰.۲	۰.۳	۰.۳	۰.۸	۰.۰	۶.۷	۴
۴	گروه مطالعات ساماندهی میدین و آرامستان‌ها		ایمان رادی‌پور	۰.۰	۰.۱	۰.۱	-۰.۱	۰.۰	۰.۱	۰.۲	۰.۴	۰.۳	-۰.۵	-۰.۱	۱.۹	۰.۰	۰.۲	۰.۱	۰.۰	۰.۱	۰.۰	۰.۱	۰.۳	۰.۳	۰.۳	۰.۰	۴.۰	۱۱
۵	گروه مطالعات فضای سبز و پسماند			۰.۰	۰.۰	۰.۱	۰.۰	۰.۰	۰.۰	۰.۳	۰.۳	۱.۲	-۰.۴	-۰.۳	۲.۱	۰.۰	۰.۶	۰.۳	۰.۳	۰.۳	۰.۳	۰.۳	۰.۱	۰.۵	۰.۲	۶.۶	۵	
۶	مدیریت مطالعات شهرسازی و معماری		احمد خلیلی	۰.۰	۰.۲	۰.۰	-۰.۲	-۰.۷	۰.۰	۰.۴	۰.۵	۱.۲	-۰.۵	-۰.۵	۲.۰	۰.۰	۰.۴	۰.۹	۰.۸	۰.۵	۰.۲	۱.۲	۰.۱	۰.۱	۰.۷	۰.۰	۷.۲	۶
۷	گروه مطالعات معماری و طراحی شهری			۰.۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰	-۰.۱	۰.۱	۰.۱	۰.۴	۰.۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰	۱.۲	۰.۰	۰.۰	۰.۲	۱.۸	۱۷	
۸	گروه مطالعات شهرسازی		امیر شفیعی	۰.۰	۰.۲	۰.۰	-۰.۲	-۰.۷	۰.۰	۰.۴	۰.۵	۱.۲	-۰.۵	-۰.۳	۰.۸	۰.۰	۰.۹	۰.۹	۰.۸	۰.۵	۰.۲	۰.۲	۰.۱	۰.۱	۰.۲	۰.۰	۴.۳	۹
۹	گروه مطالعات نوسازی و بازآفرینی شهری			۰.۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰	-۰.۱	۱.۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰	۰.۲	۱.۲	۲۱	
۱۰	گروه مطالعات حریم			۰.۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰	۲۶	
۱۱	مدیریت مطالعات عمران، ترافیک و امور بحران		محمد رسول دلفانی	-۱.۰	۱.۲	۰.۸	-۱.۳	-۰.۳	۲.۴	۱.۱	۲.۶	۲.۶	-۲.۴	-۱.۱	۸.۵	۰.۰	۱.۳	۰.۹	۲.۰	۲.۰	۰.۸	۱.۳	۱.۸	۱.۹	۱.۹	۰.۲	۲۵.۳	۱
۱۲	گروه مطالعات حمل و نقل و ترافیک		پیام معینی	-۰.۵	۰.۳	۰.۵	-۰.۱	۰.۰	۰.۸	۰.۳	۱.۴	۱.۰	-۰.۲	-۰.۳	۲.۹	۰.۰	۰.۵	۰.۳	۰.۸	۰.۳	۰.۳	۰.۵	۰.۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰	۸.۹	۳
۱۳	گروه مطالعاتی فنی - عمرانی		حسین شورورزی	-۰.۵	۰.۳	۰.۱	-۰.۳	۰.۰	۰.۶	۰.۳	۰.۸	۰.۹	-۰.۴	-۰.۳														

لیست قراردادهای متوسط و بزرگ مقیاس اتمام یافته در سال ۱۴۰۲

ردیف	عنوان قرارداد	گروه مطالعاتی	پیشرفت فیزیکی	مبلغ کل قرارداد (ریال)
۱	راهنمای طراحی فضاهای عمومی محله برای ارتقا فعالیت فیزیکی و رفتار اجتماعی سلامت محور	محیط زیست	۱۰۰٪	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	امکان سنجی و تعیین شاخص های اجرایی بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان شهرداری تهران	محیط زیست	۱۰۰٪	۹۹۷,۵۰۰,۰۰۰
۳	نیازسنجی و اولویت یابی احداث مجتمع بنکداری کلان شهر تهران در میدان مرکزی میوه و تره بار	ساماندهی میداين و آرامستان ها	۱۰۰٪	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	بازتعریف و تعیین کارکردهای بهینه اقتصادی و درآمدی فعالیت های میدان مرکزی میوه و تره بار شهر تهران به منظور افزایش کارآیی در سطح فرامنطقه ای و ملی	ساماندهی میداين و آرامستان ها	۱۰۰٪	۲,۸۰۵,۴۸۰,۰۰۰
۵	بررسی و تدوین طرح موضوعی (جامع) فضای سبز شهر تهران	فضای سبز و پسماند	۱۰۰٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶	مدیریت پسماند شهری در شرایط اپیدمی	فضای سبز و پسماند	۱۰۰٪	۸۹۲,۵۰۰,۰۰۰
۷	ارزیابی شاخص سلامت میوه های برداشت شده پاییزی از عرصه های کشاورزی شهری بر اساس آنالیز محتوای کادمیوم و سرب در کلان شهر تهران(مورد مطالعه:« محله طرشت)	فضای سبز و پسماند	۱۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸	تبیین راهبردهای نحوه مداخله در عرصه های چمنکاری فضای سبز شهر تهران متناسب با شرایط کم آبی	فضای سبز و پسماند	۱۰۰٪	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹	بررسی راهکارهای ارتقاء کیفیت خدمات شهری در حوزه مدیریت پسماندهای رها شده (دورریز) در شهر تهران	فضای سبز و پسماند	۱۰۰٪	۹۹۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۰	طراحی الگوی مواجهه با مسئله حیوانات خانگی و همراه (با تاکید بر مسئله سگ) با اتکا بر آموزه های دینی و تجارب بین المللی در شهر تهران	فضای سبز و پسماند	۱۰۰٪	۱,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	مدیریت پسماند شهری در شرایط بحرانی(بلایای طبیعی)	فضای سبز و پسماند	۱۰۰٪	۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۲	مطالعه تطبیقی قوانین تنظیم و کنترل اجاره بها و ارائه بسته پیشنهادی برای کلانشهر تهران	شهرسازی	۱۰۰٪	۷۴۲,۱۰۰,۰۰۰
۱۳	سند سیاستی نحوه مداخلات مدیریت شهری در موضوع مسکن در شهر تهران	شهرسازی	۱۰۰٪	۹۵۱,۶۸۰,۰۰۰
۱۴	واکاوی شیوه های تحصیل و توفیق نظام مالیاتی بخش مسکن و ارائه بسته پیشنهادی برای کلانشهر تهران	شهرسازی	۱۰۰٪	۸۹۶,۹۷۰,۰۰۰
۱۵	تدوین چارچوب هدایت و کنترل استقرار شرکت های نوآفرین به مثابه محرک توسعه در محله های فرسوده شهر تهران» به درخواست سازمان نوسازی شهر تهران	شهرسازی	۱۰۰٪	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶	بازخوانی شاخص های تعیین سرانه در چهارچوب تأمین خدمات شهری تهران	شهرسازی	۱۰۰٪	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷	شناسایی و واکاوی تأثیرات آرای کمیسیون ماده ۵ بر بارگذاری جمعیتی و کالبدی شهری در دوره زمانی ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱	شهرسازی	۱۰۰٪	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۸	تدوین چارچوب ارزیابی پروژه های بهسازی محیطی در محله های فرسوده و ناکارآمد شهر تهران و ارائه برنامه راهبردی	شهرسازی	۱۰۰٪	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹	بومی سازی برنامه ارزیابی ایمنی راه ها جهت اجرا در شهرداری تهران (iranrap)irap	حمل و نقل و ترافیک	۱۰۰٪	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰	طراحی و تحلیل عملکرد ترافیکی میدان	حمل و نقل و ترافیک	۱۰۰٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱	ارزیابی ارتباط پارامترهای اقتصادی اجتماعی و رفتاری با تصادفات و تخلفات رانندگی	حمل و نقل و ترافیک	۱۰۰٪	۸۵۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۲	بررسی و تدوین روش ارزیابی سطح ایمنی معابر شهر تهران	حمل و نقل و ترافیک	۱۰۰٪	۲,۱۶۰,۱۲۰,۰۰۰
۲۳	مطالعه ایمن سازی زیرساخت های معابر شهری جهت افزایش سطح ایمنی سفرهای کودکان	حمل و نقل و ترافیک	۱۰۰٪	۲۱۹,۹۷۵,۰۰۰
۲۴	اثرسنجی ابزارهای آرام سازی ترافیک به منظور ایمن سازی معابر شهر تهران	حمل و نقل و ترافیک	۱۰۰٪	۶۴۹,۲۵۰,۰۰۰
۲۵	شناسایی عوامل موثر بر ریزش ساختمان های نوساز (در غرب و جنوب تهران) و ارائه چارچوب راهکارها	فنی - عمرانی	۱۰۰٪	۲,۳۶۰,۷۰۰,۰۰۰
۲۶	مطالعه تطبیقی و ارائه راهکارها بهبود اجرای لکه گیری در هوای سرد	فنی - عمرانی	۱۰۰٪	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۷	ارزیابی اثرات ساخت و سازهای عمیق در بلندی های شمیرانات و کن بر آبخوان دشت تهران کرج و ارائه راهکارهای کاهش آسیب پذیری	فنی - عمرانی	۱۰۰٪	۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۸	مطالعه تطبیقی باز یافت تمام عمق روسازی معابر شهر تهران	فنی - عمرانی	۱۰۰٪	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۹	به روز رسانی تجربه نگاری باغ راه حضرت فاطمه زهرا (س)	فنی - عمرانی	۱۰۰٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰	طراحی ساز و کار ایجاد تیم واکنش سریع باز یابی	ایمنی، امنیت و مدیریت بحران	۱۰۰٪	۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱	بررسی چالش های فرا روی مدیریت بحران در زلزله تهران و راهبردهای عبور از آن	ایمنی، امنیت و مدیریت بحران	۱۰۰٪	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۲	آسیب شناسی و ارتقای عملکرد گروه های دوام (داوطلب واکنش اضطراری محله)	ایمنی، امنیت و مدیریت بحران	۱۰۰٪	۱,۸۱۵,۲۴۲,۰۰۰
۳۳	مطالعات تدوین نقشه راه بلاک چین در حوزه ای ماموریتی شهرداری تهران	فناوری و نوآوری شهری	۱۰۰٪	۵,۲۰۲,۶۴۰,۰۰۰
۳۴	آسیب شناسی نهادی و ارائه توصیه های سیاستی تمرکززدایی و تراکم زدایی سیاسی، اداری، اقتصادی و جمعیتی از منطقه کلان شهری تهران	حکمرانی اسلامی	۱۰۰٪	۹۹۸,۹۵۷,۲۰۰
۳۵	طراحی مدل مطلوب نظارتی شورای اسلامی شهر تهران	سیاست پژوهی شهری	۱۰۰٪	۱,۸۹۹,۲۰۰,۰۰۰
۳۶	تدوین پیش نویس شاخص های سالنامه های آماری کلان شهرها و مراکز استان ها	سیاست پژوهی شهری	۱۰۰٪	۸۳۰,۰۷۲,۱۰۰
۳۷	بررسی حقوقی مالکیت پسماند در شهرداری تهران	پایش و ارزیابی سیاست های شهری	۱۰۰٪	۷۴۵,۳۰۰,۰۰۰
۳۸	آسیب شناسی قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران و ارائه توصیه های سیاستی و اصلاحات قانونی	پایش و ارزیابی سیاست های شهری	۱۰۰٪	۹۰۷,۶۷۲,۵۰۰
۳۹	بررسی چالش های هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری تهران و ارائه راهکارهای پیشنهادی	پایش و ارزیابی سیاست های شهری	۱۰۰٪	۸۴۲,۲۶۰,۰۰۰
۴۰	واکاوی و ارزیابی روندها، گرایش ها و نیروهای پیشران تاثیرگذار بر آینده شهر تهران (۱۴۲۰-۱۴۰۱)	آینده پژوهی	۱۰۰٪	۱,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۱	آسیب شناسی برنامه های توسعه شهری تهران (با تاکید بر برنامه پنج ساله اول تا سوم) و تدوین نظام نامه برنامه های میان مدت شهری تهران	آینده پژوهی	۱۰۰٪	۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۲	تدوین چارچوب قراردادهای مشارکتی عمومی - خصوصی در پروژه های شهر هوشمند	اقتصاد شهری	۱۰۰٪	۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۳	امکان سنجی درآمدزایی پایدار در شرکت شهربان و حریم بان	اقتصاد شهری	۱۰۰٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۴	حقوق سرمایه گذاری شهر: مطالعه تطبیقی	اقتصاد شهری	۱۰۰٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۵	ارایه روش های نوین درآمدزایی پایدار و تأمین مالی مشارکتی پروژه در سازمان زیباسازی	اقتصاد شهری	۱۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۶	بررسی و شناسایی موانع مشارکت و سرمایه گذاری در شهر تهران و غربالگری و رتبه بندی این عوامل و موانع جهت جلوگیری از ضرر و زیان شهرداری	اقتصاد شهری	۱۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۷	طراحی مدل آمیخته بازاریابی اجتماعی صنعت ورزش شهر تهران با رویکرد تنوع بخشی و افزایش درآمدهای سازمان ورزش	اقتصاد شهری	۱۰۰٪	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۸	تحلیل و ارزیابی ظرفیت های قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری های کشور برای شهرداری تهران	اقتصاد شهری	۱۰۰٪	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۹	تحلیل سیستم های حسابداری و کنترل پروژه برای ارائه گزارشات مورد نیاز شورای اسلامی شهر تهران	اقتصاد شهری	۱۰۰٪	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰	بررسی فرآیند پیاده سازی و یکپارچگی زنجیره تامین و لجستیک نیازمندیهای شهرداری تهران	اقتصاد شهری	۱۰۰٪	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۱	بررسی شناسنامه عملکردی کنترل پروژه در شهرداری تهران در مقایسه با ارگان های منتخب	برنامه ریزی	۱۰۰٪	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰

لیست قراردادهای متوسط و بزرگ مقیاس اتمام یافته در سال ۱۴۰۲

ردیف	عنوان قرارداد	گروه مطالعاتی	پیشرفت فیزیکی	مبلغ کل قرارداد (ریال)
۵۲	تدوین نظام ارزیابی عملکرد و ارشدیت در واحدهای بازرسی شهرداری تهران	برنامه ریزی	۱۰۰٪	۹۰۰,۶۰۰,۰۰۰
۵۳	تهیه و تدوین برنامه راهبردی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران	برنامه ریزی	۱۰۰٪	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴	مستندسازی و ثبت درس آموخته های تدوین برنامه ۵ ساله چهارم توسعه شهر تهران	برنامه ریزی	۱۰۰٪	۵۵۸,۹۰۹,۸۰۰
۵۵	بررسی و شناسایی موانع و محدودیت های سازمانی استقرار نظام مدیریت دانش در شهرداری تهران و ارائه راهکارهای مناسب	برنامه ریزی	۱۰۰٪	۸۷۴,۱۰۰,۰۰۰
۵۶	طراحی مدل مناسب کاربست مدیریت دانش در شهرداری تهران	برنامه ریزی	۱۰۰٪	۷۷۰,۱۰۰,۰۰۰
۵۷	تدوین نظام و سنجش وضعیت مدیریت شهری مبنی بر شاخص های حکمرانی خوب شهری	برنامه ریزی	۱۰۰٪	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۸	بازنگری و بازخوانی سند راهبردی توسعه منابع انسانی شهرداری تهران	سرمایه انسانی	۱۰۰٪	۹۶۳,۰۰۰,۰۰۰
۵۹	تهیه و تدوین سند دیپلماسی شهر تهران	اجتماعی	۱۰۰٪	۹۴۳,۱۵۱,۰۰۰
۶۰	سنجش نیازهای فرهنگی هنری شهروندان و مخاطبان سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران	اجتماعی	۱۰۰٪	۲,۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰
۶۱	بازنگری طرح جامع توسعه فضاهای فرهنگی و گردشگری شهر تهران(با رویکرد صنایع خلاق)	اجتماعی	۱۰۰٪	۴,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲	سنجش و ارزیابی سرزندگی شهری با رویکرد ورزشی- فراغتی	اجتماعی	۱۰۰٪	۳,۸۸۱,۲۵۰,۰۰۰
۶۳	مطالعه و تحلیل سبک زندگی شهروندان تهرانی و ارائه برنامه جامع راهبردی عملیاتی بر اساس الگوی زندگی ایرانی-اسلامی	اجتماعی	۱۰۰٪	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۴	سنجش نگرش ساکنین شهر تهران درباره مهاجرت معکوس؛ (ترجیح زندگی در مجتمع های زیستی - معیشتی مجاور شهرهای کوچک، متوسط و روستاها، نسبت به زندگی در واحدهای آپارتمانی تهران)	اجتماعی	۱۰۰٪	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۵	آینده‌پژوهی و تدوین سند راهبردی سالمندی شهر تهران	اجتماعی	۱۰۰٪	۳,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰
۶۶	بررسی تصویر ذهنی ذینفعان نسبت به حمل و نقل عمومی مبتنی بر استفاده از تاکسی در شهر تهران	اجتماعی	۱۰۰٪	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۷	توسعه نظارت مردمی از طریق سامانه مدیریت شهری (با تأکید بر سامانه ۱۳۷)	اجتماعی	۱۰۰٪	۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۸	ارزیابی و به‌روزرسانی سند راهبردی سازمان ورزش شهرداری تهران و ارائه برنامه عملیاتی	اجتماعی	۱۰۰٪	۲,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰
۶۹	نگهداری از حیوانات خانگی در شهر؛ نگرش های مردم و رویکردهای مدیریت شهری	اجتماعی	۱۰۰٪	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۰	تاریخ شفاهی سازمان تاکسیرانی شهر تهران	اجتماعی	۱۰۰٪	۷۷۰,۱۰۰,۰۰۰
۷۱	گردآوری داده های مربوط به طرح افکارسنجی " نگرش سنجی شهروندان تهرانی به حجاب"	اجتماعی	۱۰۰٪	۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۲	مستندسازی علمی و پژوهشی همایش معنا و مبنای سرمایه اجتماعی	اجتماعی	۱۰۰٪	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۳	گردآوری داده های مربوط به طرح افکارسنجی	اجتماعی	۱۰۰٪	۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۴	افکارسنجی درباره نگرش مردم به پوشش‌های برای ایران و شبیه‌های امید و افتخار و افکارسنجی درباره نگرش مردم به عملکرد شهرداری تهران	اجتماعی	۱۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۵	مطالعات پشتیبان تدوین لایحه تبدیل قطعه شهدای بهشت زهرا (س) به قطب فرهنگی - معنوی شهر تهران	فرهنگی	۱۰۰٪	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۶	شناخت چالش ها و راهکارهای توانمندسازی و جامعه پذیری زنان مصرف کننده مواد مخدر بی خانمان شهر تهران	زنان و خانواده	۱۰۰٪	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۷	بررسی و آسیب شناسی برنامه ها و اقدامات انجام شده در مجموعه شهربانو در منطقه ۳ و ارائه برنامه اجرایی	امور مناطق	۱۰۰٪	۶۴۶,۴۰۰,۰۰۰
۷۸	بررسی پیامدهای گذر بزرگراه‌های صیاد و امام علی (ع) بر محلات مجاور و ارائه راهکارهای اجرایی	امور مناطق	۱۰۰٪	۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۹	مطالعه و امکان سنجی راه اندازی خیابان غذا در بلوار شاهد منطقه ۸	امور مناطق	۱۰۰٪	۹۹۴,۵۰۰,۰۰۰
۸۰	مطالعه و بررسی بوستان‌های شهری منطقه ۱۳ و ارائه راهکارهایی برای افزایش حضورپذیری آن‌ها	امور مناطق	۱۰۰٪	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۱	مطالعه، بررسی و ارائه طرح ساماندهی خیابان کرمان در منطقه ۱۴ شهرداری تهران	امور مناطق	۱۰۰٪	۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۲	بررسی پتانسیل ها و ظرفیت گردشگری تفرجگاه مسگرآباد و ارائه برنامه عملیاتی در منطقه ۱۵ شهرداری تهران	امور مناطق	۱۰۰٪	۲,۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰
۸۳	مطالعه راهکارهای کاربردی ارتقای کیفیت ترمینال خاوران در منطقه ۱۵ شهرداری تهران	امور مناطق	۱۰۰٪	۱,۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰
۸۴	بررسی مسائل مرتبط با دکل‌های برق فشار قوی و ارائه راهکار اجرایی	امور مناطق	۱۰۰٪	۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۵	مطالعه و بررسی پارکینگ های اختصاصی - محله‌ای در منطقه ۱۷ و تدوین نظام‌نامه و برنامه عملیاتی	امور مناطق	۱۰۰٪	۱,۰۸۱,۰۰۰,۰۰۰
۸۶	بررسی وضعیت کیفیت زندگی در منطقه ۱۹ و راهکارهای ارتقای آن	امور مناطق	۱۰۰٪	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۷	بررسی ظرفیت ها و الگوی اجرایی توسعه محله خلاق در منطقه ۲۲	امور مناطق	۱۰۰٪	۱,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰
۸۸	امکانسنجی همگانی سازی پارک ملی (موزه)ی هوا فضا با تاکید بر تحلیل ظرفیت سرمایه های اجتماعی	امور مناطق	۱۰۰٪	۷۹۰,۸۵۰,۰۰۰
مجموع مبلغ				۱۴۹,۸۰۵,۰۷۹,۶۰۰

لیست قراردادهای جاری متوسط و بزرگ مقیاس (در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹)

ردیف	عنوان قرارداد	گروه مطالعاتی	پیشرفت فیزیکی	پیشرفت ریالی	مبلغ کل قرارداد (ریال)
۱	بررسی وضعیت محیط زیست شهر تهران (SoE)	محیط زیست	۰٪	۰٪	۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	پایش زیست محیطی آلودگی هوا با استفاده از تصاویر ماهواره ای	محیط زیست	۲۰٪	۰٪	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	مدلسازی عامل بنیان بخش حمل و نقل در شهر تهران برای ارزیابی سناریوهای سیاست‌های رفتاری روی انتشارات هوا	محیط زیست	۰٪	۰٪	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	بررسی غلظت و ارزیابی ریسک فلوراید آب آشامیدنی بر سلامت شهروندان شهر تهران	محیط زیست	۰٪	۰٪	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵	تعیین مدل بهینه برای زنجیره تامین و توزیع محصولات کشاورزی و فرآورده های آن (پروژه های مبتنی بر طرح تحول)	ساماندهی میادین و آرامستان ها	۴۰٪	۳۵٪	۸,۲۸۷,۰۸۰,۰۰۰
۶	طرح جامع مدیریت ارتقا عملکرد آرامستان بهشت حضرت زهرا (س)	ساماندهی میادین و آرامستان ها	۱۰۰٪	۶۵٪	۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷	مطالعه و بازطراحی الگوی کسب و کار سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار مبتنی بر جایگاه و ظرفیت‌ها	ساماندهی میادین و آرامستان ها	۵٪	۵٪	۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸	تدوین برنامه ساماندهی و رفع مزاحمت‌های شغلی کسب وکار مجازی شهر تهران	ساماندهی میادین و آرامستان ها	۱۰٪	۱۰٪	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹	تعیین الگوهای بهینه و بومی مشارکت عمومی و خصوصی در فعالیت‌ها و پروژه‌های سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار	ساماندهی میادین و آرامستان ها	۱۰٪	۱۰٪	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰	طرح جامع منظر رنگی (پالت رنگی) در شهر تهران	فضای سبز و پسماند	۸۵٪	۶۵٪	۵,۰۷۳,۶۳۲,۸۱۲
۱۱	تدوین چارچوب ارزیابی اقدامات توانمندسازی اجتماع محلی (تام) در شهر تهران و ارائه برنامه راهبردی	شهرسازی	۳۵٪	۲۰٪	۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲	شناسایی و ارزیابی موانع کالبدی-فضایی سلامت شهری و ارائه اصول و راهبردهای شهرسازی سلامت محور در شهر تهران	شهرسازی	۳۵٪	۲۵٪	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	توصیه‌های کاربردی طب ایرانی-اسلامی در زمینه شهرسازی و معماری با هدف توسعه معماری و شهرسازی سلامت محور	شهرسازی	۰٪	۰٪	۹۹۷,۱۰۰,۰۰۰
۱۴	تدوین برنامه راهبردی ارتقای تاب آوری شهری در محدوده حصار ناصری و ارائه برنامه عملیاتی برای محله منتخب ـ فاز دوم	شهرسازی	۱۵٪	۰٪	۱۰,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵	طرح جامع زیباسازی شهر تهران	شهرسازی	۱۰٪	۰٪	۱۷,۵۰۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۶	راهنما، الگو و جزئیات اجرایی طراحی مسکن انعطاف‌پذیر گروه‌های کم‌درآمد با تاکید بر محله‌های هدف بازآفرینی شهری	شهرسازی	۲۰٪	۰٪	۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷	بررسی عوامل و پیامدهای اداری- تجاری شدن منطقه ۶ و ارائه راهکارهای تحقق حیات شهری مطلوب	شهرسازی	۱۰٪	۰٪	۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۸	بروزرسانی آیین نامه تعیین صلاحیت و دستورالعمل ارزیابی عملکرد شرکت های خصوصی اتوبوسرانی	حمل و نقل و ترافیک	۸۵٪	۴۰٪	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۹	مطالعه شناورسازی نرخ کرایه تاکسی در خطوط تاکسیرانی شهر تهران و ارائه شاخص های نرخ گذاری	حمل و نقل و ترافیک	۵۰٪	۲۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰	بروزرسانی برنامه عملیاتی شهر تهران	حمل و نقل و ترافیک	۱۰۰٪	۷۵٪	۹۸۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۱	سنجش درک خطر رانندگان شهر تهران و ارائه راهکارهای موثر برای تغییر رفتارهای ترافیکی	حمل و نقل و ترافیک	۴۰٪	۲۰٪	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲	تدوین دستورالعمل مشخصات فنی، جزئیات اجرایی و هزینه تهیه، ساخت و نصب نرده بتنی	حمل و نقل و ترافیک	۱۰۰٪	۶۰٪	۱,۴۳۴,۹۰۱,۳۰۰
۲۳	تعیین شاخص های ارزیابی عملکرد معاونت ها/ ادارات شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه	حمل و نقل و ترافیک	۸۰٪	۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۴	مطالعات به هنگام سازی نرخ سفرسازی انواع کاربری زمین در شهر تهران	حمل و نقل و ترافیک	۹۵٪	۷۵٪	۱۰,۰۸۰,۹۵۰,۰۰۰
۲۵	ارائه متدولوژی ارزیابی عملکرد سامانه های شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه	حمل و نقل و ترافیک	۷۰٪	۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۶	اثرسنجی ابزارهای آرام‌سازی ترافیک به منظور ایمن سازی معابر شهر تهران	حمل و نقل و ترافیک	۷۰٪	۰٪	۶۴۹,۲۵۰,۰۰۰
۲۷	بررسی سوابق مطالعاتی در حوزه موتورسیکلت در شهر تهران و دلایل عدم تحقق راهکارهای ارائه شده	حمل و نقل و ترافیک	۰٪	۰٪	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۸	بازنگری شیوه پرداخت یارانه بهره برداری و نحوه اعمال مشوق ها و جرایم در قرارداد خطوط بخش خصوصی	حمل و نقل و ترافیک	۰٪	۰٪	۱,۴۴۹,۷۵۰,۰۰۰
۲۹	مطالعه و ارائه طبقه‌بندی انواع تصادفات جرحی به منظور شناسایی و اولویت‌بندی نقاط حادثه خیز شهر تهران	حمل و نقل و ترافیک	۰٪	۰٪	۱,۴۴۳,۴۹۱,۳۸۱
۳۰	بررسی رفتار سفرهای روزانه افراد در شهر تهران با هدف تعیین پتانسیل حمل و نقل فعال	حمل و نقل و ترافیک	۱۰٪	۰٪	۱,۴۴۷,۷۵۰,۰۰۰
۳۱	پایلوت اجرای روسازی بتنی پیش‌ساخته درزدار دریکی از مناطق شهر تهران(طراحی، مشاوره و نظارت عالیه بر اجرای پایلوت بتن پیش ساخته ایستگاه BRT منطقه ۵ شهرداری تهران)	فنی – عمرانی	۵۰٪	۵۰٪	۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۲	مدیریت رواناب آلوده در محل	فنی – عمرانی	۱۰۰٪	۸۰٪	۹۹۷,۵۰۰,۰۰۰
۳۳	طرح تامین مالی پروژه های عمران شهری به روش مشارکتی(مطالعه موردی: تکمیل پروژه بزرگراه شهید شوشتری)	فنی – عمرانی	۲۰٪	۱۰٪	۹۹۰,۰۵۱,۵۵۰
۳۴	مطالعات امکان سنجی تولید آسفالت WMA جهت استفاده در معابر شهر تهران (با تأکید بر تولید توسط کارخانجات شهرداری تهران با بهره گیری از تجربیات بین المللی)	فنی – عمرانی	۵۰٪	۲۵٪	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۵	آسیب شناسی و ارائه راهکارهای افزایش بهره وری سیستم مدیریت روسازی (PMS)معابر شهری	فنی – عمرانی	۱۵٪	۱۵٪	۹۹۴,۸۰۰,۰۰۰
۳۶	مطالعات امکان سنجی استفاده از مصالح نوین در مخلوط آسفالتی به منظور جلوگیری از ایجاد پخیندان در سطوح روسازی	فنی – عمرانی	۳۰٪	۰٪	۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۷	تدوین طرح پیشگیری، مدیریت و کنترل سوانح در محل های پر ازدحام شهر تهران (با تاکید بر پهنه میدان امام حسین (ع) تا میدان آزادی)	ایمنی، امنیت و مدیریت بحران	۷۵٪	۵۷٪	۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۸	امکان‌سنجی راه اندازی مرکز اعزام مشترک و شماره واحد امدادی (SOS) در شهر تهران»	ایمنی، امنیت و مدیریت بحران	۶۵٪	۴۲٪	۳,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۹	شناسایی و امکان سنجی ظرفیت های مرتبط با حوزه بازیابی در شهر تهران	ایمنی، امنیت و مدیریت بحران	۵۰٪	۳۰٪	۹,۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰
۴۰	مطالعات آبرسانی اضطراری برای خاموش کردن آتش سوزی‌های پس از زلزله شهر تهران	ایمنی، امنیت و مدیریت بحران	۵۰٪	۱۷٪	۱۱,۴۵۶,۷۴۵,۳۰۰
۴۱	بررسی مدیریت بحران زلزله ششم فوریه ۲۰۲۳ (۱۷ بهمن ۱۴۰۱) ترکیه با هدف درس آموزی برای کلاتشهر تهران	ایمنی، امنیت و مدیریت بحران	۱۰۰٪	۸۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۲	تدوین نقشه راه فناوری سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران	فناوری و نوآوری شهری	۱۰۰٪	۷۰٪	۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۳	سنجش آمادگی الکترونیکی شهرداری تهران	فناوری و نوآوری شهری	۱۰۰٪	۵۵٪	۳,۴۵۷,۱۲۵,۰۰۰
۴۴	تدوین نقشه راه اینترنت اشیا شهرداری تهران	فناوری و نوآوری شهری	۲۲٪	۰٪	۶,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۵	ارزیابی چالش ها و فرصت های ورود شهرداری تهران به حوزه رمز ارز دیجیتال	فناوری و نوآوری شهری	۱۵۰۰٪	۰٪	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۶	تدوین چارچوب و الزامات مسجد محوری در حکمرانی کلاتشهر تهران	حکمرانی اسلامی	۵۰٪	۰٪	۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۷	ارائه سیاست‌ها و برنامه فضایی اقدام برای مواجهه با فقر چندبعدی در شهر تهران	سیاست پژوهی شهری	۳۰٪	۳۰٪	۶,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۸	صورت‌بندی مواجهه با مسائل سرکش کلاتشهر تهران	سیاست پژوهی شهری	۳۰٪	۰٪	۴,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۹	رتبه بندی مناطق ۲۲گانه شهر تهران بر اساس شاخص شکوفایی شهری (CPI)	سیاست پژوهی شهری	۴۵٪	۰٪	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰	ارائه راهکارهای اقناع مدیران در فرآیند سیاست گذاری شهری	پایش و ارزیابی سیاست های شهری	۱۰٪	۰٪	۹۸۹,۵۴۳,۱۰۰
۵۱	راهنمای احصاء و اولویت‌بندی نظام مسائل عمومی برای سیاست‌گذاری در شهر تهران	پایش و ارزیابی سیاست های شهری	۴۰٪	۰٪	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲	طراحی مدل عملیاتی شبکه نخبگان در مدیریت شهری تهران	پایش و ارزیابی سیاست های شهری	۴۰٪	۴۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۳	بهره گیری از روش های علوم شناختی و رفتاری در ارتقای عملکرد سازمانی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران	پایش و ارزیابی سیاست های شهری	۲۰٪	۰٪	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰

لیست قراردادهای جاری متوسط و بزرگ مقیاس (در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹)

ردیف	عنوان قرارداد	گروه مطالعاتی	پیشرفت فیزیکی	پیشرفت ریالی	مبلغ کل قرارداد (ریال)
۵۴	ارزیابی رفتار شهروندان در قبال سیاست های تشویقی پرداخت عوارض شهرداری و پیشنهاد راهکارهای ارتقای وصول عوارض شهری	پایش و ارزیابی سیاست های شهری	۰٪	۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۵	مدل سازی اثرات سیاست توسعه حمل و نقل محور TOD در محدوده ایستگاه دروازه دولت و ارائه راهکارهای اصلاحی	پایش و ارزیابی سیاست های شهری	۲۰٪	۰٪	۱,۴۴۶,۸۸۳,۹۰۰
۵۶	بهره گیری از ظرفیت های عملیاتی مدل سازی واقعیت مجازی درپیش برد سیاست های شهری	پایش و ارزیابی سیاست های شهری	۲۰٪	۰٪	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۷	طراحی نظام مساله پایی و حل مساله در شهرداری تهران نمونه موردی منطقه ۵ شهرداری تهران	پایش و ارزیابی سیاست های شهری	۱۰٪	۰٪	۳,۸۷۱,۳۶۸,۱۴۱
۵۸	بررسی عوامل زمینه‌ای قراردادهای باز معاملات عمده در شهرداری تهران و ارائه راهکارهای حقوقی	حقوق شهری	۸۰٪	۰٪	۹۰۷,۶۷۲,۵۰۰
۵۹	بررسی وضعیت حقوقی و نحوه اعمال وظایف و تکالیف قانونی شهرداری ها در مواجهه با موقوفات	حقوق شهری	۵۰٪	۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰	بررسی تاثیر اقتصادی بازارها و مراکز خرید شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل بر اقتصاد شهری و روش های بهبود و توسعه آن	اقتصاد شهری	۵۰٪	۰٪	۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰
۶۱	سنجش بهره‌وری مجموعه‌های ورزشی شهرداری تهران و ارائه الگوی بهینه مدیریت	اقتصاد شهری	۲۰٪	۰٪	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲	تدوین ساز و کارهای استقرار نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در شهرداری تهران	اقتصاد شهری	۱۰۰٪	۸۰٪	۱,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰
۶۳	تهیه و تدوین برنامه راهبردی و عملیاتی شرکت شهر سالم	برنامه ریزی شهری	۸۵٪	۴۰٪	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۴	آسیب شناسی پیوست های پروژه های عمرانی و توسعه ای و اصلاح دستورالعمل های موجود	برنامه ریزی شهری	۴۰٪	۳۰٪	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۵	تدوین سند راهبردی و برنامه اجرایی ایجاد مرکز اسناد و مدارک شهرداری تهران	برنامه ریزی شهری	۳۰	فسخ با ۳۰٪	۴,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰
۶۶	شناسایی سازوکار تالار شهر تهران به عنوان بستری جهت جلب مشارکت شهروندان در طرح ها و پروژه های شهری	برنامه ریزی شهری	۸۵	۸۵	۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۷	واکاوی و آسیب شناسی نظام های پرداخت در واحدهای تابعه شهرداری تهران و ارائه پیشنهادات اصلاحی	سرمایه انسانی	۵۰٪	۰٪	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۸	بررسی سیر تحول و توسعه سرمایه انسانی شهرداری تهران	سرمایه انسانی	۸۰٪	۴۰٪	۱,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰
۶۹	تدوین برنامه راهبردی - عملیاتی پنج ساله دورکاری در شهرداری تهران (۱۴۰۵ - ۱۴۰۱)	سرمایه انسانی	۲۰٪	۰٪	۳,۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰
۷۰	بررسی کیفیت زندگی کاری کارکنان شهرداری تهران	سرمایه انسانی	۱۰۰٪	۸۵٪	۳,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۱	برنامه ریزی و ساماندهی نیروی انسانی ستاد و مناطق شهرداری تهران (۱۴۰۶ - ۱۴۰۲)	سرمایه انسانی	۸۰٪	۶۰٪	۳,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۲	بررسی تطبیق مدت اقامت و هزینه بستری آتش نشانان به سایر بیمه شدگان شهرداری تهران	سرمایه انسانی	۶۰٪	۰٪	۹۴۴,۴۰۰,۰۰۰
۷۳	برنامه‌ریزی استقرار نظام پزشک خانواده (ارجاع) و پرونده الکترونیک سلامت در حوزه شهرداری تهران	سرمایه انسانی	۶۰٪	۵۰٪	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۴	تاریخ شفاهی مدیریت شهری در تهران	مدیریت مطالعات اجتماعی و فرهنگی	۱۰۰	۲۵٪	۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۷۵	سنجش اثر بخشی و کارآمدی فعالیت های فرهنگی هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران	مدیریت مطالعات اجتماعی و فرهنگی	۳۰٪	۳۵٪	۲,۴۹۶,۱۰۰,۰۰۰
۷۶	ارزیابی خدمات مراکز عرضه از نگاه شهروندان در سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار با محوریت طرح ۴۵روزه ارتقای کیفی محصولات	مدیریت مطالعات اجتماعی و فرهنگی	۵۰٪	۵۰٪	۹۹۹,۵۰۰,۰۰۰
۷۷	تدوین برنامه اقدام بهبود وضعیت کودکان کار و خیابان در فضای شهری تهران	مدیریت مطالعات اجتماعی و فرهنگی	۹۵٪	۵۵٪	۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۸	نقشه‌راه حوزه‌های مأموریتی فرهنگی اجتماعی مدیریت شهری تهران مبتنی بر نظام فکری مقام معظم رهبری (مدظله العالی)	مدیریت مطالعات اجتماعی و فرهنگی	۱۰۰٪	۹۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۹	طراحی الگوی خانواده سالم و پایدار مبتنی بر آموزه های دینی و ملی و ارزیابی وضعیت آن در شهر تهران	مدیریت مطالعات اجتماعی و فرهنگی	۴۵٪	۴۵٪	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۰	آسیب شناسی و ارائه راهکارهای بهبود نقش آفرینی گروه های مرجع در مدیریت شهری تهران	مدیریت مطالعات اجتماعی و فرهنگی	۴۰٪	۱۰٪	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۱	تدوین سند (برنامه اقدام) مشارکت مردمی در محلات شهر تهران مبتنی بر الگوی مطلوب	مدیریت مطالعات اجتماعی و فرهنگی	۱۰٪	۵٪	۱۶,۳۲۵,۵۰۰,۰۰۰
۸۲	مطالعه تطبیقی حمایت های اجتماعی از معنادان بی خانمان در کشورهای مختلف و مقایسه آن با شهر تهران	مدیریت مطالعات اجتماعی و فرهنگی	۳۰٪	۱۰٪	۱۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۳	تحلیل سیستمی عوامل موثر بر جمعیت شهر تهران در حوزه های ماموریتی شهر تهران و ارائه برنامه اقدام	مدیریت مطالعات اجتماعی و فرهنگی	۲۰٪	۲۰٪	۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۴	طرح سیاست‌گذاری شهرداری تهران در راستای تحقق شهر حامی خانواده	مدیریت مطالعات اجتماعی و فرهنگی	۱۰۰٪	۹۰٪	۱۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۵	ارتقای فرهنگ محیط زیستی و افزایش مشارکت شهروندان در امور محیط زیست شهری	مدیریت مطالعات اجتماعی و فرهنگی	۶۰٪	۳۰٪	۱,۳۶۰,۵۰۰,۰۰۰
۸۶	الگوی مداخله شهرداری تهران در زمینه حجاب و عفاف	مدیریت مطالعات اجتماعی و فرهنگی	۵۰٪	۳۰٪	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۷	ارزیابی پویایی مدیریت شهری در تناسب با تغییرات نسلی و سیمای فرهنگی شهر تهران	مدیریت مطالعات اجتماعی و فرهنگی	۰٪	۰٪	۱,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰
۸۸	برنامه راهبردی عملیاتی توسعه فرهنگی مناطق ۲۲ گانه	مدیریت مطالعات اجتماعی و فرهنگی	۰٪	۰٪	۲۲۰۰۲۳۰۰۰,۰۰۰
۸۹	بررسی همخوانی نیازهای فرهنگی و اجتماعی نسل نوجوان و جوان با فضاهاى عمومی شهر تهران	مدیریت مطالعات اجتماعی و فرهنگی	۴۰٪	۰٪	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۰	ارتقای کیفیت زیست شهری محور قزوین از طریق ساماندهی گاراژهای میدان وخیابان قزوین	امور مناطق	۵۰٪	۵۰٪	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۱	شناسایی مسائل و مشکلات ایمنی بازار تاریخی تجریش و حوزه بلافصل آن و ارائه برنامه عملیاتی	امور مناطق	۱۰۰٪	۸۵٪	۷,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۲	شناسایی مسائل و چالش های املاک در اختیار (درون و برون سازمانی) شهرداری تهران(مورد مطالعه املاک شهرداری منطقه ۷)	امور مناطق	۲۵۰۰٪	۰٪	۱,۴۴۹,۲۶۰,۰۰۰
۹۳	برساخت زنان از موانع مشارکت در طرح ریحان شهر منطقه ۱۲ شهرداری تهران	امور مناطق	۱۰۰٪	۰٪	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۴	بررسی و امکان سنجی ایجاد پارک های موضوعی در منطقه ۱۴ و ارائه برنامه عملیاتی	امور مناطق	۱۰۰٪	۴۵٪	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۵	ساماندهی ورودی جنوب شرق شهر تهران در منطقه ۱۵ و ارائه اقدامات اجرایی	امور مناطق	۱۰۰٪	۸۵٪	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	مجموع مبلغ				۳۰۹,۷۷۹,۷۵۴,۹۸۴

خلاصه وضعیت فعالیت‌های جاری:

۱. معاونت مطالعات زیرساخت

۱.۱. مدیریت مطالعات خدمات شهری و محیط زیست

۱.۱.۱. گروه مطالعات محیط زیست

تاریخ به روزرسانی:

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

ردیف	عنوان پروژه	نوع پروژه	سال	تاریخ انعقاد قرارداد	مدت زمان (ماه)	تاریخ پایان یا تمدید	تعداد تمدید	مجری	مبلغ (ریال)	تعداد جلسات راهبردی	تعداد گزارشات	پیشرفت فیزیکی		توضیحات
												برنامه‌ای	واقعی	
۱	راهنمای طراحی فضاهای عمومی محله برای ارتقا فعالیت فیزیکی و رفتار اجتماعی سلامت محور	کوچک	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۲۲	۶ماه	//	۱	دانشگاه زنجان (مدیر پروژه: محمد باقری)	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲	۵	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪
۲	امکان سنجی و تعیین شاخص های اجرایی بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان شهرداری تهران	کوچک	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	۶ماه	//	۱	دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران (مدیر پروژه: مجتبی طحانی)	۹۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۱	۲	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪
۳	بررسی وضعیت محیط زیست شهر تهران(SOE)	متوسط	۱۴۰۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۱۲ماه	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۰	دانشگاه تربیت مدرس (مدیر پروژه: مهدی غلامعلی فرد)	۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰	۰٪	۰٪	۰٪
۴	پایش زیست محیطی آلودگی هوا با استفاده از تصاویر ماهواره ای	کوچک	۱۴۰۲	۱۴۰۲/۱۲/۸	۵ماه	۱۴۰۳/۰۵/۸	۰	مریم زارع شحنة	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱	۲۰٪	۲۰٪	۰٪
۵	مدلسازی عامل بنیان بخش حمل و نقل در شهر تهران برای ارزیابی سناریوهای سیاست‌های رفتاری ر	کوچک	۱۴۰۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۵ماه	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۰	اکرم عوامی	۱,۳۹۹,۴۳۲,۹۱۲	۱	۰	۰٪	۰٪	۰٪
۶	بررسی غلظت و ارزیابی ریسک فلوراید آب آشامیدنی بر سلامت شهروندان شهر تهران	کوچک	۱۴۰۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۵ماه	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۰	سید تقی حیدری	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰	۰٪	۰٪	۰٪

ردیف	عنوان پروژه	نوع پروژه	سال	مرحله انعقاد	پیشرفت انعقاد	مبلغ (ریال)	توضیحات
۱	طراحی سیستم پشتیبان تصمیم گیری محیط زیست در شهر تهران	متوسط	۱۴۰۲	۲. تصویب در کمیته تخصصی	۲۰٪	۶,۷۲۲,۱۶۸,۶۰۰	
۲	تدوین سند راهبردی و برنامه عملیاتی توسعه کاربرد انرژی‌های تجدید پذیر در شهر تهران	متوسط	۱۴۰۲	۸. بازگشایی پاکت های مالی	۷۰٪	۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۳	بررسی هزینه به فایده توسعه انواع حمل‌و نقل عمومی در کاهش آلودگی هوا	کوچک	۱۴۰۲	۱۱. امضای قرارداد توسط مجری	۹۰٪	۱,۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰	
۴	بررسی میزان تاثیر اجرای برنامه معاینه فنی خودروهای سبک بر کاهش آلاینده های ناشی از احتراق در شهر تهران	کوچک	۱۴۰۲	۱۰. تهیه اسناد قراردادها	۸۵٪	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۵	بررسی و شناسایی موقعیت‌های مکانی بوی نامطبوع در کانال‌های جمع‌آوری آب سطحی شهر تهران	کوچک	۱۴۰۲	۱۰. تهیه اسناد قراردادها	۸۵٪	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۶	ارائه نقشه راه تغییر الگو و کاهش مصرف، افزایش میزان بازیافت و مدیریت پسماند کیسه‌ها، ظروف و	کوچک	۱۴۰۲	۱۰. تهیه اسناد قراردادها	۸۵٪	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۷	ساخت کاشی کفپوش برداشت کننده انرژی از گام‌های انسان	کوچک	۱۴۰۲	۱۱. امضای قرارداد توسط مجری	۹۰٪	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۸	ارائه شیوه نامه طراحی نور روز و نور مصنوعی هوشمند در ساختمان‌های شهرداری تهران	کوچک	۱۴۰۲	۱۱. امضای قرارداد توسط مجری	۹۰٪	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۹	طراحی نیمکت سبز در کاهش آلودگی هوا در شهر تهران به همراه ساخت یک ماکت	کوچک	۱۴۰۲	۱۰. تهیه اسناد قراردادها	۸۵٪	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۰	بررسی ابعاد ساختمان اداری سالم در ساختمان های منتخب شهرداری تهران	کوچک	۱۴۰۲	۱. تصویب RFP و ارسال برای طرح و برنامه (فیزیکی + اتوماسیونی)	۱۰٪	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۱	تبیین چارچوب طراحی بناهای مسکونی صفرانرژی در تهران	کوچک	۱۴۰۲	۱۰. تهیه اسناد قراردادها	۸۵٪	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۲	تدوین الگوی نمای ساختمانی با هدف تولید انرژی خورشیدی با مشارکت شهروندان	کوچک	۱۴۰۲	۱۰. تهیه اسناد قراردادها	۸۵٪	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	



زهرآبرزگر مروستی

رئیس گروه:

ردیف	عنوان	نوع	تهیه کننده	کارشناس مسئول	مبلغ	۲ چاپ شده:		۱۳
						لینک در سایت	لینک در شفاف	
۱	تاثیر استفاده از کود حیوانی و شیمیایی در بالا رفتن آلاینده ها و به ویژه نیترات و اثر آن بر سلامت	قرارداد	ابوعلی گلزاری	سیده سمیه منافی	۲۱۰,۶۰۰,۰۰۰	https://rpc.tehran.ir/de faults.aspx	http://research.tehran.ir/de faults.aspx	
۲	پایداری انرژی در شهر تهران با استفاده از رهنمون های متابولیسم پایدار شهری و انرژی های تجدید	قرارداد	مهدی صادقیها	سیده سمیه منافی	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	https://rpc.tehran.ir/de faults.aspx	http://research.tehran.ir/de faults.aspx	
۳	ارائه راهکارهای بهره گیری از سیستم های فوتوکاتالیستی در کاهش آلودگی هوای شهر تهران	قرارداد	دانشگاه علم و صنعت	زهرآبرزگر	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ارائه راهکارهای بهره گیری	https://research.tehran.ir/de faults.aspx	
۴	توسعه کاربرد انرژی های تجدیدپذیر در شهر تهران؛ فرصتها و چالشها	مستخرج از پروژه	خشایار کاشانی جو	زهرآبرزگر	۰	توسعه کاربرد انرژی‌ها	https://research.tehran.ir/de faults.aspx	
۵	روشهای بهینه سازی و رده بندی مصرف انرژی در ساختمان	مستخرج از پروژه	مجتبی طحانی - سپهرآبرزگر		۰	ArticleId/۲۵۶۲۵	https://research.tehran.ir/de faults.aspx	
۶	اهداف و الزامات اخذ اعتبار از صندوق های بین الملل محیط زیست با تمرکز بر شهرداری	قرارداد	نادیا عباس زاده طهر	زهرآبرزگر	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	اهداف و الزامات اخذ اعتبار	https://research.tehran.ir/de faults.aspx	
۷	ارائه راهکارهای آسایش حرارتی در طراحی فضای شهری از منظر تابش و باد	قرارداد	فائزه امیری کیا	زهرآبرزگر	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ارائه راهکارهای آسایش حر	https://research.tehran.ir/de faults.aspx	
۸	راهنمای طراحی فضاهای عمومی محله برای ارتقا فعالیت فیزیکی و رفتار اجتماعی سلامت محور	مستخرج از پروژه	محمد باقری	سمیه سادات سجادی	۰	راهنمای طراحی فضاهای	https://research.tehran.ir/de faults.aspx	
۹	بررسی عوامل زیان آور و بیماریهای مرتبط با محیط کار کارکنان بخش اداری و راهکارهای کنترل آنها	قرارداد	رسول یار احمدی	سمیه سادات سجادی	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بررسی عوامل زیان آور	https://research.tehran.ir/de faults.aspx	
۱۰	امکانسنجی و تعیین شاخصهای بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان شهرداری تهران	مستخرج از پروژه	مجتبی طحانی - سپهرآبرزگر		۰	امکانسنجی و تعیین شاخص	https://research.tehran.ir/de faults.aspx	
۱۱	ارائه الگوی پیشنهادی سیستم هیبریدی مقیاس کوچک جهت تولید توان الکتریکی مداوم برای اتوبوس	مستخرج از پروژه	میلاد بایندر	زهرآبرزگر	۱۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	ArticleId/۲۵۶۵۱	https://research.tehran.ir/de faults.aspx	
۱۲	تدوین راهکارهای طراحی مسکن آپارتمانی اقلیمی با تأکید بر حیاط خصوصی در شهر تهران	قرارداد	صدیقه معین مهر	زهرآبرزگر	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ArticleId/۲۵۶۶۱	https://research.tehran.ir/de faults.aspx	
۱۳	تدوین اصول و معیارهای کیفیت محیط داخلی کاربری های اداری شهر تهران	قرارداد	زهره فتحی نژاد	زهرآبرزگر	۱۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	ArticleId/۲۵۷۱۸	https://research.tehran.ir/de faults.aspx	--

اعضای گروه:						
ردیف	نام	نام خانوادگی	قرارداد	سابقه	تحصیلات	رشته
۱	زهرا	برزگر مروستی	رسمی		دکتری	مهندسی معماری- انرژی تجدیدپذیر
۲	احمد	سوری	ساعتی	ماه ۳	دکتری	مهندسی مکانیک- انرژی
۳	زهرا	کریمی شوکی	ساعتی	ماه ۳	دانشجوی دکتری	مهندسی عمران- محیط زیست

جمع‌بندی عملکرد:
پروژه ها از حیث تعداد و تنوع مقیاس، از تعادل و مطلوبیّت نسبی برخوردار است. پیگیری جدی در تسریع فرایند تهیه RFPها و نیز عقد قراردادهایی که RFP آنها در کمیته تخصصی مطرح و مورد تأیید قرار گرفته است، مورد انتظار می‌باشد. جذب نیروهای کارشناسی زبده، باید در اولویت اقدامات گروه قرار گیرد.

تعداد مصوب: ۲ در دست تهیه: ۱ ارسال برای چاپ: ۶ چاپ شده: ۳						
ردیف	عنوان	نوع	تهیه کننده	کارشناس مسئول	مبلغ	لینک در سایت
۱	ارتباطات استراتژیک برای سلامت شهری	کتاب آماده	علیرضا مرادی	سمیه سادات سجادی	۹۱.۴۰۶.۲۵۰	ارتباطات استراتژیک
۲	سلامت شهری: مدل‌های کنش پژوهی مشارکتی برای مقابله با نابرابری‌های اجتماعی- اقتصادی در بافت	کتاب آماده	محمود شورچه	زهرابرزگر	۲۶۹۷۰۰۰۰	سلامت شهری: مدل‌های

ردیف	عنوان	ماه برگزاری نشست	ارسال به بهره برد	لینک بارگذاری در سایت	توضیحات
۱	حکروایی خوب شهری و نقش آن در ارتقای سلامت	اردیبهشت	۱۷۰۷۵۷	ii-salamat-mehvar.pdf	
۲	استاندارهای جهانی در توسعه (و یا پیشرفت) پایدار شهری	آذر	۱۰۸۹۹۹۸		
۳	کیفیت آب شهری، رود دره‌ها و کانال‌ها، آینده‌ای روشن با فناوری‌های دیجیتال	آذر	۲۸۸۳۷۳۶۵		
۳	کیفیت آب شهری، رود دره‌ها و کانال‌ها، آینده‌ای روشن با فناوری‌های دیجیتال	بهمن			

ردیف	عنوان	نوع	تهیه کننده اصلی	محل نشر	بازخورد
۱	شاخص های اجرایی بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمانهای شهرداری تهران	نکته نوشت	دکتر طحانی	نکته نوشت شماره ۳۸	
۲	آفرینش فضاهای محلی فعال، سرزنده و سلامت محور برای ارتقا فعالیت بدنی شهروندان تهرانی	نکته نوشت	دکتر باقری	نکته نوشت شماره ۳۱	

خلاصه وضعیت فعالیت‌های جاری: ۱. معاونت مطالعات زیرساخت ۱.۱. مدیریت مطالعات خدمات شهری و محیط زیست ۲.۱.۱. گروه مطالعات ساماندهی میادین و آرامستان‌ها تاریخ به روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

ردیف	عنوان پروژه	نوع پروژه	سال	تاریخ انعقاد قرارداد	مدت زمان (ماه)	تاریخ پایان یا تمدید	تعداد تمدید	مجری	مبلغ (ریال)	تعداد جلسات راهبری	تعداد گزارشات	پیشرفت فیزیکی		توضیحات (دلایل تأخیرات، انحرافات و تمدیدها)
												واقعی	برنامه‌ای	
۱	نیازسنجی و اولویت‌یابی احداث مجتمع بنکداری کلان‌شهر تهران در میدان مرکزی میوه و تره‌بار	کوچک	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۹/۱۹	۶	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۱	محمدرضا مختاری حسن‌آباد	۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳	۵	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪
۲	بازتعریف و تعیین کارکردهای بهینه اقتصادی و درآمدی فعالیت های میدان مرکزی میوه و تره بار شهر	متوسط	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱	شرکت آتی رست آرا	۲۸۰۵.۴۸۰.۰۰۰	۴	۳	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪
۳	تعیین مدل بهینه برای زنجیره تامین و توزیع محصولات کشاورزی و فرآورده های آن(پروژه های مبتنی بر	متوسط	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۴	۱۴۰۳/۱۰/۲۰	۰	حامد نجفی علمدارلو	۶.۹۰۵.۹۰۰.۰۰۰	۴	۱	۱۰۰٪	۴۰٪	عدم ارسال به موقع نظرات از سوی بهره بردار
۴	طرح جامع مدیریت ارتقا عملکرد آرامستان بهشت حضرت زهرا (س)	متوسط	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	۱۲	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱	شرکت هنر و معماری ایوان مهر ایرانیان	۶.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۴	۳	۱۰۰٪	۱۰۰٪	عدم ارسال نظرات نهایی از سوی بهره بردار
۵	مطالعه و بازطراحی الگوی کسب و کار سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار مبتنی بر جایگاه و ظرفیت	متوسط	۱۴۰۲	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۱۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۰	دانشگاه تربیت مدرس	۱۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰		۱	۰٪	۵٪	۵٪
۶	تدوین برنامه ساماندهی و رفع مزاحمت‌های شغلی کسب وکار مجازی شهر تهران	متوسط	۱۴۰۲	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۰	دانشگاه تهران	۴.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱	۱	۰٪	۱۰٪	۱۰٪
۷	تعیین الگوهای بهینه و بومی مشارکت عمومی و خصوصی در فعالیت‌ها و پروژه‌های سازمان مدیریت می	متوسط	۱۴۰۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۶	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۰	شرکت مشاوره حسیب ایرانیان	۴.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰		۱	۰٪	۱۰٪	۱۰٪

ردیف	عنوان پروژه	نوع پروژه	سال	مرحله انعقاد	پیشرفت انعقاد	مبلغ (ریال)	توضیحات
۱	طراحی مدل نظارت و ارزیابی عملکرد واحدهای سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار	متوسط	۱۴۰۲	۱۰. تهیه اسناد قراردادها	۸۵٪	۳۲۸۰۰۰۰۰۰۰	بعثت عدم همکاری مجری تعیین شده به ۱۴۰۳ موکول شد.

دانش‌شهرهای چاپ شده	تعداد مصوب: ۱ در دست تهیه: ۱ ارسال برای چاپ: ۱ چاپ شده: ۶						
	ردیف	عنوان	نوع	تهیه کننده	کارشناس مسئول	مبلغ	لینک در سایت
	۱	مواجهه با گورستان‌های تاریخی شهر تهران؛ از چپستی تا چگونگی مداخله در عرصه‌های تدفینی تاریخی	قرارداد	کاوه منصوری	ملکزاده	۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰	https://rpc.tehr
	۲	تعیین راهبردهای سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار در بازار فعلی و آتی خرده فروشی مواد غذایی	مستخرج از پروژه	شرکت آتی رست آرا	نیک عمل	۰	https://rpc.tehr
	۳	مطالعات و طراحی کیوسک‌های نوین شهری	مستخرج از پروژه	آصف وزیری	مینوسپهر	۰	https://rpc.tehr
	۴	ارزیابی سلامت محصولات کشاورزی شهری تهران	مستخرج از پروژه	محمدرضا خلیل‌نژاد	قبادی	۰	https://rpc.tehr
	۵	کاهش پسماند مواد غذایی مصرف شده با استفاده از فناوری‌های سبز و دیجیتال	قرارداد	عمیسی‌زاده	قبادی	۱۰۵.۰۰۰.۰۰۰	https://rpc.tehr
	۶	سند توسعه کسب و کارهای کوچک تولیدی و خدمات فنی شهر تهران	مستخرج از پروژه	پورجوهری	مینوسپهر	۰	https://rpc.tehr

کتاب‌های چاپ شده	تعداد مصوب: ۱ در دست تهیه: ۰ ارسال برای چاپ: ۰ چاپ شده: ۲						
	ردیف	عنوان	نوع	تهیه کننده	کارشناس مسئول	مبلغ	لینک در سایت
	۱	مستندنگاری و تحلیل تحولات صدساله حوزه خدمات شهری	مستخرج از پروژه	ندا فیضی نجفی	ملک زاده	۰	https://rpc.tehr
	۲	پایتخت‌ها و پایداری شهری	قرارداد	اسماعیل صالحی	مینوسپهر		https://rpc.tehran.ir/%D8%A7

نخست‌های برگزار شده	ردیف	عنوان	ماه برگزاری نشست	ارسال به بهره برد	لینک بارگذاری در سایت	توضیحات
	۱	نیازسنجی احداث مجتمع بنکداری در میدان مرکزی میوه و تره‌بار شهر تهران	آذر	بله	https://rpc.tehran.ir/Port	
	۲	بازتعریف کارکردهای بهینه اقتصادی میدان مرکزی میوه و تره بار	دی	بله	https://rpc.tehran.ir/Port	
	۳	هم اندیشی با اساتید و صاحب‌نظران خدمات شهری و محیط زیست	اسفند	بله	https://rpc.tehran.ir/%D8%A7	

نگین‌نوشت‌ها (سیاست‌نامه شهر)، یادداشت، مصاحبه، ارائه‌ها و...	ردیف	عنوان	نوع	تهیه کننده اصلی	محل نشر	بازخورد
	۱	بازطراحی راهبردهای توسعه میدان مرکزی میوه و تره بار شهر تهران با رویکرد آینده نگاری	مقاله	قلم بر و همکاران	فصلنامه پیشران	
	۲					
	۳					
	۴					

جمع‌بندی عملکرد:
پروژه‌ها از حیث تعداد و تنوع مقیاس، از تعادل و مطلوبیت لازم برخوردار است. افزایش تعداد کتاب‌ها و سیاست‌نامه‌ها، مورد انتظار است.

خلاصه وضعیت فعالیت‌های جاری:

۱. معاونت مطالعات زیرساخت ۱.۱. مدیریت مطالعات خدمات شهری و محیط زیست

۳.۱.۱. گروه مطالعات فضای سبز و پسماند

تاریخ به روزرسانی:

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

ردیف	عنوان پروژه	نوع پروژه	سال	تاریخ انعقاد قرارداد	مدت زمان (ماه)	تاریخ پایان یا تمدید	تعداد تمدید	مجری	مبلغ (ریال)	تعداد جلسات راهبردی	تعداد گزارشات	پیشرفت فیزیکی		پیشرفت ریالی	توضیحات (دلایل تأخیرات، انحرافات و تمهیدها)
												برنامه‌ای	واقعی		
پروژه‌های منعقد شده	۱	بررسی و تدوین طرح موضوعی (جامع) فضای سبز شهر تهران	بزرگ	۱۳۹۹	۱۳۹۹/۰۸/۱۹	۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳	دانشگاه تربیت مدرس	۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۷۵	کل فصول	۱۰۰٪	۱۰۰٪	در انتظار جلسه ختم پروژه
	۲	طرح جامع منظر رنگی (پالت رنگی) در شهر تهران	متوسط	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۱۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱	دانشگاه علم و صنعت ایران	۴۰۵۸.۹۰۶.۲۵۰	۵	نهایی	۱۰۰٪	۸۵٪	۶۵٪
	۳	مدیریت پسماند شهری در شرایط اپیدمی	کوچک	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۱۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۰	شرکت پارس پلاسما بنیان (دانش بنیان)	۸۹۲.۵۰۰.۰۰۰	۴	نهایی	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪
	۴	ارزیابی شاخص سلامت میوه های برداشت شده پاییزی از عرصه های کشاورزی شهری بر اساس آنالیز م	کوچک	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۶	۱۴۰۲/۰۱/۲۶	۰	سید محمد رضا خلیل نژاد	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۴	نهایی	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪
	۵	تبیین راهبردهای نحوه مداخله در عرصه‌های چمنکاری فضای سبز شهر تهران متناسب با شرایط کم آب	کوچک	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۴	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۱	محمد مطلبی	۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۴	نهایی	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪
	۶	بررسی راهکارهای ارتقاء کیفیت خدمات شهری در حوزه مدیریت پسماندهای رها شده (دورریز) در شه	کوچک	۱۴۰۲	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۵	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	۰	معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزش	۹۹۱.۵۰۰.۰۰۰	۴	نهایی	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪
	۷	طراحی الگوی مواجهه با مسئله حیوانات خانگی و همراه (با تاکید بر مسئله سگ) با اتکا بر آموزه‌های د	کوچک	۱۴۰۲	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۵	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	۰	سامان یوسفوند	۱.۳۴۸.۰۰۰.۰۰۰	۳	نهایی	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪
	۸	مدیریت پسماند شهری در شرایط بحرانی(بالای طبیعی)	کوچک	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	۷	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	۰	علی اکبر رودباری	۶۴۰.۰۰۰.۰۰۰	۳	نهایی	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪

ردیف	عنوان پروژه	نوع پروژه	سال	مرحله انعقاد	پیشرفت انعقاد	مبلغ (ریال)	توضیحات
۱	طرح جامع زیباسازی شهر تهران	بزرگ	۱۴۰۲	۱۱. امضای قرارداد توسط مجری	۹۰٪	۱۸۵۰۰۰۰۰۰۰	حذف از گروه- انتقال به گروه مطالعات شهرسازی



فرهاد خسروانی

مدیر گروه:

دانش‌شهرهای چاپ شده

تعداد مصوب: ۷								در دست تهیه: ۱		ارسال برای چاپ: ۱		چاپ شده: ۲۳	
ردیف	عنوان	نوع	تهیه کننده	کارشناس مسئول	مبلغ	لینک در سایت	لینک در شفاف						
۱	تفکیک در میداء پسماندهای شهری	داوطلبانه	نقوی	خسروانی	۰	https://rpc.tehr	https://rpc.tehr	بارگذاری شده					
۲	پسماند الکترونیکی جنبه‌های سم‌شناسی و بهداشت عمومی	قرارداد	تقوی و بهروش	خسروانی	۱۴	https://rpc.tehr	https://rpc.tehr	-					
۳	بررسی نوع و غلظت ترکیبات آلی فرار (VOC) و دی سولفیدهیدروژن در هوای مجتمع پردازش و دفع	کارشناس مرکز	فرزانه آرمان	خسروانی	۰	https://rpc.tehr	https://rpc.tehr	-					
۴	مطالعات و طراحی کیوسک‌های نوین شهری	مستخرج از پروژه	آصف‌وزیری	مینوسپهر	۰	https://rpc.tehr	https://rpc.tehr	بارگذاری شده					
۵	سند توسعه کسب و کارهای کوچک تولیدی و خدمات فنی شهر تهران	مستخرج از پروژه	پورجوهری	مینو سپهر	۰	https://rpc.tehr	https://rpc.tehr	بارگذاری شده					
۶	اولویت‌های اجرایی و ارتقا کارایی مبتنی بر ظرفیت های دانش بنیان در مدیریت پسماند شهر تهران	قرارداد	پاسالاری و تراکشوند	خسروانی	۲۰	https://rpc.tehr	https://rpc.tehr	-					
۷	بهره‌برداری از گیاه ابریشم مصری با رویکرد زیست محیطی ۱۴۱۰	کارشناس مرکز	زینب کیخسروی	ملک زاده	۰	https://rpc.tehr	https://rpc.tehr	بارگذاری شده					
۸	ارزیابی سلامت محصولات کشاورزی شهری تهران	مستخرج از پروژه	خلیل نژاد	خسروانی	۰	https://rpc.tehr	https://rpc.tehr	-					
۹	تبیین راهبردهای نحوه مداخله در عرصه‌های چمنکاری فضای سبز شهر تهران متناسب با شرایط کم‌آبی	مستخرج از پروژه	مطلبی و قبادی	نیک عمل	۰	https://rpc.tehr	https://rpc.tehr	بارگذاری شده					
۱۰	بهبود ساختار مدیریت فضای سبز شهر تهران	مستخرج از پروژه	سوزنچی و آصف وزیری	قبادی	۰	https://rpc.tehr	https://rpc.tehr	بارگذاری شده					
۱۱	سناریوهای آینده نگاری فضای سبز شهر تهران	مستخرج از پروژه	سوزنچی و مولودی	قبادی	۰			بارگذاری شده					
۱۲	تغییر رویکرد توسعه فضاهای سبز تفریحی (بوستان‌ها) در شهر تهران	مستخرج از پروژه	سوزنچی و آزاد	قبادی	۰	https://rpc.tehr	https://rpc.tehr	بارگذاری شده					
۱۳	محاسبه‌ی ارزش اکولوژیک درختان شهری	مستخرج از پروژه	سوزنچی و روشن	قبادی	۰	https://rpc.tehr	https://rpc.tehr	بارگذاری شده					
۱۴	مناسب‌سازی بوستان‌ها برای استفاده تمام اقشار جامعه با توانایی‌های مختلف	مستخرج از پروژه	سوزنچی و آزادی	قبادی	۰	https://rpc.tehr	https://rpc.tehr	بارگذاری شده					
۱۵	نحوه مواجهه با گونه‌های گیاهی ناهمخوان فضای سبز شهر تهران	مستخرج از پروژه	سوزنچی و کیخسروی	قبادی	۰	https://rpc.tehr	https://rpc.tehr	بارگذاری شده					
۱۶	بررسی تجارب جهانی در فضای سبز شهری	مستخرج از پروژه	سوزنچی و میرزایی	قبادی	۰			بارگذاری نشده					
۱۷	زیباسازی سیما و منظر فضاهای سبز شهری تهران	مستخرج از پروژه	سوزنچی و حقیقت بین	قبادی	۰	https://rpc.tehr	https://rpc.tehr	بارگذاری شده					
۱۸	الزامات جانمایی تأسیسات پردازش و دفع پسماند شهری	مستخرج از پروژه	جلیلی و کریمی	قبادی	۰	https://rpc.tehr	https://rpc.tehr	بارگذاری شده					
۱۹	زیاله گردان پسماند در شهر تهران بیماری ها، عوارض بهداشتی و راهکارهای مدیریتی	قرارداد	غلامی	قبادی	۲۰	https://rpc.tehr	https://rpc.tehr	بارگذاری نشده					
۲۰	تصفیه آلودگی خاک ناشی از پسماندهای خطرناک و فلزات سنگین	قرارداد	گیتی پور	قبادی	۲۰	https://rpc.tehr	https://rpc.tehr	بارگذاری شده					
۲۱	شناسایی مکانمند عرصه های ضروری و غیر ضروری جهت چمنکاری در مناطق ۲۲ گانه	قرارداد	محمد مطلبی	قبادی	۲۰			در دستور کار					
۲۲	حکمرانی مشارکتی پسماند با رویکرد اقتصاد اجتماعی	قرارداد	همایون فرهادیان	قبادی	۲۰			در دستور کار					
۲۳	ارائه راهکارهای مدیریتی بالقوه کنترل موش‌های فاضلاب در سطح شهر تهران با تکیه بر تجربیات جهانی	قرارداد	کوثری	قبادی	۲۰	https://rpc.tehr	https://rpc.tehr	بارگذاری شده					

اعضای گروه:						
ردیف	نام	نام خانوادگی	قرارداد	سابقه	تحصیلات	رشته
۱	فرهاد	خسروانی	قراردادی	۱۰	دکتری تخصصی	مهندسی کشاورزی پایدار و منابع طبیعی
۲	زهره	بهمنی	پروژه	۲	دانشجوی دکتری	بهداشت محیط – پسماند
۳	سارا	قیادی	پروژه	۱	دکتری	مهندسی کشاورزی

کتاب‌های چاپ شده	تعداد مصوب: ۳						
	ردیف	عنوان	نوع	تهیه کننده	کارشناس مسئول	مبلغ	لینک در سایت
	۱	مفاهیمی از تاریخچه محیط‌زیست شهری	کتاب آماده	مهدی بهروش	ملک زاده	۰	۰
	۲	هضم بی‌هوازی پسماندهای فسادپذیر شهری: مبانی و کاربردها	کتاب آماده	تقوی و عدل	خسروانی	۰	https://rpc.tehr
	۳	استراتژی‌های اقتصاد چرخشی و مبادلات بین‌بخشی محصولات ساختمانی پایدار	کتاب آماده	پناهی و بهروش	خسروانی	۰	
	۴	مدیریت پسماند در شرایط آپیدمی	کتاب آماده	خسروانی و همکاران	خسروانی	۰	
	۵	راهنمای کاربردی مدیریت پسماندهای الکترونیکی	کتاب آماده	پاسالاری و همکاران	خسروانی	۰	

نشت های برگزار شده	ردیف	عنوان	ماه برگزاری نشست	ارسال به بهره برد	لینک بارگذاری در سایت	توضیحات
	۱	مدیریت پسماند در شرایط آپیدمی	تیر	بله	https://rpc.tehran.ir/desk	
	۲	مدیریت پسماند در شرایط بحرانی با تاکید بر زلزله	تیر	بله	https://rpc.tehran.ir/desk	
	۳	نحوه مداخله در عرصه‌های چمنکاری متناسب با شرایط کم آبی	تیر	بله	https://rpc.tehran.ir/desk	
	۴	چالش‌های مدیریت پسماند خطرناک ته سیگار و پیامدهای محیط‌زیستی و بهداشتی آن در کلانشهر تهران	مرداد	بله	https://rpc.tehran.ir/desk	
	۵	طرح جامع فضای سبز شهر تهران و بررسی پیش‌لایحه مربوطه	مهر	بله	https://rpc.tehran.ir/%D8	
	۶	طرح جامع فضای سبز شهر تهران با محوریت ضرورت استقرار نظام فنی –اجرایی احداث، توسعه و نگهداری	آذر	بله		

یادداشت، مصاحبه، ارائه‌ها و... نکته‌نوشته‌ها (سیاست‌نامه شهر)،	ردیف	عنوان	نوع	تهیه کننده اصلی	محل نشر	بازخورد
	۱	نحوه مداخله مطلوب در عرصه‌های چمن کاری	نکته نوشت	خسروانی	سایت مرکز مطالعات	
	۲	مدیریت در عرصه‌های چمن‌کاری از نیاز تا اقتضا	یادداشت مطبوعات	خسروانی	روزنامه همشهری	
	۳	دستورالعمل نحوه مواجهه با عرصه های چمنکاری در مناطق ۲۲گانه شهر تهران	دستورالعمل	خسروانی	توسط مدیرعامل سازمان بوستان	
	۴	مدیریت پسماند شهری در شرایط آپیدمی	نکته نوشت	خسروانی	سایت مرکز مطالعات	
	۵	بررسی فراوانی و خصوصیات انواع میکروپلاستیک ها و فلزات سنگین در چرخه تولید کمپوست شهری	قرارداد رساله دکتری	مکمل	ابلاغ قرارداد	
	۶	مدلسازی و توسعه ابرساختار سیستم مدیریت پایدار پسماند جامد شهری – مطالعه موردی: تهران	قرارداد رساله دکتری	جوهری	ابلاغ قرارداد	

جمع‌بندی عملکرد:
روند تعریف پروژه های جدید در حوزه های پسماند و فضای سبز، از نیمه سال ۱۴۰۲ به بعد، متوقف است که احتمالاً با انجام دو پروژه بزرگ طرح جامع مدیریت پسماند و طرح جامع فضای سبز، مرتبط می باشد. از این رو، انتظار می رود، ضمن پیگیری جدی نتایج و خروجی های پروژه های مذکور، اقدامات لازم در خصوص تعریف پروژه های جدیدی که بتواند مسیر تحقق این دو کلان پروژه را تسهیل نماید، انجام گیرد.
انتظار می رود از طریق رایزنی مناسب با سازمان های بهره بردار مربوطه، نیازها و اولویت های جدید پژوهشی در سه حوزه زیباسازی، پسماند و فضای سبز احصا گردد. در مجموع به نظر می رسد، این گروه در وهله نخست مستلزم تعیین رئیس گروه، و در وهله بعد مستلزم بازتعریف مأموریت ها باشد به نحوی که بتواند همگام و هم وزن با سایر گروه های پژوهشی به پیش رود.

خلاصه وضعیت فعالیت‌های جاری:

۲.۲.۱. گروه مطالعات شهرسازی

۲.۱. مدیریت مطالعات شهرسازی و معماری

تاریخ به روزرسانی:

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

ردیف	عنوان پروژه	نوع پروژه	سال	تاریخ انعقاد قرارداد	مدت زمان (ماه)	تاریخ پایان یا تمدید	تعداد تمدید	مجری	مبلغ (ریال)	تعداد جلسات راهبری	تعداد گزارشات	پیشرفت فیزیکی		توضیحات (دلایل تأخیرات، انحرافات و ترمیدها)
												برنامه‌ای	واقعی	
۱	مطالعهٔ تطبیقی قوانین تنظیم و کنترل اجرایه‌ها و ارائه بستهٔ پیشنهادی برای کلانشهر تهران	کوچک	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	۶ماه	۰	۰	مسعود فراهانی	۷۴۴,۱۰۰,۰۰۰	۵	اتمام یافته	۱۰۰٪	۱۰۰٪	نکته نوشت و دانش شهر در دست چاپ دارد.
۲	سند سیاستی نحوهٔ مداخلات مدیریت شهری در موضوع مسکن در شهر تهران	کوچک	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	۶ماه	۰	۰	مسعود فراهانی	۹۵۱۶۸۰,۰۰۰	۴	اتمام یافته	۱۰۰٪	۱۰۰٪	گزارش مدیریتی دارد.
۳	واکاوی شیوه‌های تحصیل و توفیق نظام مالیاتی بخش مسکن و ارائه بسته پیشنهادی برای کلانشهر تهران	کوچک	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	۶ماه	۰	۰	مهدی موحدی بکنظر	۸۹۶,۹۷۰,۰۰۰	۵	اتمام یافته	۱۰۰٪	۱۰۰٪	دانش شهر دارد.
۴	تدوین چارچوب هدایت و کنترل استقرار شرکت‌های نوآفرین به‌منابه محرک توسعه در محله‌های فرسوده شهر تهران» به درخواست سازمان نوسازی شهر تهران	کوچک	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۶ماه	۰	۰	حمیدرضا سنایی فر	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴	اتمام یافته	۱۰۰٪	۱۰۰٪	گزارش مدیریتی، نکته نوشت، دانش شهر و ایبن نامه اجرایی دارد.
۵	بازخوانی شاخص‌های تعیین سرانه در چهارچوب تأمین خدمات شهری تهران	کوچک	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۳	۶ماه	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۰	جواد کمالی	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴	اتمام یافته	۱۰۰٪	۱۰۰٪	دانش شهر دارد.
۶	شناسایی و واکاوی تأثیرات آرای کمیسیون ماده ۵ بر بارگذاری جمعیتی و کالبدی شهری در دوره زمانی ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱	کوچک	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۳	۶ماه	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۲	سیامک بدر	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳	اتمام یافته	۱۰۰٪	۱۰۰٪	گزارش مدیریتی دارد.
۷	تدوین چارچوب ارزیابی پروژه‌های بهسازی محیطی در محله‌های فرسوده و ناکارآمد شهر تهران و ارائه برنامه راهبردی	متوسط	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۱۲ماه	۱۴۰۲/۰۸/۱۷	—	مهندسین مشاور هنر و معماری ایوان مهر ایرانیان (مدیر پروژه: کورش اصف‌وزیری)	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵	اتمام یافته	۱۰۰٪	۱۰۰٪	نکته نوشت و برنامه راهبردی و دو دانش شهر در دست چاپ دارد. و یک نشست علمی تخصصی نیز در این
۸	تدوین چارچوب ارزیابی اقدامات توانمندسازی اجتماع محلی (تام) در شهر تهران و ارائه برنامه راهبردی	متوسط	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۹ماه	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۲	شرکت مهندسی اردیبهشت مهرزان (مدیر پروژه: نفیسه اراد)	۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵	ن مراحل اول تا	۱۰۰٪	۳۵٪	عدم تأمین انتظارات مرکز و بهره بردار از گزارشات و رفت و برگشت های متعدد – جهت طرح در جلسه
۹	شناسایی و ارزیابی موانع کالبدی-فضایی سلامت شهری و ارائه اصول و راهبردهای شهرسازی سلامت محور در شهر تهران	متوسط	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۲ماه	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱	دانشگاه شهید بهشتی (مدیر پروژه:زاده لک)	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴	ش مرحله اول تا	۷۸٪	۳۵٪	۱-انتقال پروژه از مدیریت سلامت و محیط زیست به مدیریت معماری و شهرسازی به دلیل تغییر ساختار
۱۰	توصیه‌های کاربردی طب ایرانی-اسلامی در زمینه شهرسازی و معماری با هدف توسعه معماری و شهرسازی سلامت محور	کوچک	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۴	۶ ماه	۱۴۰۲/۰۱/۱۴	۰	عطایی همدانی	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰٪	۰٪	این پروژه در سال گذشته در مدیریت محیط زیست قرار داد و ابلاغ شده است بنا به تغییرات ساختاری در تاریخ
۱۱	تدوین برنامه راهبردی ارتقای تاب آوری شهری در محدوده حصار ناصری و ارائه برنامه عملیاتی برای محله منتخب – فاز دوم	متوسط	۱۴۰۲	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۱۲ماه	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	—	شرکت مهندسیین مشاور پارهاس و همکاران (مدیر پروژه: رضا اسدی)	۱۰,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	ر ش مرحله اول و	۲۰٪	۱۵٪	قرارداد نظارت پروژه در شرف عقد قرارداد است.(جناب آقای مهرا ن علی الحسائی)
۱۲	طرح جامع زیباسازی شهر تهران	بزرگ	۱۴۰۲	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۱۲ماه	۱۴۰۳/۱۰/۲۳	—	دفتر همکاری های علمی و صنعتی دانشگاه علم و صنعت ایران (مدیر پروژه:عبدالهادی دانشپور)	۱۷,۵۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱	گزارش مرحله اول	۱۵٪	۱۰٪	قرارداد نظارت پروژه در شرف عقد قرارداد است.(جناب آقای قاسم مطلبی)
۱۳	راهنما، الگو و جزئیات اجرایی طراحی مسکن انعطاف‌پذیر گروه‌های کم‌درآمد با تأکید بر محله‌های هدف بازآفرینی شهری	متوسط	۱۴۰۲	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۱۲ماه	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	—	دانشگاه شهید بهشتی (مدیر پروژه: ازاده خاکی قصر)	۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	گزارش مرحله اول	۴۰٪	۲۰٪	ناظر پروژه : جناب آقای محمدسعید ابزدی (قرارداد نظارت ابلاغ شده است)
۱۴	بررسی عوامل و پیامدهای اداری- تجاری شدن منطقه ۶ و ارائه راهکارهای تحقق حیات شهری مطلوب	متوسط	۱۴۰۲	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۷ماه	۱۴۰۳/۰۶/۱۶	—	شرکت مهندسین مشاور معماری و طراحی شهری بوم پردازان پارسه (مدیر پروژه: خشایار کاشانی جو)	۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	گزارش مرحله اول	۱۰٪	۱۰٪	ناظر پروژه : جناب آقای غلامرضا کاظمیان (قرارداد نظارت ابلاغ شده است)

ردیف	عنوان پروژه	نوع پروژه	سال	مرحله انعقاد	پیشرفت انعقاد	مبلغ (ریال)	توضیحات
۱	الزامات حقوقی، مالی و اجرایی پیاده‌سازی انتقال حق توسعهTDR در شهر تهران	کوچک	۱۴۰۲	۰. RFP نهایی نشده است	۰٪	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	پروپوزال تهیه شده است در انتظار تایید کارگروه
۲	مطالعات جامع مسکن شهر تهران و سیاست‌های ارتقا تأمین پذیری و دستیابی به آن	متوسط	۱۴۰۲	۶. در حال فراخوان	۶۰٪	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حذف شده است.
۳	دستورالعمل و ضوابط فضاهای قابل احداث در فضاهای عمومی زیر پل های سواره	متوسط	۱۴۰۲	۰. RFP نهایی نشده است	۰٪	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مقرر گردید این پروژه تبدیل به یک دانش شهر شود و نامه درخواست عقد قرارداد دانش شهر نیز طی نامه ۲۵۵۱۰۶۹۶ ارسال شده است.
۴	بررسی مسائل و مشکلات کالبدی – فعالیتی ناشی از احداث پلازای امیرکبیر و ارائه برنامه اقدام منطقه	کوچک	۱۴۰۲	۰. RFP نهایی نشده است	۰٪	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	پروپوزال تهیه شده است در انتظار تایید کارگروه



احمد خلیلی

مدیر مطالعات شهرسازی و معماری



امیر شفیعی

مدیر گروه شهرسازی

دانش شهرهای چاپ شده

تعداد مصوب: ۵ در دست تهیه: ۱۱ ارسال برای چاپ: ۲ چاپ شده: ۱۳								
ردیف	عنوان	نوع	تهیه کننده	کارشناس مسئول	مبلغ	لینک در سایت	لینک در شفاف	
۱	واکاوی شیوه‌های تحصیل و توفیق نظام مالیاتی بخش مسکن و ارائه بستر پیشنهادی برای بخش تهران	مستخرج از پروژه	مهدی موحدی بکنظر	سوده احمدی	–	https://rpc.tehran.ir/Download/	http://research.tehran.ir/Download/	
۲	ارزیابی تأثیر عوامل مختلف بر عملکرد بخش مسکن در سطح شهر تهران با تأکید بر نقش تراکم ساخت	مستخرج از پروژه	فردین یزدانی	سوده احمدی	–	https://rpc.tehran.ir/Download/	http://research.tehran.ir/Download/	
۳	رابطه مورفولوژی شهری با جریان باد و جزیره حرارتی: راهکارهای تعدیل خرد اقلیم های شهری	قرارداد	رضوان خالوندی	سوده احمدی	۱۰۰۰۰۰۰۰	https://rpc.tehran.ir/Download/		
۴	مطالعهٔ تطبیقی ملاحظات کالبدی و عملکردی مراکز اسناد و آرشیو شهرداری در نمونه‌های جهانی	مستخرج از پروژه	علی فرنام	سوده احمدی	–	https://rpc.tehran.ir/Download/	http://research.tehran.ir/Download/	
۵	بررسی اثرات و پیامدهای انتقال سازمان‌های عمومی به نواحی فرسوده به مثابه پروژه‌ای محرک توسعه در محله‌های هدف	مستخرج از پروژه	هادی برغمندی	سوده احمدی	–	https://rpc.tehran.ir/Download/	http://research.tehran.ir/Download/	
۶	ارزیابی و آسیب‌شناسی مصوبه طراحی، پایش و اجرای نماهای شهر تهران	قرارداد	هادی پندار	سوده احمدی	–	https://rpc.tehran.ir/Download/	http://research.tehran.ir/Download/	
۷	ارزیابی روش تجمع-نوسازی در نوسازی شهری با تأکید بر بعد حقوقی و ارائه راهکارها	مستخرج از پروژه	مهندسین مشاور سام	سوده احمدی	–	https://rpc.tehran.ir/Download/	http://research.tehran.ir/Download/	
۸	مطالعه تطبیقی تحولات بلند مرتبه سازی و ضوابط آن در تهران و جهان	مستخرج از پروژه	مهرداد رحمانی	سوده احمدی	–	https://rpc.tehran.ir/Download/		
۹	خط آسمان شهری: فرصت ارتقای تصویر و ابراز هدایت توسعه	قرارداد	حسین قانونی	سوده احمدی	۲۱۸۶۴۰۰۰۰	https://rpc.tehran.ir/Download/		
۱۰	ملاحظات شهرسازی در برنامه‌ریزی و طراحی گرمخانه‌های اسکان افراد بی‌خانمان	قرارداد	اصغر مولایی	سوده احمدی	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	https://rpc.tehran.ir/Download/	https://research.tehran.ir/Download/	
۱۱	کنکاشی در الگوهای تهیه طرح‌های توسعه شهری به منظور تبیین رهیافت مناسب کلانشهر تهران به عنوان الگویی برای جهان اسلام	مستخرج از پروژه	مهرداد رحمانی	سوده احمدی	–	https://rpc.tehran.ir/Download/	https://research.tehran.ir/Download/	
۱۲	نقش بازساخت سیاسی – اقتصادی مدرن در شکل گیری و تحول محله لاله زار – فرودوسی تهران	قرارداد	حمیده اسفندیاری مر	سوده احمدی	–	https://rpc.tehran.ir/Download/	9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%F	
۱۳	ارزیابی اثر تغییر قوانین و مقررات (مصوبه‌های موسوم به برج- باغ و خانه- باغ) بر حفظ و گسترش باغات در شهر تهران در دوره زمانی ۱۴۰۰-۱۳۹۰	مستخرج از پروژه	محمد آزاد	سوده احمدی	–	https://research.tehran.ir/javascript: __do		

اعضای گروه:						
ردیف	نام	نام خانوادگی	قرارداد	سابقه	تحصیلات	رشته
۱	امیر	شفیعی	قراردادی	۸	دکتری	برنامه‌ریزی شهری - مدیر گروه
۲	مهدیه	امیدی حسین آبادی	رسمی	۷	فوق لیسانس	شهرسازی- برنامه ریزی شهری - کارشناس
۳	شیما	حاجی‌آقایی	رسمی	۸	فوق لیسانس	شهرسازی- طراحی شهری - کارشناس
۴	امیررضا	رفیعی	رسمی	۱۴	فوق لیسانس	شهرسازی- طراحی شهری - کارشناس
۵	اسماعیل	عبدلی	قراردادی	۸	دکتری	جغرافیا و برنامه ریزی شهری - دستیار
۶	ندا	میراکبری	قراردادی	۷	فوق لیسانس	شهرسازی-برنامه ریزی شهری و منطقه ای - دستیار
۷	مروارید	محمدامینی	رسمی	۱۵	فوق لیسانس	عمران - مدیریت ساخت - دستیار

کتاب‌های چاپ شده	تعداد مصوب: ۸		در دست تهیه: ۴		ارسال برای چاپ: ۷			چاپ شده: ۵	
	ردیف	عنوان	نوع	تهیه کننده	کارشناس مسئول	مبلغ	لینک در سایت	لینک در شفاف	
	۱	راهنمای طراحی مجتمع های مسکونی دوستدار کودک	قرارداد	زینب طالبی ریزی	سوده احمدی	۲۱۰۰۰۰۰۰	https://rpc.tehr		
	۲	تجربه نگاری مدیریت زمین و توسعه در سیستم برنامه ریزی شهری	مستخرج از پروژه	ئه سرین محمودپور	سوده احمدی	_	https://rpc.tehr	http://research.t	
	۳	ارزیابی راهبردی زیست محیطی	قرارداد	پویا جودی	سوده احمدی	۱۵۰۱۰۰۰۰			
	۴	رویکرد نهادی به برنامه ریزی شهری: تجربه طرح های جامع شهر تهران	مستخرج از پروژه	علی نیکونسبتی	سوده احمدی	_	https://rpc.tehr	http://research.t	
	۵	مطالعاتی در نظریه برنامه‌ریزی	قرارداد	نریمان جهانزاد	سوده احمدی	۳۵۰۰۰۰۰۰	https://research.tehran.ir/Down		

ردیف	عنوان	ماه برگزاری نشست	ارسال به بهره بردار	لینک بارگذاری در سایت	توضیحات
۱	بررسی چالش های حقوقی و اجرایی کمیسیون ماده ۱۰۰ (موضوع:آسیب شناسی بند ت تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور)	خرداد	_	https://rpc.tehran.ir/Portals/0/aa	
۲	واکوی اثرات برنامه هفتم توسعه کشور در سیاست‌های شهرسازی با تاکید بر کلانشهر تهران	مرداد	52924 ش ثبت نام	https://rpc.tehran.ir/Portals/0/aa	
۳	مروری بر پنجاه سال تجربه برنامه ها و طرح های شهری تهران	مهر	91591 ش ثبت نام	https://rpc.tehran.ir/Portals/0/aa	
۴	کتاب راهنمای طراحی مجتمع مسکونی دوستدار کودک	مهر	28960069 ش نام	https://rpc.tehran.ir/Portals/0/aa	
۵	از برج باغ تا خانه باغ (اثر قوانین و مقررات شهر بر دگرگونی‌های باغ شهر تهران)	آبان	29746958 ش نام	https://rpc.tehran.ir/Portals/0/aa	
۶	الزامات شهرسازی و معماری نواحی نوآوری پیرامون دانشگاه‌ها	آذر	28881869 ش نام	https://rpc.tehran.ir/Portals/0/aa	
۷	نظام ارزیابی پروژه های بهسازی محیطی در بافت‌های فرسوده شهری	دی	24177 ش ثبت نام	https://rpc.tehran.ir/Portals/0/aa	
۸	سیاستگذاری مسکن استیجاری و آموزه هایی برای کلانشهر تهران	بهمن	29704369 ش نام	https://rpc.tehran.ir/Portals/0/aa	
۹	آسیب شناسی رهاشدگی ساختمان ها در شهر و الزامات ساماندهی آن ها	بهمن	29708295 ش نام	https://rpc.tehran.ir/Portals/0/aa	
۱۰	برنامه ریزی و طراحی نواحی نوآوری دانشگاه های شهر تهران	اسفند	29510317 ش نام	https://rpc.tehran.ir/Portals/0/aa	

جمع‌بندی عملکرد:
اولویت اقدام در مدیریت معماری و شهرسازی، تعیین تکلیف گروه های ذیل مدیریت از حیث تعیین رئیس گروه و نیز جذب یا تخصیص کارشناسان ذیل هر گروه می باشد. در حال حاضر از میان ۴ گروه ذیل مدیریت، صرفاً گروه شهرسازی دارای رئیس می باشد، و تمام ماموریت‌های مدیریت نیز ذیل همین گروه انجام می شود. تنوع پروژه های جاری، از حیث کمیّت و نیز تنوع مقیاس، وضعیت مطلوبی دارد. تسریع در تعیین تکلیف RFPهای باقیمانده از سال ۱۴۰۲، و عقد قراردادهای مربوطه مورد انتظار است. از حیث تعداد دانش‌شهرهای به چاپ رسیده، تعداد نشست‌های برگزارشده، و نیز تعداد سیاست‌نامه‌ها، وضعیت مطلوب ارزیابی می‌شود.

ردیف	عنوان	نوع	تهیه کننده اصلی	محل نشر	بازخورد
۱	معماری هم‌ساز با زیست‌بوم، ضرورت مغفول شهر تهران	یادداشت	سوده احمدی	روزنامه حسابان	
۲	بند(ت) تبصره(۶) قانون بودجه، فرصت یا تهدیدی برای شهرها؟	یادداشت	شیما حاجی‌آقایی	روزنامه حسابان	
۳	تأملی در عدالت شهری مبتنی بر رهیافت حق به شهر	یادداشت	مهدیه امیدی	روزنامه همشهری	
۴	اثر تغییر قوانین و مقررات (مصوبه‌های موسوم به برج- باغ و خانه- باغ) بر حفظ و گسترش باغ‌های شهر تهران در دوره زمانی ۱۴۰۰-۱۳۸۱ و ارائه راهکارها"	نکته نوشت	امیر شفيعی	https://rpc.tehran.ir/Portals/0/aa	
۵	استقرار شرکت‌های نوآفرین به‌منابه محرک توسعه در محله‌های فرسوده	نکته نوشت	امیر شفيعی	https://rpc.tehran.ir/Portals/0/aa	
۶	تأمین مسکن استیجاری در ازای مجوزهای توسعهٔ مسکونی در شهر تهران	نکته نوشت	بر شفيعی، مهدیه اميدی	https://rpc.tehran.ir/Portals/0/aa	
۷	ضرورت ارزیابی و تحقق برنامه راهبردی ارتقا محتوایی و رویه‌ای پروژه های بهسازی محیطی در محله های فرسوده و ناکارآمد شهر تهران	نکته نوشت	مهدیه امیدی	https://rpc.tehran.ir/Portals/0/aa	
۸	پیشنهاد ساختارهای حقوقی و قانونی جهت تصویب جایگاه طرح‌های توسعه محله ای در نظام برنامه‌ریزی شهری ایران	نکته نوشت	مهدیه امیدی	https://rpc.tehran.ir/Portals/0/aa	

خلاصه وضعیت فعالیت‌های جاری: ساختار سازمانی														
۳.۱. مدیریت مطالعات عمران، ترافیک و امور بحران														
۱.۳.۱. گروه مطالعات حمل و نقل و ترافیک														
تاریخ به روزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۲۹														
ردیف	عنوان پروژه	نوع پروژه	سال	تاریخ انعقاد قرارداد	مدت زمان (ماه)	تاریخ پایان یا تمدید	تعداد تمدید	مجری	مبلغ (ریال)	تعداد جلسات راهبری	تعداد گزارشات	پیشرفت فیزیکی		توضیحات (دلایل تأخیرات، انحرافات و تمدیدها)
												برنامه‌ای	واقعی	
۱	بروزرسانی آیین نامه تعیین صلاحیت و دستورالعمل ارزیابی عملکرد شرکت های خصوصی اتوبوسرانی	کوچک	۱۴۰۲	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۸	۱۴۰۳/۰۲/۰۶	-	یاسر تقی زاده	۱۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴	۳	۴۸٪	۸۵٪	در الحاقیه مبلغ از ۹۰ به ۱۱۲/۵ میلیون تومان اذ
۲	مطالعه شناورسازی نرخ کرایه تاکسی در خطوط تاکسیرانی شهر تهران و ارائه شاخص های نرخ گذاری	کوچک	۱۴۰۲	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۱۲	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	-	شرکت مهندسین مشاور ایران تف	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲	۲	۳۲٪	۵۰٪	
۳	بروزرسانی برنامه عملیاتی شهر تهران	کوچک	۱۴۰۲	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۸	۱۴۰۳/۰۲/۰۶	۱	محمدپوررضا	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲	۴	۹۵٪	۱۰۰٪	
۴	سنجش درک خطر رانندگان شهر تهران و ارائه راهکارهای موثر برای تغییر رفتارهای ترافیکی	کوچک	۱۴۰۲	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۶	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۱	مینامحمودی	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۲	۶۴٪	۴۰٪	تمدید
۵	تدوین دستورالعمل مشخصات فنی، جزئیات اجرایی و هزینه تهیه، ساخت و نصب نرده بتنی	کوچک	۱۴۰۲	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۱۲	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	-	احمد منصوریان	۱,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳	۲	۱۰۰٪	۱۰۰٪	
۶	تعیین شاخص های ارزیابی عملکرد معاونت ها/ ادارات شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه	کوچک	۱۴۰۲	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۸	۱۴۰۳/۰۲/۰۶	-	حسن خاکسار	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۲	۸۷٪	۸۰٪	
۷	مطالعات به هنگام سازی نرخ سفرسازی انواع کاربری زمین در شهر تهران	بزرگ	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۱۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۱	گاه تهران (مدیر پروژه: شهاب الدین کرمانش	۱۰,۰۸۰,۹۵۰,۰۰۰	۴	۴	۹۰٪	۹۵٪	۴ مرحله اتمام
۸	بومی سازی برنامه ارزیابی ایمنی راه ها جهت اجرا در شهرداری تهران (iranrap)irap	کوچک	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۵/۲۹	۶	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۱	مهندسین مشاور راه داده آزما	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳	۴	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۴مرحله-اتمام
۹	طراحی و تحلیل عملکرد ترافیکی میدان	کوچک	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۱۰	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	-	نوید ندیمی	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۴مرحله-اتمام
۱۰	ارزیابی ارتباط پارامترهای اقتصادی اجتماعی و رفتاری با تصادفات و تخلفات رانندگی	کوچک	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	-	مهندس حسن زاده اصفهانی	۸۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۴	۴	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۴مرحله
۱۱	بررسی و تدوین روش ارزیابی سطح ایمنی معابر شهر تهران	متوسط	۱۴۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۸	۱۴۰۱/۱۲/۰۶	۳	دانشگاه علم و صنعت ایران	۲,۱۶۰,۱۲۰,۰۰۰	۶	۵	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۵ مرحله
۱۲	مطالعه ایمن سازی زیرساخت های معابر شهری جهت افزایش سطح ایمنی سفرهای کودکان	کوچک	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۲۰	۶	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۱	حسن صادقی	۲۱۹,۹۷۵,۰۰۰	۲	۴	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۴ مرحله
۱۳	ارائه متدولوژی ارزیابی عملکرد سامانه های شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه	کوچک	۱۴۰۲	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۸	۱۴۰۳/۰۲/۰۶		حسن خاکسار	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۲	۶۲٪	۷۰٪	
۱۴	انرسنجی ابزارهای آرام سازی ترافیک به منظور ایمن سازی معابر شهر تهران	کوچک	۱۴۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۱۸	۱۲	//	۱	حسن خاکسار	۶۴۹,۲۵۰,۰۰۰			۱۰۰٪	۱۰۰٪	
۱۵	بررسی سوابق مطالعاتی در حوزه موتورسیکلت در شهر تهران و دلایل عدم تحقق راهکارهای ارائه شده	کوچک	۱۴۰۲	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۴	۱۴۰۳/۰۱/۲۰		آرمین خطیب زاده	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۴	۷۵٪	۰٪	۴مرحله
۱۶	بازنگری شیوه پرداخت یارانه بهره برداری و نحوه اعمال مشوق ها و جرایم در قرارداد خطوط بخش خ	کوچک	۱۴۰۲	۱۴۰۲/۱۲/۰۸	۵	۱۴۰۳/۰۴/۰۸	-	یاسر تقی زاده	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۴	۱۰٪	۰٪	۴ مرحله
۱۷	مطالعه و ارائه طبقه‌بندی انواع تصادفات جرحی به منظور شناسایی و اولویت‌بندی نقاط حادثه خیز شه	کوچک	۱۴۰۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۱		مرتضی اسدamerجی	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۴	۰٪	۰٪	۴ مرحله
۱۸	بررسی رفتار سفرهای روزانه افراد در شهر تهران با هدف تعیین پتانسیل حمل و نقل فعال	کوچک	۱۴۰۲	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۱۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۸	-	مسعود یونسیان	۱,۴۴۷,۷۵۰,۰۰۰	۱	-	۱۰٪	۱۰٪	

وضعیت پروژه‌های در حال انعقاد RFP نهایی شده	ردیف	عنوان پروژه	نوع پروژه	سال	مرحله انعقاد	پیشرفت انعقاد	مبلغ (ریال)	توضیحات
	۱	ارزیابی توزیع جغرافیایی انواع کاربری‌های شهر تهران و تأثیر آن بر ترافیک شهری و ارائه راهکارهای ا	متوسط	۱۴۰۲	۲. تصویب در کمیته تخصصی	۲۰٪	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	
	۲	تدوین راه کارها و الزامات پیاده‌سازی اتوبوس برقی درکلان شهر تهران	متوسط	۱۴۰۲	۱. تصویب RFP و ارسال برای طرح و برنامه (فیزیکی + اتوماسیونی)	۱۰٪	۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	
	۳	نحوه به‌کارگیری اطلاعات اپراتورهای تلفن‌همراه در جمع‌آوری اطلاعات سفرها و برنامه‌ریزی حمل و نا	بزرگ	۱۴۰۲	۱۰. تهیه اسناد قرارداده‌ا	۸۵٪	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	
	۴	تدوین طرح جامع موضوعی (بار و کالا)	بزرگ	۱۴۰۲	۷. بازگشایی پاکت های فنی	۶۵٪	۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	
	۵	تعیین میزان و محدوده‌های پارامترهای رفتاری کاربران راه	متوسط	۱۴۰۲	۴. تأیید ریاست	۴۰٪	متوسط	
	۶	پایش جامع رفتارهای ترافیکی و طراحی مداخله در شهر تهران	بزرگ	۱۴۰۲	۷. بازگشایی پاکت های فنی	۶۵٪	بزرگ	

دانش‌شهرهای چاپ شد	تعداد مصوب: ۷ در دست تهیه: ۷ ارسال برای چاپ: ۲ چاپ شده: ۱۳							پیام معینی	مدیر گروه:
	ردیف	عنوان	نوع	تهیه کننده	کارشناس مسئول	مبلغ	لینک در سایت		
	۱	طرح مشارکت مردمی در اعمال قانون تخلفات رانندگی	قرارداد	مهدی باوقارزعیمی	عرب نژاد	۲۶۶۰۰	https://rpc.tehr		
	۲	احیای مد پیاده در سطح شهر تهران	قرارداد	جمشیدیان	عرب نژاد	۱۴۴۰۰	https://rpc.tehr		
	۳	پایش و ارزیابی پیاده سازی سند توسعه دوچرخه سواری در شهر تهران و ارائه راهبردهای اصلاحی	مستخرج از پروژه	حمید مرادی	ذهب صنیعی	-	https://rpc.tehr		
	۴	ارتقا مهارت های رانندگی و نقش آن در کاهش مخاطرات ترافیکی شهر تهران	قرارداد	مرتضی اسدamerجی	محمودآبادی	۲۰	https://rpc.tehr		
	۵	راهکارهایی برای افزایش قابلیت دیده شدن موتورسیکلت و راکبان آن در شهر تهران	قرارداد	محسن فلاح زواره	جابری	۲۶۰۴	https://rpc.tehr		
	۶	بومی سازی برنامه ارزیابی ایمنی راه ها (irap) جهت اجرا در شهرداری تهران تحت عنوان anRAP	مستخرج از پروژه	رکت فناوری راه داده از	عرب نژاد	-	https://rpc.tehr		
	۷	چگونگی حمایت از کسب و کارهای نوپا در حوزه حمل و نقل شهری	قرارداد	محمدحسین موسوی	عرب نژاد	۳۰	https://rpc.tehr		



خلاصه وضعیت فعالیت‌های جاری:		ساختار سازمانی		۳.۱. مدیریت مطالعات عمران، ترافیک و امور بحران		۱.۳.۱. گروه مطالعات حمل و نقل و ترافیک		تاریخ به روزرسانی:		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	۸	ارتقاء ایمنی ترافیک در شهر با استفاده از مهارت رانندگی تدافعی	قرارداد	مینامحمودی	جابری	۱۹	https://rpc.tehran.ir/%D8%A7				
	۹	طراحی و بهینه سازی گاردریل کامپوزیتی جاذب انرژی برخورد خودرو با استفاده از مدل سازی المان	سستخرج از پایان نامه	ایلپارسلمانزاده	عرب نژاد	-	https://rpc.tehran.ir/%D8%A7				
	۱۰	عوامل موثر در قابلیت پذیرش اتومبیل‌های خودران اشتراکی در شهر تهران	سستخرج از پایان نامه	محمدحسین عباسی	عرب نژاد	-	https://rpc.tehran.ir/%D8%A7				
	۱۱	ن کاربردی استفاده از ابزار ارزیابی اقتصادی سلامت (heat) سازمان جهانی بهداشت برای پیاده روی و	قرارداد	مسعود یونسیان	ذهب صنیعی	۳۰	https://rpc.tehran.ir/%D8%A7				
	۱۲	مقایسه شاخص های ترافیکی در تهران و چندین کلان‌شهر دنیا	قرارداد	حسن صادقی	ذهب صنیعی	۱۴	https://rpc.tehran.ir/%D8%A7				
	۱۳	تاثیر نوع رنگ مورد استفاده در خط کشی راه ها بر خرابی به وجود آمده در روسازی های آسفالتی	قرارداد	سعید احمدی	ذهب صنیعی	۳۰	https://rpc.tehran.ir/%D8%A7				

اعضای گروه:						
ردیف	نام	نام خانوادگی	قرارداد	سابقه	تحصیلات	رشته
۱	پیام	معینی	رسمی	۱۷	فوق لیسانس	راه و ترابری
۲	مریم	جابری	رسمی	۱۶	دکتری	ژئومورفولوژی
۳	شیوا	عرب نژاد	رسمی	۱۷	فوق لیسانس	سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، گرایش مطالعات شهری
۴	علی	ذهب صنیعی	قراردادی	۱۲	فوق لیسانس	مهندسی عمران، برنامه ریزی حمل و نقل
۵	پریسا	محمودآبادی	رسمی	۱۵	فوق لیسانس	معماری
۶	مریم	زینی	ساعتی		فوق لیسانس	حمل و نقل

جمع‌بندی عملکرد:
تنوع پروژه های جاری، از حیث کمیّت و نیز تنوع مقیاس، وضعیت مطلوبی دارد. تسریع در فرایند عقد قراردادهای به جامانده از سال ۱۴۰۲ مورد انتظار است. از حیث تعداد دانش شهرهای به چاپ رسیده، تعداد نشست‌های برگزارشده، و نیز تعداد سیاست‌نامه‌ها، وضعیت مطلوب ارزیابی می‌شود.

تعداد مصوب: ۲ در دست تهیه: ۲ ارسال برای چاپ: ۲ چاپ شده: ۳						
ردیف	عنوان	نوع	تهیه کننده	کارشناس مسئول	مبلغ	لینک در سایت
۱	کتابچه راهنمای دوچرخه سواری ایمن در شهر	کتاب آماده	مهدی حسن زاده،مینا محمودی	خانم جابری	چاپ مجدد	https://rpc.tehran.ir/%D8%A7
۲	پارکینگ و شهر	کتاب آماده	شورچه	خانم جابری	۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰	https://rpc.tehran.ir/%D8%A7
۳	تحلیل و مدل سازی ایمنی راه‌ها	کتاب آماده	آقاییک-سامریی	خانم جابری	۳۰۰۰۰۰۰	https://rpc.tehran.ir/%D8%A7

ردیف	عنوان	ماه برگزاری نشست	ارسال به بهره بردار	لینک بارگذاری در سایت	توضیحات		
۱	آشنایی با محورها و موضوعات مرتبط با روانشناسی ترافیک در ایران	خرداد	۲۶۷۶۷۱	https://rpc.tehran.ir/Portals/1/267671.pdf			
۲	راهکارهایی برای افزایش قابلیت دیده شدن موتورسیکلت و راکبان آن در شهر تهران	آذر	۲۸۸۳۸۵۳۸				
۲	ارزیابی طراحی و تحلیل ترافیکی میدان	اسفند	۲۹۶۳۳۹۹۴				
۴	تاثیر نوع رنگ مورد استفاده در خط‌کشی راه‌ها بر خرابی به وجود آمده در روسازی‌های آسفالتی	بهمن	1378355				

ردیف	عنوان	نوع	تهیه کننده اصلی	محل نشر	بازخورد		
۱	بومی سازی برنامه ارزیابی ایمنی راه ها (iRAP) جهت اجرا در شهرداری تهران تحت عنوان anRAP	نکته نوشت شماره ۴۹	پیام معینی	ارسال در تاریخ ۰۷/۱۹ در فرمت جدید			
۲	اصلاح رویکرد مدیریت ایمنی ترافیک شهر تهران	نکته نوشت شماره ۳۵	پیام معینی	امه به شهرداری تهران و کلانشهرها			
۳	به روز رسانی برنامه عملیاتی ترافیک	شورای ویژه معاونین	پیام معینی				
۴	پیش بینی تقاضای سفر شهری پس از زلزله	سیاست نامه شماره۵۴	مریم زینی	کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران			
۵	خبر منتشر شده گاردریل چمران	خبر	پیام معینی				
۶	مصاحبه خبری دانشگاه تهران	مصاحبه	پیام معینی				
۷	تاثیر تابلوهای تبلیغاتی بر ایمنی ترافیک	سیاست نامه شماره ۵۶	پیام معینی				
۸	ارتقاء ایمنی ترافیک در شهر با استفاده از مهارت رانندگی تدافعی	سیاست نامه شماره ۵۷	پیام معینی				

زکته نوشت ها (سیاست نامه شهری)، یادداشت، خبرها، ارائه ها و...

خلاصه وضعیت فعالیت‌های جاری:

۱. معاونت مطالعات زیرساخت. مدیریت مطالعات عمران، ترافیک و امور بحران

۲.۳.۱. گروه مطالعاتی فنی – عمرانی

تاریخ به روزرسانی:

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

ردیف	عنوان پروژه	نوع پروژه	سال	تاریخ انعقاد قرارداد	مدت زمان (ماه)	تاریخ پایان یا تمدید	تعداد تمدید	مجری	مبلغ (ریال)	تعداد جلسات راهبری	گزارشات تحلیلی	پیشرفت فیزیکی		پیشرفت ریالی	توضیحات (دلایل تأخیرات، انحرافات و تمدیدها)
												برنامه‌ای	واقعی		
۱	پایلوت اجرای روسازی بتنی پیش‌ساخته درزدار دریکی از مناطق شهر تهران(طراحی، مشاوره و نظارت	کوچک	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۱	احمد منصوریان	۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۶	۲	۱۰۰٪	۵۰٪	۵۰٪	عدم هماهنگی معاونت ها در منطقه محل پایلوت در خصوص اجرای پایلوت در ایستگاه های منتخب طی بازدیدهای انجام جلسه ششم راهبری و نظارت در ۴ اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد.
۲	مدیریت رواناب آلوده در محل	کوچک	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱۸	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۰	علیرضا مقدم نیا	۹۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۵	۳	۹۵٪	۱۰۰٪	۸۰٪	
۳	طرح تامین مالی پروژه های عمران شهری به روش مشارکتی(مطالعه موردی: تکمیل پروژه بزرگراه ش	کوچک	۱۴۰۲	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۷	۱۴۰۳/۰۱/۰۶	۰	مهدی توکلان	۹۹۰,۵۱,۵۵۰	۱	۱	۵۵٪	۲۰٪	۱۰٪	دومین جلسه راهبری در ماه اردیبهشت برگزار خواهد شد.
۴	شناسایی عوامل موثر بر ریزش ساختمان های نوساز (در غرب و جنوب تهران) و ارائه چارچوب راهکار	متوسط	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۰	۹	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۲	پژوهشکده سوانح طبیعی	۲,۳۶۰,۷۰۰,۰۰۰	۹	۶	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	دو نشست برگزار گردید. دانش شهر توسط کارشناس گروه خانم یزدان نجاد با مشارکت مدیر گروه حسین شورورزی مقاله مستخرج از پروژه ارائه گردید. دانش شهر توسط کارشناس گروه خانم یزدان نجاد با مشارکت مدیر گروه حسین دو نشست مرتبط با پروژه مزبور برگزار گردید. سیاست نامه در مرحله تدقیق نهایی می باشد.
۵	مطالعه تطبیقی و ارائه راهکارها بهبود اجرای لکه گیری در هوای سرد	کوچک	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	۲	مصطفی آدرسی	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵	۴	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	کتاب مستخرج از پروژه در مرحله تدقیق صفحه آرابی می باشد. نشست مرتبط با پروژه در تاریخ ۴ اردیبهشت برگزار اولین جلسه راهبری روز دوشنبه ۲۷ فروردین برگزار خواهد شد.
۶	ارزیابی اثرات ساخت و سازهای عمیق در بلندی های شمیرانات و کن بر آبخوان دشت تهران کرج و ارا	کوچک	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۶	۱۴۰۲/۰۱/۲۶	۲	سیداویس ترابی	۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۶	۵	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	دومین جلسه راهبری در ماه اردیبهشت برگزار خواهد شد.
۷	مطالعه تطبیقی بازیافت تمام عمق روسازی معابر شهر تهران	کوچک	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۱۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۲	مصطفی آدرسی	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵	۵	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	کتاب در مرحله تدقیق ویراستاری می باشد.
۸	مطالعات امکان سنجی تولید آسفالت WMA جهت استفاده در معابر شهر تهران (با تأکید بر تولید تو	کوچک	۱۴۰۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۸	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۰	منصور فخری	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲	۳۶٪	۵۰٪	۲۵٪	اولین جلسه راهبری روز دوشنبه ۲۷ فروردین برگزار خواهد شد.
۹	آسیب شناسی و ارائه راهکارهای افزایش بهره وری سیستم مدیریت روسازی (PMS)معابر شهری	کوچک	۱۴۰۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	۰	شرکت راه داده ازما (مدیر پروژه محمدرضا ف	۹۹۴,۸۰۰,۰۰۰	۱	۱	۳۲٪	۱۵٪	۱۵٪	دومین جلسه راهبری در ماه اردیبهشت برگزار خواهد شد.
۱۰	مطالعات امکان سنجی استفاده از مصالح نوین در مخلوط آسفالتی به منظور جلوگیری از ایجاد یخبند	کوچک	۱۴۰۱	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۰	ندا کامبوزیا	۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱	۱۷٪	۳۰٪	۰٪	کتاب در مرحله تدقیق ویراستاری می باشد.
۱۱	به روز رسانی تجربه نگاری باغ راه حضرت فاطمه زهرا (س)	کوچک	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۶	۱۴۰۱/۱۰/۲۵	۰	الناز ظفردار	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	

پروژه‌های در حال انعقاد-RFP نهایی شده

ردیف	عنوان پروژه	نوع پروژه	سال	مرحله انعقاد	پیشرفت انعقاد	مبلغ (ریال)	توضیحات
۱	بهینه سازی فرآیند بازرسی پل‌های سطح شهر تهران با کمک هوش مصنوعی	متوسط	۱۴۰۲	۷. بازگشایی پاکت های فنی	۶۵٪	۷۵۰۰۰۰۰۰۰	جلسه بازگشایی پاکت های فنی در تاریخ ۲۲ آذر ماه برگزار شده است.
۲	تدوین دستورالعمل مدیریت بهره‌برداری (پایش، نگهداری و تعمیر) سامانه اصلی مدیریت آب‌های سطحی شهری تهران (به بخش پروژه های منعقد شده منتقل گردد).	بزرگ	۱۴۰۲	۱۲. امضای ریاست	۱۰۰٪	۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰	قرارداد مجری منعقد شده و قرارداد ناظر در حال انعقاد می باشد. (مدارک ناظر به واحد قراردادهای تحویل داده شده است) پس از انعقاد قرارداد ناظر، اولین جلسه راهبری برگزار خواهد شد.
۳	واکاوای چالش های استقرار نظام مدیریت کیفیت در پروژه‌های عمرانی شهر تهران و ارائه چارچوب و	متوسط	۱۴۰۲	۷. بازگشایی پاکت های فنی	۶۵٪	۵۱۰۰۰۰۰۰۰۰	بازگشایی پاکات فنی انجام شده و نامه درخواست بازگشایی پاکات مالی دو ماه قبل از طرف گروه ارسال شده است که هنوز جلسه برگزار نشده است.
۴	ارزیابی پتانسیل خرابی پیشرونده ناشی از بار زلزله و بار انفجار بر ساختمان های شهر تهران و ارائه چارچوب راهکارها (به بخش پروژه های منعقد شده منتقل گردد).	متوسط	۱۴۰۲	۱۲. امضای ریاست	۱۰۰٪	۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰	قرارداد مجری و ناظر ابلاغ شده است. اولین جلسه راهبری ۲۹ فروردین برگزار خواهد شد.
۵	مطالعات امکان سنجی فنی، اجرایی و اقتصادی تولید جوان سازها در فرآیند اجرای آسفالت بازیافتی	کوچک	۱۴۰۲	۱۰. تهیه اسناد قرارداد	۸۵٪	۱۴۴۰۰۰۰۰۰۰۰	در حال انعقاد قرارداد می باشد. مدارک جهت انعقاد قرارداد به واحد قراردادهای تحویل شده است.
۶	ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای شبکه معابر شهری کلاشهر تهران (مطالعه موردی: یکی از مناطق شهر	متوسط	۱۴۰۲	۶. در حال فراخوان	۶۰٪	۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	فراخوان محدود انجام شده و زمان شرکت در فراخوان تا ۲۹ فروردین می باشد.
۷	تدوین ساز و کار فنی عمر مفید لرزه ای ساختمان های متداول	متوسط	۱۴۰۲	۵. ارسال نامه درخواست فراخوان	۵۰٪	۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	درخواست فراخوان از طرف گروه مطالعاتی ارسال شده است.



حسین شورورزی

رئیس گروه:

ردیف	عنوان	نوع	تهیه کننده	کارشناس مسئول	مبلغ	لینک در سایت	لینک در شفاف
۱	توسعه مدل فناوریانه یکپارچه برای بهینه سازی عملکرد هیدرولیکی و هیدرولوژیکی سازه های نوین	مستخرج از پایان نامه	فرحناز فتحعلی زاده	امین هادیزاده	۹۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲	بررسی اثر استفاده از افزودنی های سازگار با محیط زیست در مخلوط های آسفالتی بر روی کاهش	مستخرج از پایان نامه	سیده گشین حسینی	امین هادیزاده	۹۰,۰۰۰,۰۰۰		
۳	اجرای لکه‌گیری در هوای سرد: چالش‌ها و راهکارها	مستخرج از پروژه	یزدان نجاد-حسین شو	کوثر یزدان نجاد			
۴	ریزایی مقاومت مخلوط‌های آسفالتی بازیافتی پلیمری در محدوده شکست با استفاده از پردازش تصویر	مستخرج از پایان نامه	امیر سعادتجو	کوثر یزدان نجاد	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰		
۵	یابی خطر احتمالاتی لرزه‌ای تهران با تاکید بر اثر پالس جهت‌پذیری حوزه نزدیک به گسل شمال تهران	مستخرج از پایان نامه	سمیه نیک کار	کوثر یزدان نجاد	۹۰,۰۰۰,۰۰۰		
۶	قابلیت اعتمادپذیری سازه ها	کارشناس مرکز	کوثر یزدان نجاد	کوثر یزدان نجاد			

کتاب‌های چاپ شده

ردیف	عنوان	نوع	تهیه کننده	کارشناس مسئول	مبلغ	لینک در سایت	لینک در شفاف
۱							

ردیف	نام	نام خانوادگی	قرارداد	سابقه	تحصیلات	رشته
۱	حسین	شورورزی	قراردادی	۷	دکتری	مهندسی عمران-سیستم اطلاعات مکانی (GIS)
۲	سیده کوثر	یزدان نجاد	قراردادی	۴	دکتری	مهندسی عمران-سازه و زلزله
۳	امین	هادیزاده	رسمی	۱۰	فوق لیسانس	مهندسی عمران - سازه

نشست‌های انجام شده	ردیف	عنوان		ماه برگزاری نشست	سال به بهره بردا	لینک بارگذاری در سایت	توضیحات
	۱	پایش سلامت پل ها با تاکید بر افزایش تاب آوری شهر تهران		مرداد	۲۷۹۰۳۱۲۲		
	۲	تحلیل و واکاوی عوامل موثر بر ریزش ساختمان‌های نوساز		اردیبهشت	۲۷۰۴۵۸۲۶		
	۳	ایمنی سازه ها و زیرساخت های شهری با رویکرد قابلیت اعتماد		شهریور	۲۸۰۸۰۱۳۷		
	۴	چالش های شناسایی و مقاوم سازی ساختمان های نایمن کلانشهر تهران		خرداد	۲۷۸۴۲۸۴۷		
	۵	تحلیل و ارزیابی جایگاه روسازی بتنی پیش‌ساخته درزدار در مدیریت معابر شهری		آذر	۲۸۸۹۲۱۸۹		
	۶	نقش فضاهای زیرزمینی شهری در توسعه پایدار		آذر	۲۸۹۶۷۹۹۲		نشست بین المللی با همکاری دانشگاه تهران و انجمن تونل (خبر تهیه شد و گزارش تحلیلی در دست اقدام)
	۷	مروری دوباره بر پایش سلامت برج میلاد		آذر	۲۸۹۶۸۲۸۳		سازمان مشاور با همکاری گروه مطالعات فنی و عمرانی مرکز
	۸	پانزدهمین جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری با عنوان "پایش سلامت سازه و زیرساخت های شهری و ارائه راهکارهای عملیاتی با تاکید بر افزایش تاب آوری کلان شهر تهران		آذر	۲۸۸۹۵۴۸۴		نشست بین المللی جشنواره پانزدهم
	۹	هوشمند سازی ساختمانهای اداری		آبان	۲۸۹۶۹۳۳۴		سازمان مشاور با همکاری گروه مطالعات فنی و عمرانی مرکز
	۱۰	تحلیل و واکاوی عوامل موثر بر آسیب دیدگی ساختمانهای نوساز در برخی مناطق تهران و ارائه راهکار		آبان	۲۸۹۷۰۲۲۵		مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران با همکاری سازمان مشاور
	۱۱	میراگرهای اصلکاکای راهکاری کارآمد برای ارتقای سطح عملکرد لرزه ای		آذر			سازمان مشاور با همکاری گروه مطالعات فنی و عمرانی مرکز
	۱۲	روش های نوین مقاوم سازی ساختمان ها		آبان	۲۸۵۰۶۳۷۸		مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران با همکاری سازمان مشاور
	۱۳	ملاحظات ساخت و ساز در پهنه های گسلی و آخرین دستاوردهای موجود		دی	۲۹۵۷۲۶۹۴		مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران با مشارکت پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله و مدیر برنامه اسکان بشر ملل متحد)
	۱۴	اثرات آتش بر پایداری و مقاومت سازه‌ها و راهکارهای کاهش خسارت		اسفند	۲۹۵۶۹۵۵۷		مطالعات با همکاری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و دانشگاه علم و م

جمع‌بندی عملکرد:
تنوع پروژه های جاری و در دست اقدام، از حیث کمیّت و نیز تنوع مقیاس، وضعیت مطلوبی دارد.
تسریع در فرایند عقد قراردادهای به جامانده از سال ۱۴۰۲ مورد انتظار است.
از حیث تعداد دانش‌شهرهای به چاپ رسیده، تعداد نشست‌های برگزارشده، و نیز تعداد سیاست‌نامه‌ها، وضعیت مطلوب ارزیابی می‌شود
تلاش لازم و مضاعف جهت انتشار کتب تخصصی مورد انتظار است.

ردیف	عنوان	نوع	تهیه کننده اصلی	محل نشر	بازخورد
۱	بازدید از حادثه خلایق، تهیه گزارش مدیریتی و انتشار خبر در سایت مرکز و پایگاه "در شهر"	رئیس‌های مدیریتی و	حسین شورورزی-کو	محرمانه ارسال به شهردار و شورا	بازخورد مثبت به صورت محرمانه
۲	چالش های مقاوم‌سازی و تعمیر زیرساخت‌ها پس از زلزله در کلان‌شهر تهران	نکته نوشت ۳۲	کوثر یزدان نجاد		بازخوردی دریافت نشده است.
۳	نقش سامانه مدیریت پل ها در اتخاذ تصمیمات مناسب مدیریتی در کلان شهر تهران	نکته نوشت ۴۶	امین هادی‌زاده		بازخوردی دریافت نشده است.
۴	استفاده از تونل مشترک تاسیساتی در شهر، فرصت یا چالش مدیریت شهری؟	نکته نوشت ۵۱	حسین شورورزی-کوثر یزدان نجاد		بازخوردی دریافت نشده است.
۵	مخاطرات گسل سطحی بر ساختمان‌ها	یادداشت جشنواره	کوثر یزدان نجاد		
۶	بهسازی لرزه‌ای سازه‌ها با جداسازی پایه	یادداشت جشنواره	حسین شورورزی		
۷	بازدید از حادثه حریق بیمارستان گاندی و تهیه و نشر خبر بازدید	خبر	حسین شورورزی-کوثر	۲۹۲۲۷۰۸۹	

خلاصه وضعیت فعالیت‌های جاری:

۱. معاونت مطالعات، ۳.۱. مدیریت مطالعات عمران، ترافیک و امور بحران

۳.۳.۱. گروه مطالعات ایمنی، امنیت و مدیریت بحران

تاریخ به روزرسانی:

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

پروژه‌های منعقد شده	ردیف	عنوان پروژه	نوع پروژه	سال	تاریخ انعقاد قرارداد	مدت زمان (ماه)	تاریخ پایان یا تمدید	تعداد تمدید	مجری	مبلغ (ریال)	تعداد جلسات راهبری	تعداد گزارشات	پیشرفت فیزیکی		پیشرفت ریالی	توضیحات
	۱	تدوین طرح پیشگیری، مدیریت و کنترل سوانح در محل های پر ازدحام شهر تهران (با تاکید بر پهنه	بزرگ	۱۴۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۲۴	در دست اقدام	۱	دانشکدگان فنی دانشگاه تهران	۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۷	۹۳٪	۷۵٪	۵۷٪	
	۲	بررسی چالش های فرا روی مدیریت بحران در زلزله تهران و راهبردهای عبور از آن	کوچک	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	۵	۰	۲	سید مجید جدی	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶	۴	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	رعایت ملاحظات امنیتی در پیاده سازی مصاحبه
	۳	امکان‌سنجی راه اندازی مرکز اعزام مشترک و شماره واحد امدادی (SOS) در شهر تهران»	متوسط	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲	دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی	۳,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۳	۱۰۰٪	۶۵٪	۴۲٪	
	۴	آسیب شناسی و ارتقای عملکرد گروه های دوام (داوطلب واکنش اضطراری محله)	متوسط	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	۱۲	۰	۱	پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی	۱,۸۱۵,۲۴۲,۰۰۰	۱۲	۴	۹۹٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	درخواست تمدید شده
	۵	شناسایی و امکان سنجی ظرفیت های مرتبط با حوزه بازبایی در شهر تهران	متوسط	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۱۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۱	دانشگاه علامه طباطبایی (مدیر پروژه:حمید	۹,۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۸	۳	۱۰۰٪	۵۰٪	۳۰٪	نیاز به قرار داد ناظر جدید
	۶	طراحی ساز و کار ایجاد تیم واکنش سریع بازبایی	کوچک	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۹/۰۹	۹	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۲	حمیده عادلیان راسی	۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴	۲	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	
	۷	مطالعات آبرسانی اضطراری برای خاموش کردن آتش سوزی‌های پس از زلزله شهر تهران	بزرگ	۱۳۹۹	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۱۸	۳/۰۲/۲۶ ۱۳۷/۱۷۱	۱	دانشگاه صنعتی امیرکبیر	۱۱,۴۵۶,۷۴۵,۳۰۰	۱۰	۴	۱۰۰٪	۵۰٪	۱۷٪	جلسه کمیته تخصصی
	۸	بررسی مدیریت بحران زلزله ششم فوریه ۲۰۲۳ (۱۷ بهمن ۱۴۰۱) ترکیه با هدف درس آموزی برای	کوچک	۱۴۰۲	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۲	۰	علیرضا فلاحی	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳	۲	۴۷٪	۱۰۰٪	۸۰٪	

پروژه‌های در حال انعقاد- RFP نهایی شده	ردیف	عنوان پروژه	نوع پروژه	سال	مرحله انعقاد	پیشرفت انعقاد	مبلغ (ریال)	توضیحات
	۱	ارزیابی و امکان‌سنجی جایگزینی شبکه گازرسانی شهر تهران	متوسط	۱۴۰۲	۶. در حال فراخوان	۶۰٪	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	در مرحله بازگشایی پاکت مالی
	۲	ارزیابی وضعیت تاب‌آوری روانی-اجتماعی شهروندان و گروه‌های دارای نیازهای ویژه در مواجهه با بحر	متوسط	۱۴۰۲	۷. بازگشایی پاکت های فنی	۶۵٪	۱۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	در مرحله بازگشایی پاکت مالی
	۳	برنامه اقدام پدافند غیرعامل برای مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران	متوسط	۱۴۰۲	۴. تأیید ریاست	۴۰٪	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	فراخوان
	۴	مطالعه و تدوین برنامه جامع مدیریت اجساد در حوادث و بحران های شهر تهران (منعقد شده)	متوسط	۱۴۰۲	۱۲. امضای ریاست	۱۰۰٪	۸,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ابلاغ قرارداد
	۵	تهیه برنامه اقدام پیش‌نشانگری زلزله تهران	متوسط	۱۴۰۲	۲. تصویب در کمیته تخصصی	۲۰٪	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تمدید فراخوان

رئیس گروه:

امین نظری



دانش‌شهرهای چاپ شده	تعداد مصوب: ۶ در دست تهیه: ۴ ارسال برای چاپ: ۴ چاپ شده: ۹						
	ردیف	عنوان	نوع	تهیه کننده	کارشناس مسئول	مبلغ	لینک در سایت
	۱	نقش مشارکت تشکل های مردم نهاد در بهبود مدیریت بحران شهر تهران	قرارداد	سید علی بدری	نازنین زنگنه	۲۱۰۰۰۰۰۰	لینک در شفاف
	۲	آتش‌نشان داوطلب	مستخرج از پروژه	داشگاه علامه	امین نظری	-	
	۳	مدیریت ازدحام جمعیت در ایستگاه های مترو	قرارداد	سولماز ارژنگی	نازنین زنگنه	۲۱۰۰۰۰۰۰	
	۴	شهر ایمن- مبانی نظری و الزامات تحقق آن	قرارداد	لطفعلی کوزه گر	علی امین	۲۸۰۰۰۰۰۰	
	۵	ملاحظات پدافند غیر عامل در طراحی فضاهای چندمنظوره زیرسطحی	قرارداد	مرتضی نجفی	علی امین	۱۹۰۰۰۰۰۰	
	۶	تدوین الگوی محلات خود اتکا در پاسخ په بحران های انسان ساخت	قرارداد	فتح الله شمسایی	علی امین	۲۵۰۰۰۰۰۰	
	۷	الزامات و ملاحظات طراحی مبلمان شهری مبتنی بر پدافند غیرعامل به منظور تسهیل مدیریت بحران		ساجد سلیمانیان	علی امین		
	۸	مکانیابی اسکان موقت پس از زلزله در تهران		فرشته اصلانی	نازنین زنگنه		
	۹	الزامات و رویکرد چند منظوره سازی فضاهای عمومی و بوستان های شهری از منظر پدافند غیر عامل	قرارداد	فتح الله شمسایی	نازنین زنگنه	۲۵۰۰۰۰۰۰	

کتاب‌های چاپ شده	تعداد مصوب: ۲ در دست تهیه: ۳ ارسال برای چاپ: ۲ چاپ شده: ۲						
	ردیف	عنوان	نوع	تهیه کننده	کارشناس مسئول	مبلغ	لینک در سایت
	۱	مبانی و چالش های مدیریت ازدحام جمعیت (تاملاتی در تجربه های ایران و جهان)	کتاب آماده	سولماز ارژنگی	علی امین		لینک در شفاف
	۲	توان شهری- برنامه ریزی برای شهرهای تاب آور	کتاب آماده	مهران رفیعی	نازنین زنگنه		

اعضای گروه:						
ردیف	نام	نام خانوادگی	قرارداد	سابقه	تحصیلات	رشته
۱	امین	نظری	قراردادی	۱۸	فوق لیسانس	برنامه‌ریزی شهری
۲	نازنین	زنگنه	رسمی	۱۲	فوق لیسانس	مهندی زمین‌شناسی
۳	علی	امین	رسمی	۳	فوق لیسانس	معماری

نشست های برگزار شده	ردیف	عنوان	ماه برگزاری نشست	ارسال به بهره بردار	بارگذاری در سایت	توضیحات
	۱	آسیب شناسی عملکرد گروه های دوام	آذر	ارسال شده		
	۲	سیما و منظر شهری با رویکرد ایمنی و مدیریت بحران	دی	ارسال شده		
	۳	الزامات پدافند غیرعامل درتوسعه شهرهای جدید	دی	ارسال شده		
	۴	ملاحظات پدافند غیر عامل در فضاهاى زیر سطحی	دی	ارسال شده		
	۵	شهر ایمن و الزامات تحقق آن	دی	ارسال شده		
	۶	آینده پژوهی و مدیریت بحران	اسفند	ارسال شده		

نگینوشته ها (سیاست نامه شهر)، یادداشت، مصاحبه، ارائه ها و ...	ردیف	عنوان	نوع	تهیه کننده اصلی	محل نشر	بازخورد
	۱	چالش های حقوقی بکارگیری آتش نشان داوطلب در ایران	سیاست نامه شهر	امین نظری		
	۲	لزوم طراحی و تدوین شبکه هشدار سریع زلزله برای شهر تهران	سیاست نامه شهر	امین نظری		
	۳	ضرورت برنامه ریزی برای پیشران‌های بحران درمناطق مرکزی شهر تهران	سیاست نامه شهر	امین نظری		
	۴	آینده‌نگاری سوانح شهری کلانشهر تهران و نقش آن در ارتقاء ایمنی و تاب‌آوری	سیاست نامه شهر	امین نظری		
	۵	ارائه نتایج پروژه ازدحام جمعیت در جلسه شورای معاونین شهردار	مستخرج از پروژه	امین نظری		
	۶	ابلاغ سند طرح جامع پدافند غیرعامل (کاربست)				

جمع‌بندی عملکرد:
تنوع پروژه های جاری و در دست اقدام، از حیث کمیّت و نیز تنوع مقیاس، وضعیت مطلوبی دارد.
تسریع در فرایند عقد قراردادهای به جامانده از سال ۱۴۰۲ مورد انتظار است.
از حیث تعداد دانش شهرهای به چاپ رسیده، تعداد نشست‌های برگزارشده، و نیز تعداد سیاست‌نامه‌ها، وضعیت مطلوب ارزیابی می‌شود
تلاش لازم و مضاعف جهت انتشار کتب تخصصی مورد انتظار است.

خلاصه وضعیت فعالیت‌های جاری:

۱. معاونت مطالعات زیرساخت

۳.۱. مدیریت مطالعات عمران، ترافیک و امور بحران

۴.۳.۱. گروه مطالعات فناوری و نوآوری ش

به روزرسانی:

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

پروژه‌های منعقد شده	ردیف	عنوان پروژه	نوع پروژه	سال	تاریخ انعقاد قرارداد	مدت زمان (ماه)	تاریخ پایان یا تمدید	تعداد تمدید	مجری	مبلغ (ریال)	تعداد جلسات راهبری	تعداد گزارشات	پیشرفت فیزیکی برنامه‌ای	پیشرفت ریالی	توضیحات
	۱	تدوین نقشه راه فناوری سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران	متوسط	۱۴۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۱	۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۳	دانشگاه شهید بهشتی (مدیر پروژه: حسن ح	۵۸۵۰۰۰۰۰۰۰	۶	۳	۱۰۰٪	۱۰۰٪	امینیتی بودن برخی از قسمت های پروژه که مقرر گردید قسمت های مدنظر حراست حذف
	۲	سنجش آمادگی الکترونیکی شهرداری تهران	متوسط	۱۴۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۴	۶	۱۴۰۲/۰۹/۲۴	۲	پردیس دانشکده فنی دانشگاه تهران (مدیر پ	۳۴۵۷۱۲۵۰۰۰	۹	۳	۱۰۰٪	۱۰۰٪	
	۳	مطالعات تدوین نقشه راه بلاک چین در حوزه ای ماموریتی شهرداری تهران	متوسط	۱۴۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۴	۴	۱۴۰۲/۰۹/۲۴	۴	پردیس دانشکده فنی دانشگاه تهران (مدیر پ	۵۲۰۲۶۴۰۰۰۰	۷	۵	۱۰۰٪	۱۰۰٪	نشست
	۴	تدوین نقشه راه اینترنت اشیا شهرداری تهران	متوسط	۱۴۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	۶	۱۴۰۱/۰۶/۲۵	۰	اداره کل پژوهش های کاربردی دانشگاه تهر	۶۹۹۰۰۰۰۰۰۰	۷	۲	۱۰۰٪	۲۳٪	درخواست فسخ در کمیته تخصصی
	۵	ارزیابی چالش ها و فرصت های ورود شهرداری تهران به حوزه رمز ارز دیجیتال	کوچک	۱۴۰۲	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۰	دکتر محمد حسین روزبهانی	۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۱۵٪	۱۵۰۰٪	۰٪

پروژه‌های در حال انعقاد RFP نهایی شده	ردیف	عنوان پروژه	نوع پروژه	سال	مرحله انعقاد	پیشرفت انعقاد	مبلغ (ریال)	توضیحات
	۱	ارائه نقشه راه و مدل عملیاتی توسعه مدل های نوآوری سازمانی و مالکیت فکری در شهرداری تهران	کوچک	۱۴۰۲	۱. تصویب RFP و ارسال برای طرح و برنامه (فیزیکی + اتوماسیونی)	۱۰٪	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
	۲	مطالعه جامع، ارائه نقشه راه، مدل عملیاتی و فرآیندی توسعه فضای کار اشتراکی شهروند محور در زیر	کوچک	۱۴۰۲	۱. تصویب RFP و ارسال برای طرح و برنامه (فیزیکی + اتوماسیونی)	۱۰٪	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
	۳	تدوین سند راهبردی و مدل عملیاتی بازسازی باشگاه شهروندی جهت جذب مشارکت شهروندان (با ت	متوسط	۱۴۰۲	۶. در حال فراخوان	۶۰٪	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
	۴	سند راهبردی و مدل عملیاتی توسعه معماری سوپراپلیکیشن وبررسی معماری نرم افزاری نمونه های	متوسط	۱۴۰۲	۲. تصویب در کمیته تخصصی	۲۰٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
	۵	مطالعه تطبیقی طراحی منظر والمان شهری و ارائه سند راهبردی و مدل عملیاتی توسعه زیست پذیر	متوسط	۱۴۰۲	۱. تصویب RFP و ارسال برای طرح و برنامه (فیزیکی + اتوماسیونی)	۱۰٪	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	از برنامه حذف و در مدیریت شهرسازی پیگیری می‌شود
	۶	ارائه سند راهبردی و توسعه زیست پذیر مطلوب	کوچک	۱۴۰۲	۱. تصویب RFP و ارسال برای طرح و برنامه (فیزیکی + اتوماسیونی)	۱۰٪	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	

دانش‌شهرهای چاپ شده	تعداد مصوب: ۶								در دست تهیه: ۱		ارسال برای چاپ: ۰		چاپ شده: ۳	
	ردیف	عنوان		نوع	تهیه کننده	کارشناس مسئول	مبلغ	لینک در سایت	لینک در شفاف					
	۱	دانش شهر مقایسه تطبیقی شهرهای نوآور جهان و معرفی فرصت های نوآوری و فناوری در آن شهرها		قرارداد	ناصر نجاتی	طاهره محمد نظامی	۱۹۲,۷۲۰,۰۰۰	https://rpc.tehran.ir/%D8%A						
	۲	کاربرد فناوری نانو در توسعه شهرهای هوشمند		قرارداد	صادق صادق زاده	طاهره محمد نظامی	۱۲۸,۴۸۰,۰۰۰	https://rpc.tehran.ir/%D8%A						
	۳	مرور مبانی نظری در زمینه حمایت از زیست بوم نوآوری شهری		مستخرج از پروژه	مشاوران مدیریت فناوری آینده	طاهره محمد نظامی	۲۵۹,۶۰۰,۰۰۰	https://rpc.tehran.ir/%D8%A						

کتاب‌های چاپ شده	تعداد مصوب: ۲								در دست تهیه: ۱		ارسال برای چاپ: ۱		چاپ شده: ۱	
	ردیف	عنوان			نوع	تهیه کننده	کارشناس مسئول	مبلغ	لینک در سایت	لینک در شفاف				
		۱	شهرهای هوشمند انسانی				احسان موحدیان- روح اله حاج	محمدنظامی	۱۵۷۸۰۰۰۰۰	https://rpc.tehran.ir/				

نشست های برگزارشده	ردیف	عنوان	ماه برگزاری نشست	سال به بهره بردا	لینک بارگذاری در سایت	توضیحات
	۱	اینفوگرافیک گامی به سوی توسعه پایدار و مدیریت دانش فناوری های نوین شهری	فروردین	۲۸۲۴۸۷۰۳		
	۲	تاثیر حمل و نقل فناوریانه در هوای پاک	اردیبهشت	۲۸۲۴۸۷۰۳		
	۳	فناوری های نوین شهری و مدیریت بحران	خرداد	۲۸۲۴۸۷۰۳		
	۴	مدیریت هوشمند آب مبتنی بر آمایش تهران	مرداد	۲۷۸۸۳۵۰۲	https://rpc.tehran.ir/Portals/0/2023/05/27/20230527145614.pdf	
	۵	کاربرد فن آوری های نوین در حوزه سلامت گامی برای ارتقاء تاب آوری کلان شهرتهران	مهر	۲۸۴۱۰۷۲۲		
	۶	فن آوری های نوین سبز و کاهش آلودگی آب، خاک و هوا در شهرتهران	آبان	۲۸۵۹۹۳۱۳		
	۷	نشست جشنواره پانزدهم پژوهش ونوآوری (مدیریت ریسک برمبنای فناوری های نوین شهری)	آذر			
	۸	کاربرد بلاکچین (زنچیره بلوکی) در شهرهای هوشمند	آذر			
	۹	فناوری های نوین روشنایی شهری	دی			
	۱۰	رویکرد تحولی به حکمرانی هوشمند شهری در کلانشهر تهران	بهمن			برگزاری در دانشکده مهندسی مکانیک و مواد دانشگاه صنعتی
	۱۱	نشست و رویداد بین المللی فناوری های نوین شهری کلانشهر تهران (شامل پتل های علمی - تخصصی؛ مدیریت ریسک، محیط زیست و انرژی، معماری و شهرسازی)	اسفند			خواجه نصیرالدین طوسی، با حضور ۲۵ نفر از اساتید برجسته



رئیس گروه:

بیژن یاور

اعضای گروه:						
ردیف	نام	نام خانوادگی	قرارداد	سابقه	تحصیلات	رشته
۱	بیژن	یاور	قراردادی	۲۰	فوق لیسانس	شهرسازی

جمع‌بندی عملکرد:
جذب نیروی کارشناسی زبده، باید در اولویت اقدامات عاجل گروه باشد. تنوع پروژه های جاری، چه از حیث کمیت و چه به لحاظ تنوع مقیاس، رضایت بخش نیست. تسریع در فرایند عقد قراردادهای به جامانده از سال ۱۴۰۲ مورد انتظار است. از حیث تعداد دانش‌شهرهای به چاپ رسیده و نیز تعداد کتاب منتشر شده، نیاز به تلاش مضاعف می باشد و وضعیت رضایت بخش نیست. از حیث تعداد نشست‌های برگزارشده، و نیز تعداد سیاست‌نامه‌ها، وضعیت مطلوب ارزیابی می‌شود

نکته‌نویشت‌ها(سیاست‌نامه شهر)، یادداشت، مصاحبه، ارائه‌ها و...	ردیف	عنوان	نوع	تهیه کننده اصلی	محل نشر	بازخورد
	۱	تشکیل بانک اطلاعات شرکت های دانش بنیان و فن آوران	شبکه	بیژن یاور		اطلاع رسانی نشست ها و اخبار جدید
	۲	مصاحبه مدیریت بحران ساختمانهای بلند	شبکه	بیژن یاور	مان صدا و سیما جمهوری اسلامی ا	اطلاع رسانی به مردم
	۳	برگزاری دوره آموزشی ساختار مدیریت بحران سایر کشورهای پیشرو برای کارکنان سازمان مدیریت به	دوره آموزشی	بیژن یاور	سازمان مدیریت بحران کشور و ادار	افزایش اطلاعات تخصصی
		آموزش تخصصی مدیریت بحران برای مدیران ارشد سازمان	دوره آموزشی	بیژن یاور	سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران	افزایش اطلاعات تخصصی
	۴	آموزش تخصصی مدیریت بحران برای مدیران مدیریت بحران و پدافند غیرعامل سازمان	دوره آموزشی	بیژن یاور	سازمان صدا و سیما جمهوری اسلا	افزایش اطلاعات تخصصی

پروژه‌های مستند شده	ردیف	عنوان پروژه	نوع پروژه	سال	تاریخ انعقاد قرارداد	مدت زمان (ماه)	تاریخ پایان یا تمدید	تعداد تمدید	مجری	مبلغ (ریال)	تعداد جلسات راهبردی	تعداد گزارشات	پیشرفت فیزیکی		پیشرفت	توضیحات
													برنامه‌ای	واقعی	ریالی	(دلایل تأخیرات، انحرافات و تمهیدها)
	۱	تدوین چارچوب و الزامات مسجد محوری در حکمرانی کلانشهر تهران	کوچک	۱۴۰۲	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۱۲	۱۴۰۳/۰۶/۰۸		سید محسن میرباقری	۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۲	۳۱٪	۵۰٪	۰٪	
	۲	آسیب شناسی نهادی و ارائه توصیه های سیاستی تمرکززدایی و تراکم زدایی سیاسی، اداری، اقتصادی	کوچک	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۶	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	۲	معاونت پژوهشی پردیس هنرهای زیبا دانشگاه	۹۹۸,۹۵۷,۲۰۰,۰۰۰			۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	

پروژه‌های در حال انعقاد RFP نهایی شده	ردیف	عنوان پروژه	نوع پروژه	سال	مرحله انعقاد	پیشرفت انعقاد	مبلغ (ریال)	توضیحات
	۱	طراحی الگوی حکمرانی مشارکتی در مدیریت شهری تهران	متوسط	۱۴۰۲	۷. بازگشایی پاکت های فنی	۶۵٪	۸۰۰۰۰۰۰۰۰	
	۲	شناسایی و تدوین سازوکارهای نقش‌آفرینی لایه های میانی در نظام حکمرانی کلانشهر تهران	متوسط	۱۴۰۲	۰. RFP نهایی نشده است	۰٪	۳۵۰۷۵۰۰۰۰۰	
	۳	امکان سنجی و ارزیابی پیامدهای شکل گیری احزاب شهری	کوچک	۱۴۰۲	۰. RFP نهایی نشده است	۰٪	۱۳۶۵۰۰۰۰۰۰۰	
	۴	تدوین چارچوب و روش‌های هم‌آفرینی شهری در فرآیند حکمرانی مشارکتی کلانشهر تهران	کوچک	۱۴۰۲	۰. RFP نهایی نشده است	۰٪	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	

رئیس گروه:	
------------	--

تعداد مصوب: ۵ در دست تهیه: ۱ ارسال برای چاپ: ۲ چاپ شده: ۱							دانش‌شهرهای چاپ‌شده
ردیف	عنوان	نوع	تهیه کننده	کارشناس مسئول	مبلغ	لینک در سایت	
۱	دی و ارائه توصیه های سیاستی تمرکززدایی و تراکم زدایی سیاسی، اداری، اقتصادی و جمعیتی از منط	قرارداد	مشم بصیرت و دیگران توانایی، لاله		۳۰۰۰۰۰۰۰۰	https://rpc.tehr	

تعداد مصوب: ۶ در دست تهیه: ۳ ارسال برای چاپ: ۱ چاپ شده: ۱							کتاب‌های چاپ شده
ردیف	عنوان	نوع	تهیه کننده	کارشناس مسئول	مبلغ	لینک در سایت	
۱	در باب مسائل بدخیم در حوزه سیاست گذاری عمومی	قرارداد	وحدانی نیا	خاتم توانایی	۳۳۰۰۰۰۰۰۰	https://rpc.tehr	
۲							

نشست های برگزار شده	ردیف	عنوان	ماه برگزاری نشست	رسال به بهره بردار	لینک بارگذاری در سایت	توضیحات
	۱	صورت بندی مواجهه با مسائل بحران‌زا در حکمرانی کلانشهر تهران	آذر	۱۴۰۲		
	۲					
	۳					

جمع‌بندی عملکرد:
تعیین تکلیف رئیس گروه و نیز کارشناسان ذیل آن، باید در اولویت اقدام قرار گیرد (و رئیس گروه مشخص شده است) تنوع پروژه های جاری و نیز در دست اقدام، چه از حیث کمیت و چه به لحاظ تنوع مقیاس، رضایت بخش نیست. تسریع در فرایند عقد قراردادهای به جامانده از سال ۱۴۰۲ مورد انتظار است. از حیث تعداد دانش‌شهرهای به چاپ رسیده، تعداد کتاب منتشر شده، تعداد نشست‌های برگزارشده، و نیز تعداد سیاست‌نامه‌ها، نیاز به تلاش مضاعف می باشد. مجموعاً با توجه به نویابودن این گروه، انتظار بر آنست که تلاش مضاعفی جهت سروسامان دادن به وضعیت آن انجام شود.

ردیف	عنوان	نوع	تهیه کننده اصلی	محل نشر	بازخورد
۱					
۲					
۳					
۴					

خلاصه وضعیت فعالیت‌های جاری:

۲. معاونت مطالعات سیاست‌گذاری و حکمرانی شهری

۱.۲. مدیریت مطالعات خط‌مشی گذاری شهری

۲.۱.۲. گروه مطالعات سیاست‌پژوهی

به روزرسانی:

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

پروژه‌های منعقد شده	ردیف	عنوان پروژه	نوع پروژه	سال	تاریخ انعقاد قرارداد	مدت زمان (ماه)	تاریخ پایان یا تمدید	تعداد تمدید	مجری	مبلغ (ریال)	تعداد جلسات راهبری	تعداد گزارشات	پیشرفت فیزیکی برنامه‌ای واقعی	پیشرفت ریالی	توضیحات (دلایل تأخیرات، انحرافات و تمدیدها)
	۱	طراحی مدل مطلوب نظارتی شورای اسلامی شهر تهران	متوسط	۱۴۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۱	۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۲	اصغر پاشازاده	۱,۸۹۹,۲۰۰,۰۰۰	۴	گزارش نهایی	۱۰۰٪	۱۰۰٪	
	۲	ارائه سیاست‌ها و برنامه فضایی اقدام برای مواجهه با فقر چندبعدی در شهر تهران	متوسط	۱۴۰۲	۱۴۰۲/۰۴/۲۶				شرکت پارهاس	۶,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰		گزارش اولیه	۳۰٪	۳۰٪	
	۳	صورت‌بندی مواجهه با مسائل سرکش کلانشهر تهران	متوسط	۱۴۰۲		۱۱			سید حامد رستگار	۴,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰		گزارش اولیه	۳۰٪	۳۰٪	
	۴	تدوین پیش‌نویس شاخص‌های سالنامه‌های آماری کلان‌شهرها و مراکز استان‌ها	کوچک	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۶	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	۱	مهندسین مشاور نقش خورشید پارس	۸۳۰,۰۷۲,۱۰۰			۱۰۰٪	۱۰۰٪	
	۵	رتبه بندی مناطق ۲۲گانه شهر تهران بر اساس شاخص شکوفایی شهری (CPI)	کوچک	۱۴۰۲	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۶	۱۴۰۳/۰۲/۰۷		امیر رضا کاکاوند	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰		گزارش مرحله او	۷۰٪	۴۵٪	تغییر مدیریت و تاخیر در تمدید کمیته راهبری، دبیرخانه برش

پروژه‌های در حال انعقاد-RFP نهایی شده	ردیف	عنوان پروژه	نوع پروژه	سال	مرحله انعقاد	پیشرفت انعقاد	مبلغ (ریال)	توضیحات
	۱	طراحی مدل ارتقای ظرفیت خط‌مشی‌گذاری منعطف در مواجهه با بحران‌های شهری	متوسط	۱۴۰۲	۲. تصویب در کمیته تخصصی	۲۰٪	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
	۲	شناسایی موقعیت‌های تعارض منافع سازمانی و ارائه برنامه‌های راهبردی و عملیاتی مدیریت تعارض منافع	متوسط	۱۴۰۲	۷. بازگشایی پاکت های فنی	۶۵٪	۷,۷۶۰,۱۲۰,۰۰۰	
	۳	بررسی نقش و اثرگذاری شبکه‌های اجتماعی در خط‌مشی‌های شهری	کوچک	۱۴۰۲	۰. RFP نهایی نشده است	۰٪	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
	۴	سنجش شفافیت عملکرد و ارائه الگوی مطلوب شفافیت در شهرداری تهران	متوسط	۱۴۰۲	۸. بازگشایی پاکت های مالی	۷۰٪	۵۹۳,۲۶۰,۰۰۰	
	۵	طراحی و استقرار سیستم پشتیبان خط مشی های فرابخشی مدیریت شهری تهران	کوچک	۱۴۰۲	۰. RFP نهایی نشده است	۰٪	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
	۶	عملیاتی-نظری و شاخص های رتبه بندی محلات تهران و اجرای پایلوت مدل پیشنهادی در مناطق مر	متوسط	۱۴۰۲	۰. RFP نهایی نشده است	۰٪	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
	۷	تدوین برنامه عملیاتی جهت ارتقا جایگاه شهر تهران در رتبه‌بندی های جهانی	کوچک	۱۴۰۲	۰. RFP نهایی نشده است	۰٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
	۸	ارزیابی نقش دیپلماسی علمی در عرصه خارجی مدیریت شهری	کوچک	۱۴۰۲	۰. RFP نهایی نشده است		۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
	۹	رتبه بندی کلان شهرهای کشور بر اساس مدل بومی رتبه بندی شهری	کوچک	۱۴۰۲	۰. RFP نهایی نشده است	۰٪	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	



شه‌ریار دبیر زاده

رئیس گروه:

اعضای گروه:					
ردیف	نام	نام خانوادگی	قرارداد	سابقه	تحصیلات
۱	شه‌ریار	دبیرزاده	قراردادی	۷	فوق لیسانس
۲	مریم	جنگ زرگری	رسمی	۱۲	فوق لیسانس
۳	مهسا	گلای‌ی دزفولی	قراردادی	۳	دکتری
۴	مهدی	حق‌ی	رسمی	۳	فوق لیسانس

تعداد مصوب: ۰ در دست تهیه: ۰ ارسال برای چاپ: ۰ چاپ شده: ۱۱							
ردیف	عنوان	نوع	تهیه کننده	کارشناس مسئول	مبلغ	لینک در سایت	لینک در شفاف
۱	مشارکت در مدیریت شهری، کارایی و چگونگی	کارشناس مرکز	مهدی حق‌ی	مهدی حق‌ی			
۲	طراحی مدل مطلوب نظارتی شورای اسلامی شهر تهران	مستخرج از پروژه	اصغر پاشازاده	مریم جنگ زرگری			
۳	آسیب شناسی مصوبات شورای اسلامی شهر تهران از منظر نظارت اداری،قضایی، شرعی و سلسله مراتب	مستخرج از پروژه	سید محمدرضا متقی	مریم جنگ زرگری			https://shafaf.t
۴	ارزیابی مصوبات دوره چهارم (سال سوم و چهارم) شورای اسلامی	مستخرج از پروژه	ارسطو یاری حصار	مریم جنگ زرگری			
۵	سنجش روایی شاخص های ارزیابی عملکرد در رده های اجرایی سامانه۱۸۸۸ و انطباق آن با مدل های	مستخرج از پروژه	رحیم خانی زاد	مهدی حق‌ی			
۶	راهکارهای ارتقا شفافیت در شهرداری تهران و سنجش میزان کارایی سامانه شفافیت	مستخرج از پروژه	مسعود خادمی	مهدی حق‌ی			
۷	چارچوب اسناد سیاستی در مدیریت شهر تهران	قرارداد	مهدی گل وردی		۳۰۰۰۰۰۰۰		
۸	به روزرسانی نتایج سنجش شاخص پیشرفت در سطح کلانشهر تهران و تهیه فهرست شاخص‌های سنجنده	قرارداد	سحر ندایی طوسی	مهسا دزفولی	۳۰۰۰۰۰۰۰		
۹	رتبه بندی شهرها در مقیاس ملی با رویکرد اسلامی	مستخرج از پروژه	محسن رفیعیان	مهسا دزفولی			
۱۰	معرفی مسابقات بین المللی حوزه شهر و شهرسازی با هدف تدوین درس آموزه های بومی	قرارداد	مینا فیض بخش	مهسا دزفولی	۳۰۰۰۰۰۰۰		
۱۱	چارچوب-عملیاتی سنجشی رتبع بندی شهرها بر اساس شاخص پیشرفت شهری ایران- بخش چهارم	مستخرج از پروژه	سحر ندایی طوسی	مهسا دزفولی			

تعداد مصوب: ۳ در دست تهیه: ۱ ارسال برای چاپ: ۳ چاپ شده: ۱							
ردیف	عنوان	نوع	تهیه کننده	کارشناس مسئول	مبلغ	لینک در سایت	لینک در شفاف
۱							
۲							
۳							

نشست های برگزار شده	ردیف	عنوان	ماه برگزاری نشست	ارسال به بهره برد	لینک بارگذاری در سایت	توضیحات
	۱	سلسله نشست های تخصصی رتبه بندی شهری نشست ششم	خرداد			
	۲	سلسله نشست های تخصصی رتبه بندی شهری، وینار پنجم	اردیبهشت			
	۳	تبیین ارتباط نقش سالنامه های آماری شهرها و شهرداری ها در مدیریت شهری و رتبه بندی شهرها	اردیبهشت			
	۴	باورپذیری نتایج رتبه بندی کلان شهرهای ایران با رویکرد اسلامی	خرداد			

شهر، یادداشت، مصاحبه، ارائه ها و... (سیاست‌نامه)	ردیف	عنوان	نوع	تهیه کننده اصلی	محل نشر	بازخورد
	۱	از مطالبه‌گری تا کنشگری	یادداشت کارشناسی	مریم جنگ زرگری	روزنامه آرمان امروز	چاپ شده در روزنامه آرمان امروز
	۲	آسیب‌شناسی مصوبات شورای اسلامی شهر تهران از منظر نظارت اداری، قضایی، شرعی و سلسله‌مراتب	نکته نوشت	مریم جنگ زرگری	اتوماسیون اداری	ابلاغ به معاونین و ارسال برای شورا
	۳					

جمع‌بندی عملکرد:
تنوع پروژه های جاری و نیز در دست اقدام، چه از حیث کمیّت و چه به لحاظ تنوع مقیاس، رضایت بخش است. تسریع در تعیین تکلیف RFP ها و نیز تسریع فرایند عقد قراردادهای به جامانده از سال ۱۴۰۲ مورد انتظار است. از حیث تعداد کتاب منتشر شده، تعداد نشست‌های برگزار شده، و نیز تعداد سیاست‌نامه‌ها، نیاز به تلاش مضاعف می باشد.

خلاصه وضعیت فعالیت‌های جاری:

۲. معاونت مطالعات سیاست‌گذاری و حکمرانی شهری

۱.۲. مدیریت مطالعات خط‌مشی گذاری شهری ۳.۱.۲. گروه مطالعات پایش و ارزیابی سیاست‌های شهری

تاریخ به روزرسانی:

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

ردیف	عنوان پروژه	نوع پروژه	سال	تاریخ انعقاد قرارداد	مدت زمان (ماه)	تاریخ پایان یا تمدید	تعداد تمدید	مجری	مبلغ (ریال)	تعداد جلسات راهبردی	تعداد	پیشرفت فیزیکی		توضیحات
											گزارشات	برنامه‌ای	واقعی	
۱	ارائه راهکارهای اقناع مدیران در فرآیند سیاست گذاری شهری	کوچک	۱۴۰۲	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۶ماه	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	۰	الهه شعبانی	۹۸۹,۵۴۳,۱۰۰	۰	۰	۸۶٪	۱۰٪	تعریف شده در حقوق شهری-پاسخ گروه: این پروژه مربوط به گروه پایش و ارزیابی سیاست های شهری می باشد پیرو
۲	راهنمای احصاء و اولویت‌بندی نظام مسائل عمومی برای سیاست‌گذاری در شهر تهران	کوچک	۱۴۰۲	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۷ماه	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۳	پویا امین لاری	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲	۱۰۰٪	۴۰٪	پیشرفت فیزیکی و مالی ۵۰ درصد- مجوز تمدید قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ - نامه مجوز تمدید به شماره ثبت :
۳	طراحی مدل عملیاتی شبکه نخبگان در مدیریت شهری تهران	کوچک	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	۱۲ماه	۱۴۰۲/۰۷/۰۲	۱	پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲	۲	۱۰۰٪	۴۰٪	پروژه اتمام یافته.صورت وضعیت ۱۰۰ ارسال شده است. شماره ثبت: ۱۱۱۶۱۱۰-شماره نامه ارسال به گروه نخبگان
۴	بهره گیری از روش های علوم شناختی و رفتاری در ارتقای عملکرد سازمانی مرکز مطالعات و برنامه ر	کوچک	۱۴۰۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۹	۹ ماه	۱۴۰۳/۰۵/۲۹	۱	بشری هاتف	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۵٪	۲۰٪	پیشرفت فیزیکی ۵۰ درصد-پیشرفت مالی ۵۰ درصد- مجوز تمدید قرارداد به شماره ۱۵۰۵۲۱۰
۵	بررسی حقوقی مالکیت پسماند در شهرداری تهران	کوچک	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۶ماه	۰	۱	افشین عزیزی	۷۴۵,۳۰۰,۰۰۰	۱	۴	۱۰۰٪	۱۰۰٪	تعریف شده در حقوق شهری-پاسخ گروه: این پروژه مربوط به گروه پایش و ارزیابی سیاست های شهری می
۶	آسیب شناسی قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران و ارائه توصیه‌ه	کوچک	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۲	۶ماه	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۰	موسی پژوهان	۹۰۷,۶۷۲,۵۰۰	۱	۵	۱۰۰٪	۱۰۰٪	اتمام یافته- شماره ارسال نامه کاربست: ۳۰۹۵۰۱
۷	رزیابی رفتار شهروندان در قبال سیاست های تشویقی پرداخت عوارض شهرداری و پیشنهاد راهکارها	کوچک	۱۴۰۲	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۶ماه			زهررا موسوی	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۰٪	فسخ پروژه در جلسه پنجاه و یکمین جلسه کمیته تخصصی ۱۴۰۲/۱۰/۰۵-انتقال به برنامه سال ۱۴۰۳
۸	مدل‌سازی اثرات سیاست توسعه حمل و نقل محورTOD در محدوده ایستگاه دروازه دولت و ارائه راه	کوچک	۱۴۰۲	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	۹ ماه		۰	دانشگاه شهید بهشتی	۱,۴۴۶,۸۸۳,۹۰۰	۱	۲		۲۰٪	پیشرفت مالی ۷۰٪به دلیل لینک نشدن قرارداد در سامانه پژوهشیار
۹	بررسی چالش های هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۳۸آیین نامه معاملات شهرداری تهران و ارائه راه	کوچک	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۹/۰۹	۶ ماه		۱	علیرضا ایرانشاهی	۸۴۲,۲۶۰,۰۰۰	۱	۴	۱۰۰٪	۱۰۰٪	اتمام یافته- نامه ارسال کاربست به شماره ۳۳۵۲۸
۱۰	بهره گیری از ظرفیت های عملیاتی مدل سازی واقعیت مجازی درپیش برد سیاست های شهری	کوچک	۱۴۰۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۴ ماه	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۰	امیر شکیبامنش	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱		۲۰٪	
۱۱	طراحی نظام مساله یابی و حل مساله در شهرداری تهران نمونه موردی منطقه ۵ شهرداری تهران	متوسط	۱۴۰۲	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۱۲ ماه	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	۰	دانشگاه شهید بهشتی	۳,۸۷۱,۲۶۸,۱۴۱	۱	۰		۱۰٪	۰٪

پروژه‌های منعقد شده

ردیف	عنوان پروژه	نوع پروژه	سال	مرحله انعقاد	پیشرفت انعقاد	مبلغ (ریال)	توضیحات
۱	تقویت ارتباط حوزه نظری و اجرایی در مدیریت شهری تهران	متوسط	۱۴۰۲	۷. بازگشایی پاکت های فنی	۶۵٪	۱۴۵۰۰۰۰۰۰۰	برگزاری جلسه پاکت فنی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰درانتظار بازگشایی پاکت مالی ارسال درخواست بازگشایی پاکت مالی به شماره ۲۸۷۴۵۲۱۷ مورخ ۲۸۷۴۵۲۱۷
۲	آسیب شناسی فرایند دستورکارگذاری سیاست های کلان مدیریت شهری تهران	متوسط	۱۴۰۲	۰. RFP نهایی نشده است	۰٪	۴۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰	اعمال اصلاحات کمیته تخصصی در پیشنهادیه طرح و تغییر عنوان به «ارائه الگوی متوازن دستورکارگذاری سیاست‌های کلان مدیریت شهری تهران» و در انتظار پاسخ بهره بردار (معاونت برنامه ریزی) به نامه با شماره ثبت ۹۶۱۱۴۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ و ارسال نامه پیگیری به شماره ۱۱۲۹۱۳۴مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ ارسال نشده به طرح و برنامه- پاسخ گروه: تغییر عنوان در کارگروه تخصصی»به ارائه برنامه عملیاتی بهره‌گیری از ظرفیت آزمایشگاه سیاستگذاری و حکمرانی در مدیریت شهری تهران با هدف تحول الگوی حکمرانی- تغییر عنوان درسمین کمیته تخصصی به مبانی و الزامات تحقق آزمایشگاه سیاست‌گذاری و حکمرانی در
۴	اثرسنجی سیاست‌های نهضت مسکن‌سازی شهرداری تهران در منطقه ۱۹	کوچک	۱۴۰۲	۴. تأیید ریاست	۴۰٪	۱۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰	
۵	مدل‌سازی و تحلیل اثرات نوسازی در محدوده منتخباثرسنجی سیاست ها و ضوابط نوسازی یافت های	کوچک	۱۴۰۲	۱. تصویب RFP و ارسال برای طرح و برنامه (فیزیکی + اتوماسیونی)	۱۰٪	۱۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰	تغییر عنوان در کارگروه تخصصی «مدل‌سازی و اثرسنجی سیاست‌ها و ضوابط نوسازی یافت‌های فرسوده شهری در محدوده اوین و درکه»-در مرحله برگزاری کارگروه تخصصی و تأیید پروپوزال
۶	بازی‌وارسازی به منظور ارتقا مشارکت شهروندان تهرانی در تفکیک مدیریت پسماند تر خانگی (مطالعه	کوچک	۱۴۰۲	۴. تأیید ریاست	۴۰٪	۱۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰	ارسال نشده به طرح و برنامه- پاسخ گروه:ارسال فرم توجیهی به مدیریت طرح و برنامه در تاریخ تغییر عنوان در کارگروه تخصصی «رفتارشناسی مشارکت شهروندان منطقه ۲شهر تهران در اجرای سیاست مدیریت پسماند تر خانگی» یا استفاده از بازی‌وارسازی»
۷	افزایش تاب آوری اجتماعی شهروندان تهرانی با استفاده از بازی وارسازی در فضای مجازی	کوچک	۱۴۰۲	۴. تأیید ریاست	۴۰٪	۱۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰	ارسال نشده به طرح و برنامه-تغییر عنوان در کارگروه تخصصی «فزایش تاب آوری اجتماعی شهروندان تهرانی با استفاده از بازی‌وارسازی در فضای مجازی به منظور آمادگی پیش از بحران»-ارسال فرم توجیهی به مدیریت طرح و برنامه -در انتظار ابلاغ فرم توجیهی برای درخواست عقد قرارداد

دانش‌شهرهای چاپ شده

تعداد مصوب: ۱۴ در دست تهیه: ۸ ارسال برای چاپ: ۱ چاپ شده: ۷							ردیف	عنوان	نوع	تهیه کننده	کارشناس مسئول	مبلغ	لینک در سایت	لینک در شفاف
۱	رویکرد شهر همگرا	مستخرج از پروژه	مرتضی قلیچ	پاک چهر	–	https://rpc.teh	۱	رویکرد شهر همگرا	مستخرج از پروژه	مرتضی قلیچ	پاک چهر	–	https://rpc.teh	
۲	تبیین فرایند و الزامات سیاستی کلان تحقق شهر اسلامی در کلانشهر تهران	قرارداد	مجید خرمشاد	عظیمی	۱۴۰۶۴۰۰۰۰	https://rpc.teh	۲	تبیین فرایند و الزامات سیاستی کلان تحقق شهر اسلامی در کلانشهر تهران	قرارداد	مجید خرمشاد	عظیمی	۱۴۰۶۴۰۰۰۰	https://rpc.teh	
۳	بررسی حقوقی مالکیت پسماند در شهرداری تهران	مستخرج از پروژه	افشین عزیزی	پاک چهر	–	https://rpc.teh	۳	بررسی حقوقی مالکیت پسماند در شهرداری تهران	مستخرج از پروژه	افشین عزیزی	پاک چهر	–	https://rpc.teh	file:///C:/Users/
۴	هم اقدامات مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران در خصوص مدیریت یکپارچه شهری سال ۳۹۹	مستخرج از پروژه	حسنی السادات شمس	حسنی السادات شمس	–	https://rpc.teh	۴	هم اقدامات مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران در خصوص مدیریت یکپارچه شهری سال ۳۹۹	مستخرج از پروژه	حسنی السادات شمس	حسنی السادات شمس	–	https://rpc.teh	
۵	برنامه ایجاد و توسعه آزمایشگاه سیاست‌گذاری و حکمرانی شهری مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر ت	کارشناس مرکز	رضایی- پاک چهر- رضایی	رضایی	–	https://rpc.teh	۵	برنامه ایجاد و توسعه آزمایشگاه سیاست‌گذاری و حکمرانی شهری مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر ت	کارشناس مرکز	رضایی- پاک چهر- رضایی	رضایی	–	https://rpc.teh	
۶	شیوه های تغییر الگوهای رفتاری در مواجهه با چالش های شهر	قرارداد	میلاد تفنگچی	رضایی	–	https://rpc.teh	۶	شیوه های تغییر الگوهای رفتاری در مواجهه با چالش های شهر	قرارداد	میلاد تفنگچی	رضایی	–	https://rpc.teh	
۷	آسیب شناسی قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران و ارائه توصیه‌ه	مستخرج از پروژه	موسی پژوهان	رضایی	–	https://rpc.teh	۷	آسیب شناسی قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران و ارائه توصیه‌ه	مستخرج از پروژه	موسی پژوهان	رضایی	–	https://rpc.teh	
۸	بررسی روش ها و فنون کاربردی در آزمایشگاه های حکمرانی و سیاست گذاری شهری:مطالعه موردی	قرارداد	سمانه خبیری	پاک چهر		از سایت مرکز برداشته شده	۸	بررسی روش ها و فنون کاربردی در آزمایشگاه های حکمرانی و سیاست گذاری شهری:مطالعه موردی	قرارداد	سمانه خبیری	پاک چهر		از سایت مرکز برداشته شده	
۹	مشارکت کودکان در فرایند مدیریت شهری با ارائه پیشنهادهای سیاستی برای کلانشهر تهران	قرارداد	مهرناز عطاران	پاک چهر			۹	مشارکت کودکان در فرایند مدیریت شهری با ارائه پیشنهادهای سیاستی برای کلانشهر تهران	قرارداد	مهرناز عطاران	پاک چهر			
۱۰	بررسی چالش های هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۳۸آیین نامه معاملات شهرداری تهران و ارائه راه	مستخرج از پروژه	علیرضا ایرانشاهی	پاک چهر	–	https://rpc.teh	۱۰	بررسی چالش های هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۳۸آیین نامه معاملات شهرداری تهران و ارائه راه	مستخرج از پروژه	علیرضا ایرانشاهی	پاک چهر	–	https://rpc.teh	

رئیس گروه:

شراره عظیمی



اعضای گروه:

ردیف	نام	نام خانوادگی	قرارداد	سابقه	تخصصیات	رشته
۱	شراره	عظیمی	قراردادی	۱۵	دکتری	شهرسازی
۲	مریم	پاک چهر	قراردادی	۱۳	دانشجوی دکتری	معماری-شهرسازی
۳	فرشید	سامانپور	ساعتی		قراردادی	شهرسازی
۴	فرشته	رضایی	قراردادی	۵	قراردادی	جغرافیا و برنامه ریزی شهری

کتاب‌های چاپ شده	تعداد مصوب: ۴		در دست تهیه: ۱		ارسال برای چاپ: ۶		چاپ شده: ۵	
	ردیف	عنوان	نوع	تهیه کننده	کارشناس مسئول	مبلغ	لینک در سایت	لینک در شفاف
	۱	ادغام سلامت در برنامه ریزی شهری و سرزمینی	قرارداد	حمید سوری	پاک چهر-رضایی	-	https://rpc.teh	file:///C:/Users/
	۲	پایداری شهری، سیاست ها و اقدامات	قرارداد	محمدرضا رضایی	رضایی	-	https://rpc.teh	
	۳	سیستم اطلاعات جغرافیایی و نگاشت جرم	قرارداد	طاہرزاد	رضایی	-	https://rpc.teh	https://shafaf.t
	۴	توسعه و طراحی شهری کم تاثیر	قرارداد	شکیبامنش	رضایی	-	https://rpc.teh	https://shafaf.t
	۵	نگرشی انتقادی به الگوهای غالب حکمرانی شهری	قرارداد	جلیلی-عبدالهی	-	-	https://rpc.teh	https://shafaf.t

نخست‌های برگزار شده	ردیف	عنوان	ماه برگزاری نشست	ارسال به بهره برد	لینک بارگذاری در سایت	توضیحات
	۱	بررسی حقوقی مالکیت پسماند در شهرداری تهران	شهریور	بله		نامه درخواست بارگزاری گزارش نشست در سایت به شماره ۲۹۷۵۷۹۵۷
	۲	ساز و کارهای توسعه اشتغال در شهر تهران با محوریت نقش شهرداری تهران	تیر	بله	https://rpc.tehran.ir/Pos	
	۳	نقش آزمایشگاه های سیاستگذاری در تحول حکمرانی مشارکتی	آذر	-	-	نشست مربوط به جشنواره مدیریت شهری
	۴	آسیب شناسی قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران و ارائه توصیه‌ها	بهمن	بله		نامه درخواست بارگزاری گزارش نشست در سایت به شماره ۲۹۷۵۷۹۵۷
	۵	بررسی چالش های هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری تهران	اسفند	بله		نامه درخواست بارگزاری گزارش نشست در سایت به شماره ۲۹۷۵۷۹۵۷

نگین‌نوشت‌ها (سیاست‌نامه شهر)، یادداشت، مصاحبه، ارائه‌ها و...	ردیف	عنوان	نوع	تهیه کننده اصلی	محل نشر	بازخورد
	۱	بررسی حقوقی مالکیت پسماند در شهرداری تهران	نکته نوشت	مستخرج از پژوهش	اتوماسیون	رونوشت شهردار محترم به معاونت خدمات شهری و محیط
	۲	تدوین سازوکار نقش‌آفرینی شهرداری تهران در تحقق شعار سال ۱۴۰۱، «تولید، دانش‌بنیان و اشتغال	نکته نوشت	مستخرج از پژوهش	اتوماسیون	-
	۳	آسیب شناسی قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران و ارائه توصیه‌ها	سیاست نامه	مستخرج از پژوهش	ارسال به کاربست	
	۴	ارزیابی اثرات فصل ۱۱ لایحه برنامه هفتم توسعه بر شهر تهران و ارائه پیشنهادهاتی به مدیریت شهری	سیاست نامه	سامانیور- پاک چهر-	ارسال به کاربست بازگشت طبق نه	
	۵	سیاست نامه دستورکارگذاری مرحله ای پنهان در مدیریت شهری تهران	سیاست نامه	سامانیور- پاک چهر-	ارسال به کاربست-شماره نامه ۲۹۶۵۱۴۸۸	
	۶	یادداشت خواست عمومی به مثابه حقوق عمومی	یادداشت	پاک چهر	مجله شهریژه	
	۷	بایسته های حق به شهر؛ درفرآیند سیاست گذاری اجتماعی شهری	یادداشت	رضایی	مجله شهریژه	
	۸	نقش آزمایشگاه‌های سیاست‌گذاری در تحول حکمرانی شهری	یادداشت	عظیمی	مجله شهریژه	
	۹	بررسی چالش های هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری تهران و ارائه راه	سیاست نامه	مستخرج از پژوهش	ارسال به کاربست-شماره نامه ۲۹۶۱۴۸۴۹	

جمع‌بندی عملکرد:
پروژه های جاری و نیز در دست اقدام، از حیث کمیّت، رضایت بخش است. با این وجود، می بایست تنوع مقیاس پروژه ها نیز مد نظر بوده به نحوی که تعادل لازم در سبد پروژه های گروه تأمین شود.
تسریع در تعیین تکلیف RFPها و نیز تسریع در فرایند عقد قراردادهای به جامانده از سال ۱۴۰۲ مورد انتظار است.
از حیث تعداد دانش‌شهرهای به چاپ رسیده، تعداد کتب منتشر شده، تعداد نشست‌های برگزارشده، و نیز تعداد سیاست‌نامه‌ها، وضعیت مطلوب ارزیابی می شود.

خلاصه وضعیت فعالیت‌های جاری:

۲. معاونت مطالعات سیاست‌گذاری و حکمرانی شهری

۱.۲. مدیریت مطالعات خط‌مشی گذاری شهری

۴.۱.۲. گروه مطالعات آینده‌پژوهی

به روزرسانی:

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

پروژه‌های منتخب شده	ردیف	عنوان پروژه	نوع پروژه	سال	تاریخ انعقاد قرارداد	مدت زمان (ماه)	تاریخ پایان یا تمدید	تعداد تمدید	مجری	مبلغ (ریال)	تعداد جلسات راهبری	تعداد گزارشات	پیشرفت فیزیکی		پیشرفت ریالی	توضیحات (دلایل تأخیرات، انحرافات و تمدیدها)
													برنامه‌ای	واقعی		
	۱	واکاوی و ارزیابی روندها، گرایش ها و نیروهای پیشران تاثیرگذار بر آینده شهر تهران (۱۴۲۰-۱۴۰۱)	متوسط	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	۶	۱۴۰۲/۰۴/۱۶	۱	دانشگاه خوارزمی	۱۸۸۱۰۰۰۰۰۰	۳	گزارش نهایی	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	
	۲	آسیب‌شناسی برنامه‌های توسعه شهری تهران (با تاکید بر برنامه پنج‌ساله اول تا سوم) و تدوین نظام‌نام	متوسط	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۹/۲۷	۷	//	۱	ارسطو یاری حصار	۲۴۳۰۰۰۰۰۰۰	۵	گزارش نهایی	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	

پروژه‌های در حال انعقاد RFP نهایی شده	ردیف	عنوان پروژه	نوع پروژه	سال	مرحله انعقاد	پیشرفت انعقاد	مبلغ (ریال)	توضیحات
	۱	تدوین سناریوهای وضعیت اعتماد عمومی به مدیریت شهری تهران و ارایه راهبردهای تقویت آن	متوسط	۱۴۰۲	۶ در حال فراخوان	۶۰٪		مبلغ پیشنهادی در فراخوان مشخص است اما الزاما ممکن است با مبلغ نهایی انعقاد قرارداد برابر نباشد
	۲	مطالعه تغییرات سبک زندگی آینده شهروندان تهرانی و ارایه توصیه‌های سیاستی	کوچک	۱۴۰۲	۰. RFP نهایی نشده است	۰٪	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	هماهنگی برای برگزاری کارگروه
	۳	تحلیل موضوعات نوظهور موثر بر حکمروایی (منطقه کلانشهری تهران)	متوسط	۱۴۰۲	۷. بازگشایی پاکت های فنی	۶۵٪	۷۰۰۰۰۰۰۰۰	منتظر بازگشایی پاکت‌های مالی است
	۴	تدوین چشم‌انداز شهر تهران با رویکرد آینده‌نگارانه در افق ۱۴۲۰	متوسط	۱۴۰۲	۰. RFP نهایی نشده است	۰٪	۷۰۰۰۰۰۰۰۰	هماهنگی برای برگزاری کارگروه
	۵	تحلیل پیشران‌های فن‌آورانه آینده شهر تهران با تاکید بر حل مسائل اساسی شهر	متوسط	۱۴۰۲	۰. RFP نهایی نشده است	۰٪	نشست	به علت مشابهت زیاد به پروژه های انجام شده در گروه نوآوری های شهری، به نشست تبدیل شد.

رئیس گروه:	ندارد
------------	-------

دانش شهرهای چاپ شده	تعداد مصوب: ۱۲ در دست تهیه: ۲ ارسال برای چاپ: ۰ چاپ شده: ۴						
	ردیف	عنوان	نوع	تهیه کننده	کارشناس مسئول	مبلغ	لینک در سایت
	۱	واکاوی و ارزیابی روندها، گرایش ها و نیروهای پیشران تاثیرگذار بر آینده شهر تهران (۱۴۰۱-۱۴۲۰)	مستخرج از پروژه	دانشگاه خوارزمی	مریم جنگ زرگری		
	۲	ایجاد تشکل‌های محلی، گامی به سوی مشارکت در بهبود برنامه‌ریزی و توسعه کسب و کار	قرارداد	بابک مغازه ای	شیوا فتاحی	۱۴۰۶۴۰۰۰۰	https://shafaf.t
	۳	بررسی تطبیقی برنامه‌های توسعه شهری در کلان‌شهرهای جهان اسلام (انتخاب پنج نمونه موردی)	مستخرج از پروژه	مهرداد رحمانی	شیوا فتاحی		
	۴	توسعه شهری در آسیا	قرارداد	نازیلا منصوری	شیوا فتاحی	۱۲۳۰۶۰۰۰۰	https://shafaf.t

کتاب‌های چاپ شده	تعداد مصوب: ۵ در دست تهیه: ۱ ارسال برای چاپ: ۲ چاپ شده: ۲						
	ردیف	عنوان	نوع	تهیه کننده	کارشناس مسئول	مبلغ	لینک در سایت
	۱	حکومتداری برای آینده	قرارداد	ابوالفضل مشکینی	شیوا فتاحی		https://shafaf.t
	۲	شهر استطاعت پذیر	قرارداد	نگین مظفری	شیوا فتاحی	۱۶۵۰۰۰۰۰۰۰	https://shafaf.t
	۳						
	۴						

برگزارشده نشست های	ردیف	عنوان	ماه برگزاری نشست	سال به بهره بردا	لینک بارگذاری در سایت	توضیحات
	۱	نقش آینده‌پژوهی در مدیریت شهر تهران	آذر			جشنواره ۱۵ ام مرکز- برج میلاد
	۲					

تک‌نوشته‌ها (سیاست‌نامه شهر)، یادداشت، مصاحبه، ارائه‌ها و...	ردیف	عنوان	نوع	تهیه کننده اصل	محل نشر	بازخورد
	۱	بازنگری شاخص‌های عدالت در طرح‌های توسعه محله‌ای و پیشنهاد اولویت بندی توزیع اعتبارات در	نکته نوشت	شیوا فتاحی	اتوماسیون اداری	استقبال از طرف معاونت اجتماعی، شورا و ... و ابلاغ به معاونت‌های مرتبط
	۲	بحران سالمندی پشت دروازه‌های شهر، مدرسه سالمند راهکاری برای تامین نیازهای شهروندان تهرانی	یادداشت کارشناسی	شیوا فتاحی	روزنامه همشهری	چاپ شده در روزنامه همشهری
	۳	بحران سالمندی پشت دروازه‌های شهر، مدرسه سالمند راهکاری برای تامین نیازهای شهروندان تهرانی	نکته نوشت	شیوا فتاحی	اتوماسیون اداری	ابلاغ به معاونین شهردار
	۴	از خیال تا واقعیت	یادداشت کارشناسی	شیوا فتاحی	ویژه‌نامه شهر پژوه	چاپ شده درویژه‌نامه شهر پژوه
	۵	عدالت توزیعی بودجه راه حلی برای تحقق عدالت فضایی	یادداشت کارشناسی	شیوافتاحی	روزنامه	انصاف نیوز

جمع‌بندی عملکرد:
تعیین تکلیف رئیس گروه و نیز کارشناسان ذیل آن، باید در اولویت اقدام قرار گیرد.
تنوع پروژه های جاری و نیز در دست اقدام، چه از حیث کمیّت و چه به لحاظ تنوع مقیاس، رضایت بخش نیست.
تسریع در فرایند عقد قراردادهای به جامانده از سال ۱۴۰۲ مورد انتظار است.
از حیث تعداد دانش‌شهرهای به چاپ رسیده، تعداد کتاب منتشر شده، تعداد نشست‌های برگزارشده، و نیز تعداد سیاست‌نامه‌ها، نیاز به تلاش مضاعف می باشد. مجموعاً ، انتظار بر آنست که تلاش مضاعفی جهت سروسامان دادن به وضعیت آن انجام شود.

خلاصه وضعیت فعالیت‌های جاری:

۲. معاونت مطالعات سیاست‌گذاری و حکمرانی ۲.۲. مدیریت مطالعات اقتصاد و مدیریت شهری

۱.۲.۲. گروه مطالعات اقتصاد شهری

تاریخ به روزرسانی:

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

ردیف	عنوان پروژه	نوع پروژه	سال	تاریخ انعقاد قرارداد	مدت زمان (ماه)	تاریخ پایان یا تمدید	تعداد تمدید	مجری	مبلغ (ریال)	تعداد جلسات راهبري	تعداد	پیشرفت فیزیکی		توضیحات (دلایل تأخیرات، انحرافات و تمدیدها)
											گزارشات	برنامهای	واقعی	
۱	تدوین چارچوب قراردادهای مشارکتی عمومی - خصوصی در پروژه های شهر هوشمند	کوچک	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۲۷	۶	۱۴۰۱/۰۷/۲۷		محمد مهدی کارگر	۶۵۰۰۰۰۰۰	۳	۳	۱۰۰٪	۱۰۰٪	درخواست تمدید
۲	امکان سنجی درآمدزایی پایدار در شرکت شهریان و حریم بان	کوچک	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	۱	سیدیعقوب زراعت گیش	۶۰۰۰۰۰۰۰	۲	۳	۱۰۰٪	۱۰۰٪	
۳	حقوق سرمایه گذاری شهر؛ مطالعه تطبیقی	کوچک	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۱۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۶		افسانه شایسته	۴۰۰۰۰۰۰۰	۲	۳	۱۰۰٪	۱۰۰٪	
۴	ارایه روش های نوین درآمدزایی پایدار و تأمین مالی مشارکتی پروژه در سازمان زیباسازی	کوچک	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۲۲	۱۲	۱۴۰۲/۰۶/۲۲		امین فرجی	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۲	۳	۱۰۰٪	۱۰۰٪	
۵	بررسی و شناسایی موانع مشارکت و سرمایه گذاری در شهر تهران و غربالگری و رتبه بندی این عوامل	کوچک	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۲۲	۱۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۲		علی پیران نژاد	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۱	۲	۱۰۰٪	۱۰۰٪	درخواست تمدید
۶	طراحی مدل آمیخته بازاریابی اجتماعی صنعت ورزش شهر تهران با رویکرد تنوع بخشی و افزایش درآ	کوچک	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۶		محمد باشکوه آجیرلو	۹۵۰۰۰۰۰۰۰	۱	۳	۱۰۰٪	۱۰۰٪	درخواست تمدید
۷	تحلیل و ارزیابی ظرفیت‌های قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور برای شهردا	کوچک	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	۶	۱۴۰۲/۰۲/۰۴		دانشگاه هنر اصفهان (مدیر پروژه: ناصر یارمحمدیان)	۷۵۰۰۰۰۰۰	۱	۳	۱۰۰٪	۱۰۰٪	
۸	تحلیل سیستم های حسابداری و کنترل پروژه برای ارائه گزارشات مورد نیاز شورای اسلامی شهر تهررا	کوچک	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۹/۲۷	۶	۱۴۰۲/۰۲/۲۷		محمدرضا مهربان پور	۷۵۰۰۰۰۰۰۰	۱	۲	۱۰۰٪	۱۰۰٪	
۹	بررسی تاثیر اقتصادی بازارها و مراکز خرید شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل بر اقتصاد شهری و روش	کوچک	۱۴۰۲	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	۱۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۰		دانشگاه قم (مدیر پروژه: حمیدرضا مقصودی)	۹۶۶۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۶۴٪	۵۰٪	عدم ارسال گزارش اولیه
۱۰	سنجش بهره‌وری مجموعه‌های ورزشی شهرداری تهران و ارائه الگوی بهینه مدیریت	کوچک	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۱۳	۶	۱۴۰۲/۰۶/۱۳		موسی احمدی	۹۸۰۰۰۰۰۰۰	۱	۱	۱۰۰٪	۲۰٪	فسخ
۱۱	بررسی عوامل زمینه‌ای قراردادهای باز معاملات عمده در شهرداری تهران و ارائه راهکارهای حقوقی	کوچک	۱۴۰۲	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۶		روح الله فروزش	۹۰۷۶۷۲۵۰۰			۸۶٪		تعریف شده در حقوق شهری
۱۲	بررسی فرایند پیاده سازی و یکپارچگی زنجیره تامین و لجستیک نیازمندیهای شهرداری تهران	متوسط	۱۳۹۹	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱۰	۰	۳	وحید ناصحی فر	۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۳	۵	۱۰۰٪	۱۰۰٪	
۱۳	تدوین ساز و کارهای استقرار نظام بودجهریزی مبتنی بر عملکرد در شهرداری تهران	متوسط	۱۳۹۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۱۲ماه	۰	۱	شرکت پرتو نوین مدیریت ایرانیان (پنکو) (مدیر پروژه: سیدمحمد حیدری)	۱۴۰۶۰۰۰۰۰۰	۳	۴	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰ درصد جریمه مورد قبول مجری قرارنگرفت.
۱۴	انجام مطالعات پشتیبان و ارائه سند جامع رونق اقتصاد فرهنگ	متوسط	۱۳۹۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱۰	۰	۳	محمدمهدی ایزدخواه	۱۵۰۴۶۰۰۰۰۰	۳	۴	۱۰۰٪	۱۰۰٪	کتاب منتظر چاپ (دستور کمیته)

پروژه‌های منتقد شده

ردیف	عنوان پروژه	نوع پروژه	سال	مرحله انعقاد	پیشرفت انعقاد	مبلغ (ریال)	توضیحات
۱	واکاوی و بررسی قوانین و مقررات مالی مورد عمل شهرداری تهران در مواجهه با سایر قوانین و مقررات	کوچک	۱۴۰۲	۱۰. تهیه اسناد قرارداده‌ها	۸۵٪		
۲	بررسی راهبردهای بهبود تعاملات مالی و اقتصادی شهرداری تهران با سازمان های خدماتی فعال در ش	کوچک	۱۴۰۲	۱۰. تهیه اسناد قرارداده‌ها	۸۵٪		
۳	استفاده از تامین مالی جمعی در پروژه های اشتغالزایی زنان خانه دار در شهر تهران	کوچک	۱۴۰۲	۱۰. تهیه اسناد قرارداده‌ها	۸۵٪		
۴	شناسایی و ارجحیت سنجی عوامل موثر بر گردشگری چرخشی در شهر تهران و ارائه راهبردهای سیاه	کوچک	۱۴۰۲	۱۱. امضای قرارداد توسط مجری	۹۰٪		
۵	شناسایی مکانیزم‌های نوین تأمین مالی و سرمایه گذاری مدیریت پسماند در شهرداری تهران	کوچک	۱۴۰۲	۱۰. تهیه اسناد قرارداده‌ها	۸۵٪		
۷	سازوکاربررسی و کمی سازی اثرات اقتصادی پروژه ها و طرح های شهر: چارچوب و روشها	کوچک	۱۴۰۲	۱۰. تهیه اسناد قرارداده‌ها	۸۵٪		
۸	تحلیلی بر ظرفیت‌های اقتصادی توسعه گردشگری هوشمند در شهر تهران	کوچک	۱۴۰۲	۱۰. تهیه اسناد قرارداده‌ها	۸۵٪		
۹	تجربه نگاری درس آموخته ها در حوزه سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری تهران با روی	کوچک	۱۴۰۲	۱۰. تهیه اسناد قرارداده‌ها	۸۵٪		
۱۰	طراحی الگوی کارکردهای اقتصاد مشارکتی با تاکید بر توسعه خدمات شهری تهران	کوچک	۱۴۰۲	۱۰. تهیه اسناد قرارداده‌ها	۸۵٪		
۱۱	مطالعه بازاریابی در کشورهای هدف تجاری-اقتصادی، شرکت بهره‌برداری نمایشگاه‌های بین المللی شر	بزرگ	۱۴۰۲	۰. RFP نهایی نشده است	۰٪		
۱۲	تدوین و مطالعه روش‌های نوین در استفاده حداکثری از مشارکت عمومی و خصوی	کوچک	۱۴۰۲	۱۰. تهیه اسناد قرارداده‌ها	۸۵٪		

پروژه‌های در حال انعقاد- RFP نهایی شده



امین عسگری

مدیر :

ردیف	عنوان	در دست تهیه: ۳			ارسال برای چاپ: ۳		چاپ شده: ۴	
		نوع	تهیه کننده	کارشناس مسئول	مبلغ	لینک در سایت	لینک در شفاف	
۱	ظرفیت سنجی بهره برداری از متاورس و رمزارزش ها در اقتصاد شهری	قرارداد	بهمن خداپناه	اکرم نیل خانی	۲۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۸٪/A۷/D۹%/۸۶/L		
۲	طراحی الگوی به اشتراک گذاری مالیات میان دولت و مدیریت شهری(مطالعه موردی مالیات بر دارایی	قرارداد	ناصر یارمحمدیان	مجتبی بابایی	۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰	۸٪/A۷/D۹%/۸۶/L		
۳	روش های تامین مالی پایدار زیرساخت های شهری در منتخبی از شهرداری های کشورهای جهان	قرارداد	محمدهادی اکبرزاده،	اکرم نیل خانی	۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰	۸٪/A۷/D۹%/۸۶/L		
۴	بررسی اثرات سرریز تقاضای وسائل حمل و نقل عمومی شهری در کلانشهر تهران	سستخرج از پایان نامه	محبوبه شجاعیان	اکرم نیل خانی	۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰	۸٪/A۷/D۹%/۸۶/L		
۵	برسی ضرورت و امکان ورود شرکت ها و سازمان های وابسته به شهرداری تهران در بورس	مستخرج از پروژه	شاپور محمدی	مجتبی بابایی	۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰			

دانش‌شهرهای چاپ شده

کتاب‌های چاپ شده	تعداد مصوب: ۵							در دست تهیه: ۱		ارسال برای چاپ: ۱		چاپ شده:	
	ردیف	عنوان					نوع	تهیه کننده	کارشناس مسئول	مبلغ	لینک در سایت	لینک در شفاف	
	۱												
	۲												
	۳												
	۴												

برگزار شده	نشست های	ردیف	عنوان			
		۱	نشست تخصصی "مالیات سبز و مدیریت شهری؛ ظرفیتهای موجود در قانون مالیات بر ارزش افزوده"	مرداد	بلی	لینک بارگذاری در سایت
		۲	نشست تخصصی "درآمدزایی پایدار با رویکرد فناوری‌های نوین در سازمان زیباسازی شهرداری تهران"	اسفند	بلی	توضیحات

نکته‌نوشت‌ها (سیاست‌نامه شهر)، یادداشت، مصاحبه، ارائه‌ها و...	ردیف	عنوان					
	۱						
	۲						
	۳						
	۴						

جمع‌بندی عملکرد:
تعیین تکلیف رئیس گروه و نیز کارشناسان ذیل آن، باید در اولویت اقدام قرار گیرد.
تنوع پروژه های جاری و نیز در دست اقدام، به لحاظ مقیاس، رضایت بخش نیست و عمده پروژه ها کوچک مقیاس هستند.
فرایند تهیه RFP ها و یا عقد قراردادهای به جامانده از سال ۱۴۰۲ وضعیت مطلوبی دارد.
از حیث تعداد دانش‌شهرهای به چاپ رسیده، تعداد کتاب منتشر شده، تعداد نشست‌های برگزارشده، و نیز تعداد

خلاصه وضعیت فعالیت‌های جاری:

۲. معاونت مطالعات سیاست‌گذاری و حکمرانی شهری

۲.۲. مدیریت مطالعات اقتصاد و مدیریت شهری

۲.۲.۲. گروه مطالعات برنامه‌ریزی

تاریخ به روزرسانی:

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

پروژه‌های منعقد شده	ردیف	عنوان پروژه	نوع پروژه	سال	تاریخ انعقاد قرارداد	مدت زمان (ماه)	تاریخ پایان یا تمدید	تعداد تمدید	مجری	مبلغ (ریال)	تعداد جلسات راهبری	تعداد گزارشات	پیشرفت فیزیکی		پیشرفت ریالی	توضیحات (دلایل تأخیرات، انحرافات و تمدیدها)
	۱	بررسی شناسنامه عملکردی کنترل پروژه در شهرداری تهران در مقایسه با ارگان های منتخب	کوچک	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۹/۰۹	۱۲ماه	۱۴۰۲/۰۹/۰۹		مجید نیلی احمدآبادی	۹۹۰۰۰۰۰۰	۳	۴	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	اتمام پروژه
	۲	تدوین نظام ارزیابی عملکرد و ارشدیت در واحدهای بازرسی شهرداری تهران	کوچک	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	۸ماه	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱	بابک فربودنیا	۹۰۰۶۰۰۰۰	۲	۴	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	اتمام پروژه
	۳	تهیه و تدوین برنامه راهبردی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران	کوچک	۱۴۰۲	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۷ماه	۱۴۰۲/۰۹/۲۰		فتانه دانشمند ملابری	۹۵۰۰۰۰۰۰	۱	۲	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	اتمام پروژه
	۴	تهیه و تدوین برنامه راهبردی و عملیاتی شرکت شهر سالم	متوسط	۱۴۰۲	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۶ماه	۱۴۰۲/۰۸/۳۰		سید مجتبی موسوی نقابی	۱۸۰۰۰۰۰۰۰	۱	۲	۱۰۰٪	۸۵٪	۴۰٪	عدم همکاری حوزه ریاست در تمدید قرارداد
	۵	آسیب شناسی پیوست های پروژه های عمرانی و توسعه ای و اصلاح دستورالعمل های موجود	کوچک	۱۴۰۲	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۸ماه	۱۴۰۲/۱۱/۲۷		مرتضی انوشه	۸۰۰۰۰۰۰۰	۲	۱	۷۷٪	۴۰٪	۳۰٪	فسخ پروژه بعلت تغییر شرح خدمات توسط بیهودا
	۶	مستندسازی و ثبت درس آموخته های تدوین برنامه ۵ ساله چهارم توسعه شهر تهران	کوچک	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۱۲ماه	۱۴۰۲/۰۴/۲۵		مرضیه صمدی فروشان	۵۵۸۹۰۹۸۰۰	۵	۴	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	اتمام پروژه
	۷	بررسی و شناسایی موانع و محدودیت های سازمانی استقرار نظام مدیریت دانش در شهرداری تهران و	کوچک	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۴	۶ ماه	۱۴۰۲/۰۲/۲۴		محمد حسن زاده	۸۷۴۱۰۰۰۰۰	۳	۴	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	اتمام پروژه
	۸	طراحی مدل مناسب کاربست مدیریت دانش در شهرداری تهران	کوچک	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۵ ماه	۱۴۰۲/۰۱/۳۰		امیر ذاکری	۷۷۰۱۰۰۰۰۰		۳	۱۰۰٪	۱۰۰	۱۰۰	نشست و سیاست نامه
	۹	تدوین سند راهبردی و برنامه اجرایی ایجاد مرکز اسناد و مدارک شهرداری تهران	متوسط	۱۳۹۹	۱۳۹۹/۰۳/۰۴	۹ ماه	۱۴۰۲/۰۸/۱۵		پژوهشگاه علم و فناوری های اطلاعات ای	۴۹۶۲۰۰۰۰۰۰	۲	۳	۱۰۰٪	۳۰	فسخ با صف	فسخ با ۳۰٪
	۱۰	شناسایی سازوکار تالار شهر تهران به عنوان بستری جهت جلب مشارکت شهروندان در طرح ها و پرو	متوسط	۱۳۹۹	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۶ماه	۱۴۰۱/۰۳/۰۵		بهروز نوید گبلو	۸۳۵۰۰۰۰۰۰	۴	۱	۱۰۰٪	۸۵	۸۵	خاتمه
	۱۱	تدوین نظام و سنجش وضعیت مدیریت شهری مبنی بر شاخص های حکمرانی خوب شهری	متوسط	۱۳۹۹	۱۳۹۰/۱۲/۱۵	۱۵ماه	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱	دانشگاه شهید بهشتی	۷۰۰۰۰۰۰۰۰			۱۰۰٪	۱۰۰	۱۰۰	دانش شهر

پروژه‌های در حال انعقاد RFP نهایی شده	ردیف	عنوان پروژه	نوع پروژه	سال	مرحله انعقاد	پیشرفت انعقاد	مبلغ (ریال)	توضیحات
	۱	تدوین و سنجش شاخص های سلامت اداری در سازمان های مشتری محور (بصورت پایلوت: شهروند،	کوچک	۱۴۰۲	۲. تصویب در کمیته تخصصی	۲۰٪	۱۴۰۰۰۰۰۰۰	مدارک در حال ارسال به طرح و برنامه
	۲	تدوین مدل کسب و کار شرکت شهر سالم با تاکید بر الگوی مدیریت تجربه مشتریان (با رویکرد تفکی	متوسط	۱۴۰۲	۲. تصویب در کمیته تخصصی	۲۰٪	۳۰۰۰۰۰۰۰۰	تصمیم مدیریتی در خصوص توقف پروژه های شرکت شهر سالم با توجه به عدم همکاری در پروژه های جاری
	۳	الگوی جامع انتخاب تامین کنندگان کالا و پرتفوی بهینه و استاندارد کالایی در فروشگاه ها به تفکیک	متوسط	۱۴۰۲	۶. در حال فراخوان	۶۰٪	۱۴۵۰۰۰۰۰۰۰	فراخوان های متعدد و نبود مجری
	۴	برنامه توسعه بازار شرکت شهروند (مشتری، محصول، توسعه فیزیکی)	متوسط	۱۴۰۲	۱۰. تهیه اسناد قرارداده	۸۵٪	۸۵۰۰۰۰۰۰۰۰	در مرحله عقد قرارداد
	۵	بهینه سازی فرآیند بودجه ریزی مطالعاتی در شهرداری تهران	کوچک	۱۴۰۲	۱. تصویب RFP و ارسال برای طرح و برنامه (فیزیکی + اتوماسیونی)	۱۰٪	۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰	معطل در مرحله امضا فرم توجیهی توسط آقای معاون منابع انسانی اسبق
	۶	برنامه جامع گردشگردی منطقه ۲۰	متوسط	۱۴۰۲	۱۲. امضای ریاست	۱۰۰٪	۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰	مراحل انعقاد قرار داد
	۷	تدوین الگوی ارزیابی عملکرد واحدهای شهرداری تهران(مبتنی بر مدل تحول چهارگانه مدیریت شهر	متوسط	۱۴۰۲	۶. در حال فراخوان	۶۰٪	۸۵۰۰۰۰۰۰۰۰	عنوان تغییر کرده است یا عنوان جدید (تدوین الگوی ارزیابی عملکرد واحدهای شهرداری تهران مبتنی برمدل تحول چهار گانه مدیریت شهری) ارسال به طرح و برنامه برای برگزاری مناقصه)



مجتبی بابائی

رئیس گروه:

دانش شهرهای چاپ شده

تعداد مصوب: ۱۲ در دست تهیه: ۸									ارسال برای چاپ: ۴		چاپ شده: ۲	
ردیف	عنوان	نوع	تهیه کننده	کارشناس مسئول	مبلغ	لینک در سایت	لینک در شفاف					
۱	تجربیات حکمروایی فناوری اطلاعات و ارتباطات در شهرداری کلان شهرها	مستخرج از پروژه	پیام روحی	مصطفی احمدزاده	-	https://rpc.teh						
۲	حکمروایی فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران	مستخرج از پروژه	پیام روحی	مصطفی احمدزاده	-	https://rpc.teh						
۳	آسیب‌شناسی مدل ارزیابی عملکرد شهرداری تهران	مستخرج از پروژه	فاطمه راشکی	مصطفی احمدزاده	-	https://rpc.teh						
۴	تحلیلی بر چالش‌های توسعه‌ای در ناحیه کلانشهری تهران	قرارداد	کاظم خزائی	مصطفی احمدزاده	۱۸ م.ت.	https://rpc.teh						

کتاب‌های چاپ شده	تعداد مصوب:۵ در دست تهیه: ۰								ارسال برای چاپ: ۲		چاپ شده: ۰	
	ردیف	عنوان	نوع	تهیه کننده	کارشناس مسئول	مبلغ	لینک در سایت	لینک در شفاف				
	۱											
	۲											

اعضای گروه:						
ردیف	نام	نام خانوادگی	قرارداد	سابقه	تحصیلات	رشته
۱	مجتبی	بابائی	قراردادی	۸	دانشجوی دکتری	مدیریت دولتی گرایش توسعه تطبیقی
۲	رضا	ح حیدری	رسمی	۱۶	دانشجوی دکتری	برنامه ریزی شهری
۳	مرجان	قرخانی	قراردادی	۱۰	دانشجوی دکتری	صنایع
۴	زهرا	خلیلی	رسمی	۱۲	فوق لیسانس	صنایع

نشست های برگزار شده	ردیف	عنوان	ماه برگزاری	نشست سال به بهره بردا	لینک بارگذاری در سایت	توضیحات
	۱	استقرار نظام مدیریت دانش در شهرداری تهران، تحلیلی بر وضعیت موجود و پیشنهادهایی بر	تیر	بلی	نامه زده شده است	
	۲	استقرار نظام مدیریت دانش در شهرداری تهران	خرداد	بلی	نامه زده شده است	
	۳	حکمرانی مشارکتی	خرداد	بلی	بلی	
	۴	همایش شهروند و اداره شهر	خرداد	بلی	بلی	
	۵	سلسله جلسات شورای راهبردی توسعه مدیریت(۶ بار برگزار شده است)	مرداد	بلی	بلی	
	۶	ساختار نظام برنامه ریزی در شهرداری تهران	آذر	بلی	بلی	

آرشیف ها و... پادداشت، مصاحبه، (سیاست‌نامه شهر)، نگارخانه	ردیف	عنوان	نوع	تهیه کننده	محل نشر	بازخورد
	۱	مدل استقرار مدیریت دانش در شهرداری تهران	پژوهشی	سیدعلی حسینی	گز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهر	
	۲	درس آموخته های برنامه چهارم توسعه شهر تهران	پژوهشی	الهام امیری	گز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهر	

جمع‌بندی عملکرد:
تنوع پروژه های جاری و نیز در دست اقدام، چه از حیث کمیت و چه به لحاظ مقیاس، مطلوب است تسریع در فرایند تهیه RFPها و یا عقد قراردادهای به جامانده از سال ۱۴۰۲ مورد انتظار است. از حیث تعداد دانش شهرهای به چاپ رسیده، تعداد کتب منتشر شده، و نیز تعداد سیاست‌نامه‌ها، نیاز به تلاش مضاعف می باشد.

خلاصه وضعیت فعالیت‌های جاری:

۲. معاونت مطالعات سیاست‌گذاری و حکمرانی شهری

۲.۲. مدیریت مطالعات اقتصاد و مدیریت شهری

۳.۲.۲. گروه مطالعات سرمایه انسانی

تاریخ به روزرسانی:

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

پروژه‌های منعقد شده	ردیف	عنوان پروژه	نوع پروژه	سال	تاریخ انعقاد قرارداد	مدت زمان (ماه)	تاریخ پایان یا تمدید	تعداد تمدید	مجری	مبلغ (ریال)	تعداد جلسات راهبری	تعداد گزارشات	پیشرفت فیزیکی		پیشرفت ریالی	توضیحات
	۱	واکاوی و آسیب شناسی نظام های پرداخت در واحدهای تابعه شهرداری تهران و ارائه پیشنهادات اصلاح	متوسط	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۵ماه	۱۴۰۱/۰۹/۱۵	۱	رضا مقدم	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۴	۱۰۰٪	۵۰٪	۰٪	عدم همکاری بهره بردار (اداره کل سرمایه انسانی) در ارائه داده های مورد نیاز
	۲	بررسی سیر تحول و توسعه سرمایه انسانی شهرداری تهران	متوسط	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۸ماه	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۲	مؤسسه مدیریت عصر پیشرفت	۱,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲	۵	۱۰۰٪	۸۰٪	۴۰٪	عدم همکاری بهره بردار (اداره کل سرمایه انسانی) در ارائه داده های مورد نیاز
	۳	تدوین برنامه راهبردی - عملیاتی پنج ساله دورکاری در شهرداری تهران (۱۴۰۵ - ۱۴۰۱)	متوسط	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۳	۶ماه	۱۴۰۱/۱۲/۱۳	۱	لیلا سعیدی	۳,۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۲	۳	۱۰۰٪	۲۰٪	۰٪	ضعف مجری پروژه در اجرای فرایند پروژه
	۴	بازنگری و بازخوانی سند راهبردی توسعه منابع انسانی شهرداری تهران	کوچک	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۳	۸ماه	۱۴۰۲/۰۴/۲۳	۱	هادی ثنائی پور	۹۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۲	۵	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	عدم همکاری بهره بردار (اداره کل سرمایه انسانی) در ارائه داده های مورد نیاز
	۵	بررسی کیفیت زندگی کاری کارکنان شهرداری تهران	متوسط	۱۴۰۲	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۹ماه	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۰	ریحانه فروزنده جونتانی	۳,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴	۵	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۸۵٪	
	۶	برنامه ریزی و ساماندهی نیروی انسانی ستاد و مناطق شهرداری تهران (۱۴۰۶ - ۱۴۰۲)	متوسط	۱۴۰۲	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۱۰ماه	۱۴۰۳/۰۱/۱۰	۰	مهدی علی زاده	۳,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲	۳	۱۰۰٪	۸۰٪	۶۰٪	عدم همکاری بهره بردار (شرکت شهر سالم) در ارائه داده های مورد نیاز
	۷	بررسی تطبیق مدت اقامت و هزینه بستری آتش نشانان به سایر بیمه شدگان شهرداری تهران	کوچک	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۷ماه	۱۴۰۲/۰۷/۲۰	۱	فرهاد لطفی	۹۴۴,۴۰۰,۰۰۰	۲	۳	۶۰٪	۶۰٪	۰٪	عدم همکاری بهره بردار (شرکت شهر سالم) در ارائه داده های مورد نیاز
	۸	برنامهریزی استقرار نظام پزشکی خانواده (ارجاع) و پرونده الکترونیک سلامت در حوزه شهرداری تهران	کوچک	۱۴۰۲	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	۶ماه	۱۴۰۲/۰۸/۱۰	۱	اسماعیل فیضی	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲	۳	۶۰٪	۶۰٪	۵۰٪	

پروژه‌های در حال انعقاد - RFP نهایی شده	ردیف	عنوان پروژه	نوع پروژه	سال	مرحله انعقاد	پیشرفت انعقاد	مبلغ (ریال)	توضیحات
	۱	بازبینی و بازنگری آیین نامه استخدامی شهرداری تهران	کوچک	۱۴۰۲	۱. تصویب RFP و ارسال برای طرح و برنامه (فیزیکی + اتوماسیونی)	۱۰٪	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پیگیری جهت عقد قرارداد
	۲	واکاوی و آسیب شناسی سامانه های جامع منابع انسانی (ارائه پیشنهادات اصلاحی و محورهای توسعه)	متوسط	۱۴۰۲	۱. تصویب RFP و ارسال برای طرح و برنامه (فیزیکی + اتوماسیونی)	۱۰٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پیگیری جهت عقد قرارداد
	۳	تدوین برنامه راهبردی موسسه هادیان شهر	کوچک	۱۴۰۲	۳. ارسال مجوز فیزیکی عقد قرارداد	۳۰٪	۱۳۰۰۰۰۰۰۰	مدیرعامل شرکت بهره بردار در جلسه شورای مدیران حوزه معاونت برنامه ریزی، عدم نیاز اعلام کردند.
	۴	طراحی الگو و راهکارهای بهبود برندینگ کارفرما در شهرداری تهران	متوسط	۱۴۰۲	۱. تصویب RFP و ارسال برای طرح و برنامه (فیزیکی + اتوماسیونی)	۱۰٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پیگیری جهت عقد قرارداد



سید علی حسینی

رئیس گروه:

دانش شهرهای چاپ شده	تعداد مصوب: *		در دست تهیه: *		ارسال برای چاپ:		چاپ شده: ۳
	ردیف	عنوان	نوع	تهیه کننده	کارشناس مسئول	مبلغ	لینک در سایت
	۱	تحلیل آثار تصویب قانون «مدیریت یکپارچه» بر برنامه‌ریزی نیروی انسانی شهردای تهران	قرارداد	فاطمه‌السادات افصح	مصطفی احمدزاده	۲۱.۸ م.ت.	https://rpc.tehran.gov.ir/aa-neshast/14020308-neshast-modiri
	۲	ارثه الگوی مدیریت منابع انسانی سبز در شهرداری تهران	قرارداد	فاطمه لعلی	مصطفی احمدزاده	۱۴.۵ م.ت.	https://rpc.tehran.gov.ir/aa-neshast/14020308-neshast-modiri
	۳	تبیین و ارزیابی به کارگیری قابلیت های هوش مصنوعی در منابع انسانی شهرداری تهران	قرارداد	ریحانه فروزنده جونتانی	مصطفی احمدزاده	۱۸ م.ت.	https://rpc.tehran.gov.ir/aa-neshast/14020308-neshast-modiri
	۴	امکان سنجی فرصتهای نوین آموزش و یادگیری در شهرداری تهران	مستخرج از پروژه	حسین عبدالمهی	مصطفی احمدزاده	-	https://rpc.tehran.gov.ir/aa-neshast/14020308-neshast-modiri
	۵	واکاوی نقش اخلاق حرفه ای بر حکمرانی خوب شهری در مدیریت شهری کلان شهر تهران	قرارداد	محمد سلیمانی لامیانه	مصطفی احمدزاده	۱۹.۳ م ت	در حال تهیه
	۶	واکاوی عوامل موثر بر فراموشی سازمانی	قرارداد	اعظم السادات مصطفی	مصطفی احمدزاده	۱۹.۲ م ت	در حال تهیه
	۷	معرفی ابعاد و نکات استقرار استاندارد مدیریت دانش بر پایه ایزو ۳۰۴۰۱	قرارداد	امیر ذاکری	مصطفی احمدزاده	۲۴ م ت	در حال عقد قرارداد

کتاب‌های چاپ شده	تعداد مصوب: *		در دست تهیه: *		ارسال برای چاپ: ۱		چاپ شده: *
	ردیف	عنوان	نوع	تهیه کننده	کارشناس مسئول	مبلغ	لینک در سایت
	۱	تالیف کتاب : پایش و نظارت در سازمانهای بزرگ مقیاس	کارشناس مرکز	آراد قنبری زاده	مصطفی احمدزاده		

اعضای گروه:						
ردیف	نام	نام خانوادگی	قرارداد	سابقه	تحصیلات	رشته
۱	سیدعلی	حسینی	قراردادی	۱۱	دکتری	جغرافیا و برنامه ریزی شهری
۲	مصطفی	احمدزاده	قراردادی	۲	دکتری	ارتباطات
۳	امیر	طالقانی	رسمی	۱۱	کارشناسی ارشد	مدیریت MBA
۴	علی	قنبری نسب	ساعتی		دکتری	جغرافیا و برنامه ریزی شهری

نشست های برگزار شده	ردیف	عنوان	ماه برگزاری نشست	ارسال به بهره بردار	لینک بارگذاری در سایت	توضیحات
	۱	استقرار نظام مدیریت دانش در شهرداری تهران: موانع، محدودیتها و راهکارها	خرداد		0/aa-neshast/14020308-neshast-modiri	
	۲	مدیریت دانش و ساختار نظام برنامه ریزی در شهرداری تهران	آذر			
	۳	شهروند و اداره شهر	خرداد			
	۴					
	۵					

جمع‌بندی عملکرد:
تنوع پروژه‌های جاری و نیز در دست اقدام، چه از حیث کمیت و چه به لحاظ مقیاس، مطلوب است تسریع فرایند نهایی سازی RFPها و یا عقد قراردادهای به جامانده از سال ۱۴۰۲ مورد انتظار است. از حیث تعداد کتب منتشر شده و نیز تعداد سیاست‌نامه‌ها، نیاز به تلاش مضاعف می باشد.

ردیف	عنوان	نوع	تهیه کننده اصلی	محل نشر	بازخورد
۱	درس آموخته های تهیه و تدوین برنامه چهارم توسعه شهر تهران	سیاست نامه	الهام امیری	کز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهر	شماره نامه : ۲۷۹۲۶۴۴۰
۲	هوشمندسازی حوزه مدیریت سرمایه انسانی شهرداری تهران	سیاست نامه	یحانه فروزنده جوقانی	کز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهر	در مرحله گردش فیزیکی جهت تایید معاون محترم
۳	امکان سنجی فرصتهای نوین آموزش در شهرداری تهران	سیاست نامه	حسین عبدالهی	کز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهر	در مرحله گردش فیزیکی جهت تایید معاون محترم
۴					

خلاصه وضعیت فعالیت‌های جاری:

۲. معاونت مطالعات سیاست‌گذاری و حکمرانی شهری

۳.۲. مدیریت مطالعات اجتماعی و فرهنگی

تاریخ به روزرسانی:

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

ردیف	عنوان پروژه	نوع پروژه	سال	تاریخ انعقاد قرارداد	مدت زمان (ماه)	تاریخ پایان یا تمدید	تعداد تمدید	مجری	مبلغ (ریال)	تعداد جلسات		پیشرفت فیزیکی		پیشرفت ریالی	توضیحات
										تعداد	راهنبری	گزارشات	برنامه‌ای		
۱	تاریخ شفاهی مدیریت شهری در تهران	کوچک	۱۳۹۸	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۶	۱۳۹۹/۰۶/۱۴		رجبعلی مختار پور	۳۱۷۰۰۰۰۰۰					۲۵٪	کمیته تخصصی ۲۵ درصد فسخ باید برگزار شود(بدون سابقه فیزیکی) اتمام یافته است
۲	تهیه و تدوین سند دیپلماسی شهر تهران	متوسط	۱۳۹۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۶	۱۴۰۱/۱۰/۰۹	۳	دانشگاه شهید بهشتی	۹۹۰۰۰۰۰۰	۷	گزارش کامل		۱۰۰٪	۱۰۰٪	به شماره نامه ۱۰۴۴۸۴۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ پروژه ختم شده است
۳	سنجش نیازهای فرهنگی هنری شهروندان و مخاطبان سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران	متوسط	۱۳۹۹	۱۳۹۹/۱۱/۲۷	۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	۳	انجمن علمی ایران	۲۸۰۰۰۰۰۰۰۰	۵	گزارش کامل		۱۰۰٪	۱۰۰٪	به نامه شماره ۱۰۸۸۷۱۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ پروژه ختم شده است.
۴	بازنگری طرح جامع توسعه فضاهای فرهنگی وگردشگری شهر تهران(با رویکرد صنایع خلاق)	متوسط	۱۴۰۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۲	۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۲	۲	شرکت مهندسان مشاور تخت پولاد	۴۱۹۰۰۰۰۰۰۰۰	۶	۸		۱۰۰٪	۱۰۰٪	دانش شهر
۵	سنجش اثر بخشی و کارآمدی فعالیت های فرهنگی هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران	متوسط	۱۴۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۰۷	۶	۱۴۰۱/۱۱/۲۷	۱	احمد غیاثوند	۲۴۹۶۱۰۰۰۰۰۰	۳	۲		۱۰۰٪	۳۰٪	جلسه کمیته تخصصی برگزار شده است و با ۳۵ درصد فسخ شده است. گزارش مدیریتی ارسال
۶	سنجش و بهره‌برداری از نظرات شهروندان با هدف ارتقای خدمت‌رسانی و عملکرد شهرداری تهران	متوسط	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۳/۲۲	۴	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۲	سازمان جهاد دانشگاهی تهران - پژوهشک	۶۴۷۷۴۳۲۵۰۰	۴	گزارش کامل		۱۰۰٪	۸۰٪	به دلیل عدم تامین موارد بهره بردار و کارفرما با پیشرفت ۸۰ درصد ختم شد
۷	سنجش و ارزیابی سرزندگی شهری با رویکرد ورزشی- فراغتی	متوسط	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۵	۱	شرکت مهندسين مشاور معمار و شهرسا	۳۸۸۱۲۵۰۰۰۰		گزارش کامل		۱۰۰٪	۱۰۰٪	
۸	مطالعه و تحلیل سبک زندگی شهروندان تهرانی و ارائه برنامه جامع راهبردی عملیاتی بر اساس الگوی	متوسط	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	۸	۱۴۰۲/۰۶/۱۶	۱	دانشگاه شهید بهشتی (مدیر پروژه: رزیتا	۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴	گزارش کامل		۱۰۰٪	۱۰۰٪	در حال پیگیری جهت پرداخت صورت وضعیت ۱۰۰ درصد
۹	سنجش نگرش ساکنین شهر تهران درباره مهاجرت معکوس؛ (ترجیح زندگی در مجتمع های زیستی -	کوچک	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۴	۱۴۰۲/۰۳/۲۶	۱	پژوهشکده تبلیغ و مطالعات اسلامی باقر	۸۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳	گزارش کامل		۱۰۰٪	۱۰۰٪	
۱۰	ارزیابی خدمات مراکز عرضه از نگاه شهروندان در سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار با محوریت م	کوچک	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۶	۱۴۰۲/۰۱/۲۷		محمد ویسیان	۹۹۹۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۳	مرحله اول		۱۰۰٪	۵۰٪	ختم با پیشرفت ۵۰درصدی
۱۱	آینده‌پژوهی و تدوین سند راهبردی سالمندی شهر تهران	متوسط	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۱۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۶		پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماع	۳۰۴۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲	گزارش نهایی		۱۰۰٪	۱۰۰٪	
۱۲	بررسی تصویر ذهنی ذینفعان نسبت به حمل و نقل عمومی مبتنی بر استفاده از تاکسی در شهر تهران	کوچک	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۹/۰۹	۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۶		هادی برغمندی	۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲	گزارش کامل		۱۰۰٪	۱۰۰٪	
۱۳	توسعه نظارت مردمی از طریق سامانه مدیریت شهری (با تأکید بر سامانه ۱۳۷)	کوچک	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	تعریف شده در افکا	۱۴۰۲/۰۴/۰۷		فرید عزیزی	۸۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲	گزارش کامل		۱۰۰٪	۱۰۰٪	دانش شهر
۱۴	تدوین برنامه اقدام بهبود وضعیت کودکان کار و خیابان در فضای شهری تهران	متوسط	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۰		شرکت مهندسين مشاور آكام بسط (مدیر	۵۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲	۳		۱۰۰٪	۹۵٪	
۱۵	ارزیابی و به‌روزرسانی سند راهبردی سازمان ورزش شهرداری تهران و ارائه برنامه عملیاتی	متوسط	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۷		دانشگاه شهید بهشتی (مدیر پروژه: محم	۲۳۶۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳	۳		۱۰۰٪	۱۰۰٪	
۱۶	نقشه‌راه حوزه‌های مأموریتی فرهنگی اجتماعی مدیریت شهری تهران مبتنی بر نظام فکری مقام معظ	کوچک	۱۴۰۲	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	۶	۱۴۰۲/۰۸/۱۰		علیرضا مظاهری	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱	۱۰		۱۰۰٪	۱۰۰٪	
۱۷	طراحی الگوی خانواده سالم و پایدار مبتنی بر آموزه های دینی و ملی و ارزیابی وضعیت آن در شهر ت	متوسط	۱۴۰۲	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۱۲	۱۴۰۳/۰۲/۳۰		احمد غیاثوند	۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲	۱		۴۵٪	۴۵٪	اداره کل بانوان بهره بردار پروژه می باشد و جلسه نظارت طبق شرح خدمات
۱۸	شناخت چالش ها و راهکارهای توانمندسازی و جامعه پذیری زنان مصرف کننده مواد مخدر بی خانمان	کوچک	۱۴۰۲	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۷	۱۴۰۲/۱۱/۱۹		اعظم پيله وری	۹۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰				۱۰۰٪	۱۰۰٪	صورت وضعیت ۱۰۰درصد جهت پرداخت به مالی ارسال شده است.
۱۹	نگهداری از حیوانات خانگی در شهر؛ نگرش های مردم و رویکردهای مدیریت شهری	کوچک	۱۴۰۲	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۵	۱۴۰۲/۰۹/۲۶		سجاد یاهک	۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰		۱۰		۱۰۰٪	۱۰۰٪	مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر داری تهران
۲۰	تاریخ شفاهی سازمان تاکسیرانی شهر تهران	کوچک	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۹/۰۷	۶	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۱	سید علی مزینانی	۷۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲	۱۰۰		۱۰۰٪	۱۰۰٪	ارسال گزارش کامل برای بهره بردار جهت اعلان نظر
۲۱	آسیب شناسی و ارائه راهکارهای بهبود نقش آفرینی گروه های مرجع در مدیریت شهری تهران	کوچک	۱۴۰۲	۱۴۰۲/۰۷/۰۳	۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۳		مختار نوری	۹۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱	۳		۶۰٪	۴۰٪	۱۰٪
۲۲	گردآوری داده های مربوط به طرح افکارسنجی " نگرش سنجی شهروندان تهرانی به حجاب"	کوچک	۱۴۰۲	۱۴۰۲/۰۷/۰۳	۰.۵	۱۴۰۲/۰۷/۱۷		خانم احمدی	۸۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱	گزارش کامل		۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪
۲۳	مستندسازی علمی و پژوهشی همایش معنا و مبنای سرمایه اجتماعی	کوچک	۱۴۰۲	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۳	۱۴۰۲/۱۰/۰۵		پژوهشکده صدا	۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰		گزارش کامل		۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪
۲۴	مطالعات پشتیبان تدوین لایحه تبدیل قطعه شهدای بهشت زهرا (س) به قطب فرهنگی – معنوی شهر	کوچک	۱۴۰۲	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۳	۱۴۰۲/۱۰/۲۵		محمود عیوضلو	۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳	گزارش کامل		۷۳٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪
۲۵	تدوین سند (برنامه اقدام) مشارکت مردمی در محلات شهر تهران مبتنی بر الگوی مطلوب	متوسط	۱۴۰۲	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۱۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۹		دانشگاه شهیدبهشتی	۱۶۳۲۵۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳	۱		۱۴٪	۱۰٪	۵٪
۲۶	مطالعه تطبیقی حمایت های اجتماعی از معتادان بی خانمان در کشورهای مختلف و مقایسه آن با شه	کوچک	۱۴۰۲	۱۴۰۲/۰۸/۱۴	۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۴		امی معنی باشی منصوریه	۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱	۳		۸۰٪	۳۰٪	۱۰٪
۲۷	تحلیل سیستمی عوامل موثر بر جمعیت شهر تهران در حوزه های ماموریتی شهر تهران و ارائه برنامه	متوسط	۱۴۰۲	۱۴۰۲/۰۸/۱۴	۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۴		دانشگاه خوارزمی	۶۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰		گزارش مرحله اول		۱۳٪	۲۰٪	۲۰٪
۲۸	گردآوری داده های مربوط به طرح افکارسنجی	کوچک	۱۴۰۲	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	تعریف شده در افکا	۱۴۰۳/۰۳/۲۴		شرکت آموزش و اطلاع رسانی بورس	۷۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵	گزارش کامل		۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪
۲۹	طرح سیاست‌گذاری شهرداری تهران در راستای تحقق شهر حامی خانواده	کوچک	۱۴۰۲	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۶	۱۴۰۳/۰۲/۳۰		الیوب نافعی	۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲	گزارش کامل		۹۰٪	۱۰۰٪	گزارش در مرحله اصلاحات نهایی می باشد. صورت وضعیت ۱۰۰درصد ارسال شده است
۳۰	ارتقای فرهنگ محیط زیستی و افزایش مشارکت شهروندان در امور محیط زیست شهری	کوچک	۱۴۰۲	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۶	۱۴۰۲/۰۳/۲۷		ام کلثوم دنیائی هریس	۱۳۶۰۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱	۱		۶۰٪	۶۰٪	۳۰٪
۳۱	الگوی مداخله شهرداری تهران در زمینه حجاب و عفاف	کوچک	۱۴۰۲	۱۴۰۲/۵/۲۹	۶	۱۴۰۲/۱۱/۲۹		محمد حسین هاشمیان	۹۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰				۵۰٪	۳۰٪	
۳۲	ارزیابی پویایی مدیریت شهری در تناسب با تغییرات نسلی و سیمای فرهنگی شهر تهران	کوچک	۱۴۰۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۴	۱۴۰۳/۰۴/۲۷		زهره سروش فر	۱۰۰۰۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰						قرارداد به تازگی ابلاغ شده است
۳۳	برنامه راهبردی عملیاتی توسعه فرهنگی مناطق ۲۲ گانه	بزرگ	۱۴۰۲	۱۴۰۲/۱۱/۲۴		۱۴۰۳/۱۱/۲۴		دانشگاه علم و صنعت	۲۲۰۰۲۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱			۱۰٪		قرارداد به تازگی ابلاغ شده است
۳۴	برش مردم به پوش‌های برای ایران و شنبه‌های امید و افتخار و افکارسنجی درباره نگرش مردم به عمل	کوچک	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۴		محمد ربیعی دولابی	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰				۱۰۰٪	۱۰۰٪	
۳۵	بررسی همخوانی نیازهای فرهنگی و اجتماعی نسل نوجوان و جوان با فضاهای عمومی شهر تهران	کوچک	۱۴۰۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۷		رضا عظیمی	۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰						قرارداد به تازگی ابلاغ شده است

پروژه‌های در حال انعقاد RFP نهایی شده	ردیف	عنوان پروژه	نوع پروژه	سال	مرحله انعقاد	پیشرفت انعقاد	مبلغ (ریال)	توضیحات
	۱	بررسی و اولویت بندی مسائل فرهنگی و اجتماعی شهر تهران از منظر	کوچک	۱۴۰۲	۹.ارسال پروپوزال به واحد قراردادها	۷۵٪	۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰	
	۲	بررسی ادراک کارکنان واحدهای ارائه دهنده‌ی خدمات اجتماعی شهرد	کوچک	۱۴۰۲	۱۰. تهیه اسناد قراردادها	۸۵٪	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
	۳	بررسی چالش‌های تیم درمان در توانمندسازی و جامعه پذیری افراد م	کوچک	۱۴۰۲	۱۰. تهیه اسناد قراردادها	۸۵٪	۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰	
	۴	نقش بهره مندی از فضای مجازی در ارتقای رفتارهای شهروندی مردم	کوچک	۱۴۰۲	۹.ارسال پروپوزال به واحد قراردادها	۷۵٪	۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰	
	۵	تدوین شاخص های ارزیابی عملکرد واحدهای زیرمجموعه شهرداری ته	کوچک	۱۴۰۲	۴. تأیید ریاست	۴۰٪	۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰	
	۶	بررسی عوامل موثر بر نهادینه کردن ورزش همگانی در شهر تهران	متوسط	۱۴۰۲	۶ در حال فراخوان	۶۰٪	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	
	۷	گردآوری داده های مربوط به طرح افکارسنجی	متوسط	۱۴۰۲	۶ در حال فراخوان	۶۰٪	۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
	۸	بررسی، تجربه نگاری و اثر بخشی فعالیت‌های قرارگاه اجتماعی شهر ت	متوسط	۱۴۰۲	۱. تصویب RFP و ارسال برای طرح و برنامه (فیزیکی + اتوماسیونی)	۱۰٪	۸,۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰	
	۹	تدوین سند راهبردی توسعه سلامت شهر تهران	بزرگ	۱۴۰۲	۹.ارسال پروپوزال به واحد قراردادها	۷۵٪	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
	۱۰	ارائه برنامه جامع ارتقای ظرفیت های گردشگری شهر تهران	متوسط	۱۴۰۲	۶ در حال فراخوان	۶۵٪	۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

مدیر:

هاشم آرام



اعضای گروه:						
ردیف	نام	نام خانوادگی	قرارداد	سابقه	تحصیلات	رشته
۱	صنم	بدیعی	قراردادی	۱۰	وق لیسانس	علوم اجتماعی
۲	احمد	ملکان	قراردادی	۷	دکتری	جغرافیای انسانی
۳	فاطمه	دهدشتی نیا	رسمی	۱۲	وق لیسانس	پژوهش علوم اجتماعی
۴	عسگر	قهرمان پور	قراردادی	۱۸	وق لیسانس	حقوق بین الملل
۵	انور	مصطفوی	قراردادی	۱۲	دکترا	جامعه شناسی
۶	محمد	تیموری	قراردادی	۱۰	وق لیسانس	جامعه شناسی
۷	مهدی	یسری	قراردادی	۱۲	دکتری	برنامه ریزی فرهنگی
۸	یونس	اکبری	قراردادی	۴	دکتری	جامعه شناسی

تعداد مصوب: ۲۵ در دست تهیه: ۱۲ ارسال برای چاپ: ۴ چاپ شده: ۱۰							
ردیف	عنوان	نوع	تهیه کننده	کارشناس مسئول	مبلغ	لینک در سایت	لینک در شفاف
۱	بررسی ابعاد و اثرات اجتماعی شهرهای هوشمند مبتنی بر انگاره های بومی	قرارداد	سعید زنگنه	احمد ملکان	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	https://rpc.teh	
۲	ارائه مولفه های شهر خلاق بر اساس ویژگی های شهر تهران	قرارداد	موسی پژوهان	بدیعی	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	https://rpc.teh	
۳	تحلیل حقوقی مساله کار کودکان در خیابان های شهر تهران و ارائه راهکارهای ساماندهی وضعیت کو	مستخرج از پروژه	ستار پروین	بدیعی	-	https://rpc.teh	
۴	سنجش نیازهای فرهنگی شهروندان و مخاطبان سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران	مستخرج از پروژه	من علمی مدیریت ایر	بدیعی	*	https://rpc.teh	
۵	تاریخ شفاهی سازمان تاکسیرانی تهران	مستخرج از پروژه	مزینانی	قهرمانپور	۷۷۰۱۰۰۰۰۰	https://rpc.teh	
۶	نقشه راه در حوزه های ماموریتی فرهنگی اجتماعی مدیریت شهری مبتنی بر نظام فکری مقام معظم	مستخرج از پروژه	علیرضا مظاهری	قهرمان پور	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	https://rpc.teh	
۷	مولفه های تدوین سند جامع گردشگری شهر تهران	قرارداد	نرگس احمدی فر	قهرمانپور	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	https://rpc.teh	
۸	توسعه نظارت مردمی از طریق سامانه مدیریت شهری با تاکید بر سامانه ۱۳۷	مستخرج از پروژه	فرید عزیزی	قهرمانپور	-	https://rpc.teh	
۹	ترمیم تصویر شهرداری و افزایش اعتماد عمومی در نظرگاه شهروندان	قرارداد	سید چمران موسوی	قهرمانپور	۲۵۰۰۰۰۰۰۰		محرمانه
۱۰	جامعه شناسی ناآرامی های شهری ۱۴۰۱ در تهران	قرارداد	سامان یوسفوند	قهرمانپور	۲۰۰۰۰۰۰۰۰		۲۷۵۵۴۷۲۷ بدون انتشار و چاپ

تعداد مصوب: ۱۳ در دست تهیه: ۳ ارسال برای چاپ: ۶ چاپ شده: ۴							
ردیف	عنوان	نوع	تهیه کننده	کارشناس مسئول	مبلغ	لینک در سایت	لینک در شفاف
۱	دیپلماسی شهری	قرارداد	رحمان قهرمان پور	مصطفوی	۱۳۴۴۰۰۰۰۰	https://rpc.teh	
۲	انقلاب کلان شهری	قرارداد	تاج الدن کرمی	مصطفوی	۱۸۴۰۰۰۰۰۰۰	https://rpc.teh	
۳	سیاست شهری فروملی	قرارداد	فاطمه السادات افصح	مصطفوی	۴۶۰۸۰۰۰۰۰	https://rpc.teh	
۴	نیم قرن دانش و پژوهش در مدیریت شهری	داوطلبانه	هاشم آرام، ولی الله رم	آرام	https://rpc.tehran.ir/%D8%A		

نشست های برگزار شده	ردیف	عنوان	ماه برگزاری نشست	رسال به بهره بردار	لینک بارگذاری در سایت	توضیحات
	۱	بررسی ابعاد و اثرات اجتماعی شهر هوشمند	اردیبهشت	۱۰۰۳۷۱۳۵۲	https://rpc.teh	
	۲	تجارب مدیران در امر مشارکت (از نشست های همایش شهروند و اداره	خرداد			
	۳	مدیریت اجتماعی شهر (از نشست های همایش شهروند و اداره شهر)	خرداد			
	۴	شیوه های مردمی سازی اداره شهر با محوریت زنان و خانواده	مرداد	۶۰۵۱۴۲	https://rpc.teh	
	۵	شیوه های مردمی سازی اداره شهر	خرداد	—	https://rpc.teh	
	۶	زنان و مدیریت اجتماعی شهر (فرصت ها و چالش های پیش رو) (در	شهریور			
	۷	سرزندگی شهری در تهران: بررسی وضعیت موجود و مطلوب	شهریور			
	۸	مشارکت شهروندان و مدیریت اجتماع محور بحران: فرصت ها و چالش	مهر			
	۹	شهر و خانواده	آذر			
	۱۰	دو مین نشست شیوه های مردمی سازی اداره شهر	مهر	۲۹۶۸۹۹۶۶		
	۱۱	دیپلماسی رسانه ای و تاثیر آن بر تحولات شهر	اسفند			
	۱۲	کودکان کار و خیابانگرد	بهمن			
	۱۳	سیاستگذاری در حوزه کافه های شهر تهران	بهمن			
	۱۴	آسیب شناسی هویت بصری	اسفند			
	۱۵	هنر خوشنویسی و منظر شهری	اسفند			
	۱۶	درآمدی بر مطالعات هنری کلان شهر تهران	اسفند			

نکته‌نویشت ها (سیاست‌نامه شهر)، یادداشت، مصاحبه، ارائه‌ها و...	ردیف	عنوان	نوع	تهیه کننده اصلی	محل نشر	بازخورد
	۱	تحقق بخشی مولفه های شهر خلاق در شهر تهران	نکته نوشت	بدیعی	ارسال اتوماسیون	
	۲	بازنگری وضعیت فرهنگی گردشگری شهر تهران	نکته نوشت	بدیعی	ارسال اتوماسیون	
	۳	سرزندگی شهری در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران؛ از ارزیابی تا مداخلات	نکته نوشت	ممبینی	ارسال اتوماسیون	
	۴	نیازهای فرهنگی هنری شهروندان تهرانی؛ بازشناخت و مداخله	نکته نوشت	ممبینی	ارسال اتوماسیون	
	۵	برگزاری همایش شهروند و اداره شهر	همایش	مدیریت اجتماعی و فر	خانه اندیشمندان	
	۶	برگزاری مراسم نکوداشت پنجاه سالگی مرکز	نکوداشت	مدیریت اجتماعی و فر	مرکز مطالعات	
	۷	برگزاری نشست با دانشگاه قم	نشست	مدیریت اجتماعی و فر	دانشگاه قم	
	۸	تهیه گراف خلازیر: راهبردهای اجتماعی برای ارتقاء وضعیت محله خلازیر	گراف	مدیریت اجتماعی و فرهنگی		

جمع‌بندی عملکرد:
اولویت اقدام در این مدیریت، تعیین تکلیف گروه های ذیل مدیریت از حیث تعیین رئیس گروه و نیز جذب یا تخصیص کارشناسان ذیل هر گروه می باشد. تنوع پروژه های جاری و در دست اقدام، از حیث کمیّت و نیز تنوع مقیاس، وضعیت مطلوبی دارد. تسریع در فرایند عقد قراردادهای باقیمانده از سال ۱۴۰۲ مورد انتظار است. از حیث تعداد دانش شهرهای به چاپ رسیده، تعداد نشست‌های برگزارشده، و نیز تعداد سیاست‌نامه‌ها، وضعیت مطلوب ارزیابی می‌شود. در خصوص، انتشار کتب تخصصی، نیاز به تلاش مضاعفی می‌باشد.

خلاصه وضعیت فعالیت‌های جاری:

۳. معاونت پشتیبانی و هماهنگی امور پژوهشی

۲.۲. مدیریت کاربریت امور پژوهشی

۴.۲.۳. اداره امور مناطق

تاریخ به روزرسانی:

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

ردیف	عنوان پروژه	نوع پروژه	سال	تاریخ انعقاد قرارداد	مدت زمان (ماه)	تاریخ پایان یا تمدید	تعداد تمدید	مجری	مبلغ (ریال)	تعداد جلسات راهبری	تعداد	پیشرفت فیزیکی		توضیحات (دلایل تأخیرات، انحرافات و تمدیدها)
											گزارشات	برنامه‌ای	واقعی	
۱	بررسی و آسیب شناسی برنامه ها و اقدامات انجام شده در مجموعه شهریانو در منطقه ۳ و ارائه برنامه	کوچک	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	۶ماه	۱۴۰۲/۰۳/۱۹	۱	زهرا آزاد تکچی علیا	۶۴۶۴۰۰۰۰۰	۴		۱۰۰٪	۱۰۰	
۲	بررسی پیامدهای گذر بزرگراه‌های صیاد و امام علی (ع) بر محلات مجاور و ارائه راهکارهای اجرایی	متوسط	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۸ماه	۱۴۰۲/۰۶/۱۰	۱	دانشگاه شهید بهشتی (مدیر پروژه: سحر	۱۹۸۰۰۰۰۰۰۰	۶		۱۰۰٪	۱۰۰	
۳	مطالعه و امکان سنجی راه اندازی خیابان غذا در بلوار شاهد منطقه ۸	کوچک	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۴ماه	۱۴۰۲/۰۳/۲۵	۱	شرکت بین المللی پردازش اطلاعات نقش	۹۹۴۵۰۰۰۰۰	۴		۱۰۰٪	۱۰۰	
۴	ارتقای کیفیت زیست شهری محور قزوین از طریق ساماندهی گاراژهای میدان وخیابان قزوین	متوسط	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۷ماه	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۱	شرکت مهندسین مشاور پژواک بافت اند	۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۴		۱۰۰٪	۵۰	فسخ شده
۵	مطالعه و بررسی بوستان‌های شہری منطقه ۱۳ و ارائه راهکارهایی برای افزایش حضورپذیری آن‌ها	کوچک	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۶ماه	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۱	دانشگاه علم و صنعت ایران	۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۳		۱۰۰٪	۱۰۰	
۶	مطالعه، بررسی و ارائه طرح ساماندهی خیابان کرمان در منطقه ۱۴ شهرداری تهران	متوسط	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	۹ماه	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۱	شرکت مهندسی اردیبهشت مهرآزان	۲۰۷۰۰۰۰۰۰۰	۵		۱۰۰٪	۱۰۰	
۷	بررسی پتانسیل ها و ظرفیت گردشگری تفرجگاه مسگرآباد و ارائه برنامه عملیاتی در منطقه ۱۵ شهر	متوسط	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۲۲	۷ماه	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	۱	سعید زنگنه شهرکی	۲۷۰۱۰۰۰۰۰۰۰	۶		۱۰۰٪	۱۰۰	
۸	مطالعه راهکارهای کاربردی ارتقای کیفیت ترمینال خاوران در منطقه ۱۵ شهرداری تهران	متوسط	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	۶ماه	۱۴۰۱/۱۲/۱۲	۱	شرکت مهندسین مشاور طرح آفرینان با	۱۶۴۹۰۰۰۰۰۰۰	۵		۱۰۰٪	۱۰۰	این قرارداد تمدید دوم نیز دارد تا تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۲
۹	بررسی مسائل مرتبط با دکل‌های برق فشار قوی و ارائه راهکار اجرایی	کوچک	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۶ماه	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۱	اندیشکده زیست‌پذیری شهری شایا	۹۳۰۰۰۰۰۰۰۰	۴		۱۰۰٪	۱۰۰	
۱۰	مطالعه و بررسی پارکینگ های اختصاصی – محله‌ای در منطقه ۱۷ و تدوین نظام‌نامه و برنامه عملیاء	متوسط	۱۴۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	۶ماه	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۳	شرکت مهندسین مشاور آکام نقش پایدا	۱۰۸۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰		۱۰۰٪	۱۰۰	
۱۱	بررسی وضعیت کیفیت زندگی در منطقه ۱۹ و راهکارهای ارتقای آن	متوسط	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۸ماه	۱۴۰۲/۰۳/۲۶	۱	عبداله زارعی	۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵		۱۰۰٪	۱۰۰	
۱۲	بررسی ظرفیت ها و الگوی اجرایی توسعه محله خلاق در منطقه ۲۲	متوسط	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۷ماه	۱۴۰۲/۰۳/۲۵	۱	سید مجتبی قاضی میرسعید	۱۲۴۲۰۰۰۰۰۰۰	۴		۱۰۰٪	۱۰۰	
۱۳	شناسایی مسائل و مشکلات ایمنی بازار تاریخی تجریش و حوزه بلافصل آن و ارائه برنامه عملیاتی	متوسط	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۳	۱۲ماه	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	—	شرکت مهندسین مشاور پارسه شهر آریا	۷۵۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲		۱۰۰٪	۱۰۰	۸۵
۱۴	شناسایی مسائل و چالش های املاک در اختیار (درون و برون سازمانی) شهرداری تهران(مورد مطالعه	کوچک	۱۴۰۲	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۶ماه	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	—	محسن کلانتری	۱۴۴۹۲۶۰۰۰۰۰	۴		۶۴٪	۲۵	۰
۱۵	پرساخت زنان از موانع مشارکت در طرح ریحان شهر منطقه ۱۲ شهرداری تهران	کوچک	۱۴۰۲	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	۵ماه	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	—	احمد درآهکی	۱۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۶		۱۰۰٪	۱۰۰	۰
۱۶	بررسی و امکان سنجی ایجاد پارک های موضوعی در منطقه ۱۴ و ارائه برنامه عملیاتی	متوسط	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۸ماه	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱	شرکت مهندسین مشاور آریا سامان هگ	۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۶		۱۰۰٪	۱۰۰	۴۵
۱۷	ساماندهی ورودی جنوب شرق شهر تهران در منطقه ۱۵ و ارائه اقدامات اجرایی	متوسط	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۲۲	۷ماه	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۳	شرکت مهندسین مشاور معمار و شهرس	۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷		۱۰۰٪	۱۰۰	۸۵
۱۸	امکانسنجی همگانی سازی پارک ملی (موزه)-ی هوا فضا با تاکید بر تحلیل ظرفیت سرمایه های اجت	کوچک	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۹/۲۷	۶ماه	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۱	مهدی سعیدی	۷۹۰۸۵۰۰۰۰۰۰	۲		۱۰۰٪	۱۰۰	۱۰۰

پروژه‌های منعقد شده

ردیف	عنوان پروژه	نوع پروژه	سال	مرحله انعقاد	پیشرفت انعقاد	مبلغ (ریال)	توضیحات
۱	طراحی نظام مسئله یابی و حل مسئله منطقه ۵	متوسط	۱۴۰۲	۱۲. امضای ریاست	۱۰۰٪	۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰	ارسال به سیاستگذاری
۲	بررسی عوامل و پیامدهای اداری – تجاری شدن منطقه ۶ و ارائه راهکارهای تحقق حیات شهری مط	متوسط	۱۴۰۲	۱۲. امضای ریاست	۱۰۰٪	۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰	ارسال به شهرسازی و معماری
۳	برنامه جامع گردشگری منطقه ۲۰	متوسط	۱۴۰۲	۱۲. امضای ریاست	۱۰۰٪	۱۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	ارسال به اقتصاد و برنامه ریزی
۴	ظرفیت‌سنجی توسعه فضایی – کالبدی منطقه ۹ با توجه به تأثیرات فرودگاه مهرآباد	متوسط	۱۴۰۲	۰. RFP نهایی نشده است	۰٪	تعیین تکلیف تا تهیه rfp	انتقال از شهرسازی
۵	مطالعه امکان‌سنجی ایجاد و توسعه خوشه های فضایی – فعالیتی گل و گیاه در پهنه های دارای قابا	متوسط	۱۴۰۲	۰. RFP نهایی نشده است	۰٪	تعیین تکلیف تا تهیه rfp	انتقال از شهرسازی
۶	مطالعه، بررسی و ارائه طرح ساماندهی خیابان رنجبر در منطقه ۱۰ شهرداری تهران	متوسط	۱۴۰۲	۰. RFP نهایی نشده است	۰٪	به درخواست منطقه از دستور کار خا	حذف
۷	مطالعه و شناسایی ظرفیت های تجاری منطقه ۱۴ در راستای ایجاد راسته‌های تجاری و ارائه برنامه	متوسط	۱۴۰۲	۰. RFP نهایی نشده است	۰٪	تعیین تکلیف تا تهیه rfp	انتقال از شهرسازی
۸	بررسی مسائل و مشکلات کالبدی – فعالیتی ناشی از احداث پلازای امیرکبیر و ارائه برنامه اقدام منط			۰. RFP نهایی نشده است	۰٪	تعیین تکلیف تا تهیه rfp	
۹	مطالعه ارتقاء کیفیت محیطی خیابان شهید ثانی و ارائه راهکارهای اجرایی	متوسط	۱۴۰۲	۰. RFP نهایی نشده است	۰٪	تعیین تکلیف تا تهیه rfp	انتقال از شهرسازی
۱۰	امکان سنجی اجرای پیاده راه کامل بازار عبدال آباد (خیابان انقلاب حدفاصل مترو عبدال آباد تا خیابا	متوسط	۱۴۰۲	۰. RFP نهایی نشده است	۰٪	تعیین تکلیف تا تهیه rfp	انتقال از شهرسازی

پروژه‌های در حال انعقاد- RFP نهایی شده

رئیس گروه:

مریم ابهری



